

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom	
Kód ITMS	24110110026	
Operačný program	Operačný program Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT46 – Spracovanie vody (odpadová voda)	100%	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100%	UZ05 – Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	Nové Mesto nad Váhom
Obec	Kočovce, Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie ochrany a stavu životného prostredia vybudovaním kanalizácie v aglomerácii a zvýšením počtu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu.
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie stokovej siete v dĺžke 21,8 km v aglomerácii a jej napojenie na existujúcu čistiareň odpadových vôd.
Špecifický cieľ projektu 2	Napojenie viac ako 85% obyvateľov v domoch v celej aglomerácii zo súčasných 0, teda napojenie viac ako 2470 obyvateľov aglomerácie.
Špecifický cieľ projektu 3	Čistenie odpadových vôd v existujúcej čističke spĺňajúcej prísne parametre na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd ako aj počet producentov odpadových vôd do 6000 EO.
Špecifický cieľ projektu 4	Prínos k zvýšeniu odkanalizovania územia Slovenskej republiky v zmysle záväzkov SR voči EÚ, ako aj v zmysle národných, regionálnych a lokálnych dokumentov.
Špecifický cieľ projektu 5	Odkanalizovaním územia zabezpečiť budúci rozvoj celej aglomerácie po hospodárskej, sociálnej a environmentálnej stránke.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2008	21,83	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	2470	2011

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2008	21,83	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	2470	2011
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2008	1275	2011
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu	%	0	2008	51,6	2011

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

	Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Verejné obstarávanie	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	21,83
2	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	21,83
3	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	21,83
4	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	21,83
5	Prevádzkový a manipulačný poriadok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	21,83

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Verejné obstarávanie	01/2009	06/2009
Projektová dokumentácia	01/2008	12/2011
Stavebné práce	08/2009	12/2011
Stavebný dozor	08/2009	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2009	12/2011
Publicita a informovanosť	08/2009	12/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	874,01	0,00	874,01	
	874,01	0,00	874,01	Publicita a informovanosť
637 004 Všeobecné služby	5 600,13	0,00	5 600,13	
	5 600,13	0,00	5 600,13	Publicita a informovanosť
637 005 Špeciálne služby	78 013,23	912,99	78 935,22	
	13 124,42	86,80	13 211,22	Verejné obstarávanie
	32 047,00	0,00	32 047,00	Riadenie projektu
	32 841,81	835,19	33 677,00	Prevádzkový poriadok kanalizačnej siete
637 012 Poplatky a odvody	1 165,34	0,00	1 165,34	
	1 165,34	0,00	1 165,34	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	73 805,40	1 534,62	75 340,02	
	73 805,40	1 534,62	75 340,02	Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	8 006 864,70	0,00	8 006 864,70	
	7 971 256,92	0,00	7 971 256,92	Stavebné práce
	35 607,78	0,00	35 607,78	Stavebný dozor
CELKOVO	8 166 322,81	2 456,61	8 168 799,42	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Verejné obstarávanie	13 124,42	86,80	13 211,22
2 Projektová dokumentácia	73 805,40	1 534,62	75 340,02
3 Stavebné práce	7 971 256,92	0,00	7 971 256,92
4 Stavebný dozor	35 607,78	0,00	35 607,78
5 Prevádzkový poriadok kanalizačnej siete	32 841,81	835,19	33 677,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	33 212,34	0,00	33 212,34
Publicita a informovanosť	6 474,14	0,00	6 474,14
CELKOVO		2 456,61	8 168 799,42