

**DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo
č. 237/OVS/2017**

uzatvorený v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ :

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo : Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava
Štatutárny zastúpený : Ing. Marián Valentovič, generálny riaditeľ
V zastúpení: Mgr. Kristína Trnavská, námestníčka sekcie ekonomiky
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na základe
splnomocnenia zo dňa 15.05.2017

IČO : 30794536
DIČ: 2021777780

Fakturačná a korešpondenčná adresa

Názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Sídlo : Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
IČO : 30794536
DIČ: 2021777780

Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK83 8180 0000 0000 0070 0053 4274

V zmysle § 5 ods. 2 zákona 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2015 je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce preddavková organizácia zapojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je od 1.1.2015 správcom predmetného majetku štátu.
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ :

INTERBAU s.r.o.

Sídlo 082 74 Brezovica 520
Zastúpený: oprávnený konateľ samostatne: Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti
IČO: 44 688 997

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IBAN:

SI

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 21419/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 237/OVS/2017 zo dňa 20.07.2017
(ďalej len „Zmluva o dielo“) v nasledovnom znení.**

**Článok II.
Preambula**

Z dôvodu rozšírenia rozsahu stavebných prác o naviac práce – dodávka a montáž uličnej vpuste, dodávka a montáž kalového koša, dodávka a montáž ocelevej mreže, dodávka a montáž železobetónovej roznašacej dosky a dodávka a montáž oceleového poklopu na Dielo „**Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce**“ sa zmluvné strany v súlade s čl. XIV, bod 4. Zmluvy o dielo dohodli na úprave ceny Diela a termínu realizácie Diela formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

**Článok III.
Predmet dodatku**

1. Znenie článku IV. Termín a miesto plnenia, bod 1. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa bodu 2.1. tejto zmluvy a odovzdať dielo objednávateľovi v týchto termínoch :

Termín začatia: dňom odovzdania a prevzatia staveniska

Termín dokončenia: 80 dní od dátumu odovzdania staveniska

2. Znenie článku V. Cena diela, bod 5.2. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

5.2 Dohodnutá celková konečná cena diela podľa bodu 4.1 za plnenie podľa tejto zmluvy je nasledovná:

Cena diela bez DPH: 31 584,45 €

DPH 20%: 6 316,89 €

Cena diela s DPH: 37 901,34 €

**Článok IV.
Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v deviatich vyhotoveniach, z ktorých päť si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1 tvorí cenová ponuka Zhotoviteľa- NAVIAC PRÁCE zo dňa 08.09.2017, ktorá dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 dopĺňa pôvodnú cenovú ponuku Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa : 24.10.2017

Za Zhotoviteľa:

V Brezovici, dňa : 5.10.2017

.....
Ing. Marián Valentovič
Generálny riaditeľ

.....
10044000997
IČ DPH: SK2022792728
Ing. Peter Hroš
konateľ spoločnosti

Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny,
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO: 30 794 536
-3-