

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Z-73/6231/2022
číslo objednávateľa

Z1/2022/006/03
číslo zhotoviteľa

ČI. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava,

Slovenská republika

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR)

Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa

14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach realizácie:

Ing. Ladislav Štulajter, nám. úseku investičnej výstavby
SSC IVSC Banská Bystrica

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

: **Doprastav, a.s.**

Sídlo

: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod

: závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

Právna forma

: a.s.

Štatutárny orgán v zmysle podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina na základe plnej

moci reg. zn. 3107/01/2019 zo dňa 28.02.2019

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

31 333 320

SK7120000206

(ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

ČI. 2 Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.

Čl. 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa podľa tejto zmluvy vrátane všetkých jej neoddeliteľných častí, príloh (ďalej len „zmluva“) a ponuky zhotoviteľa vyhotoviť dielo:

„Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/72 Rohozná – zosuv“

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo a odstrániť prípadné vady diela na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3 Objávateľ sa zaväzuje za riadne a včas zhotoviteľom vykonané a dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, zaplatiť zmluvnú cenu v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

Čl. 4 Miesto a čas plnenia zmluvy

- 4.1 Miesto uskutočnenia stavebných prác – diela: okres: Brezno; k. ú.: Brezno; kraj: Banskobystrický.
- 4.2 Čas plnenia zmluvy: Lehota uskutočnenia stavebných prác – diela: je uvedená v časti 2.2. „Príloha k ponuke“

Čl. 5 Zmluvná cena

- 5.1 Akceptovaná zmluvná cena za vykonanie diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

5.2 Akceptovaná zmluvná cena (bez DPH)	1 239 415,90	€
DPH	247 883,19	€
Akceptovaná zmluvná cena celkom s DPH	1 487 299,09	€

Slovom : jeden milión štyristoosemdesiatšedemtisíc dvestodeväťdesiatdeväť eur a deväť eurocentov

Čl. 6 Subdodávatelia

- 6.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia uvedení v Prílohe č.2 ZoD.
- 6.2 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 6.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.
- 6.4 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 6.5 Objávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 2), podľa potreby, najneskôr však k 30. 06. a k 31. 12. daného roku.

Čl. 7 Predstavitelia zhotoviteľa

- 7.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať títo predstavitelia zhotoviteľa: kľúčoví odborníci (vedúci stavby Ing. Marcel Štirbl a zástupca vedúceho stavby Bc. Marek Mozola) a neklúčoví odborníci (zodpovedný geodet Ing. Richard Szabó) uvedení v Prílohe č.3 ZoD.
- 7.2 V prípade zmeny predstaviteľov zhotoviteľa sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

Čl. 8. Zmeny zmluvy počas jej trvania

- 8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 8.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 8.1.2 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 8.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá.
- 8.1.3 Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
- 8.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
- 8.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
- 8.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 8.1.5.
- 8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.3 alebo 8.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa ZVO.

8.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.

Čl. 9 Záverečné ustanovenia

- 9.1 Časť obsahu tejto zmluvy je určená v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov prostredníctvom Zmluvných podmienok všeobecných, Prílohy k ponuke a Zmluvných podmienok zvláštnych. Zmluvnými podmienkami všeobecnými sú pre účely tejto zmluvy všeobecné podmienky „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“, prvé vydanie z roku 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) – tzv. „červená kniha“, slovenský preklad Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE 2008.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy počas celej doby výstavby dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a všetky platné technické normy a postupovať pri zhotovení diela v súlade s platnými rozhodnutiami príslušných správnych orgánov vzťahujúcich sa na zhotovované dielo, ktoré nadobudnú platnosť pred aj počas realizácie diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej nedodržaním povinností podľa tohto bodu tým nie je dotknutý.
- 9.3 Objávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k jej plneniu a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 9.4 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 9.5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 9.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach. Objávateľ aj zhotoviteľ održia po troch rovnopisoch.
- 9.8 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 9.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 9.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy.
- 9.11. Táto zmluva má päť strán a jej nedeliteľnou súčasťou je rozpočet (rekapitulácia) a doplnená príloha k ponuke podpísaná oprávneným zástupcom zhotoviteľa. Ostatné prílohy uvedené nižšie (okrem bodov d) a rekapitulácie rozpočtu) sú považované za súčasť zmluvy o dielo, ale nie ako jej neoddeliteľné prílohy. Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán, pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné :
- a) Zmluva o dielo
 - b) Oznámenie o prijatí ponuky
 - c) Ponukový list
 - d) Príloha k ponuke
 - e) Zmluvné podmienky zvláštne
 - f) Zmluvné podmienky všeobecné
 - g) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - h) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - i) Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek

- j) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
- k) Ponuka zhotoviteľa
- l) Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2019, ktorým sa vydáva smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- m) Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka) a inej dokumentácie VO
Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali..

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ
Doprastav, a.s.

.....
Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci
Doprastav, a.s.

Prílohy:

1. Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)
2. Zoznam subdodávateľov
3. Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

Poznámka: S výnimkou položiek u ktorých sú uvedené požiadavky verejného obstarávateľa, ďalšie údaje musia byť doplnené pred podaním ponuky.

Položka	Podčlánok zmluvných podmienok	Údaje
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19 826 19 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3	Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Meno a adresa Stavebného dozora	1.1.2.4	
Meno a adresa Koordinátora bezpečnosti	1.1.2.11	Ing. Petr Pazúrik IVSC BB, Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica
AD	1.1.2.13
Lehota výstavby	1.1.3.3	8 mesiacov (do lehoty výstavby sa nezapočítava zimné obdobie: 12/december – 02/február)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	180 dní
Záručná doba	1.1.3.10	1826 dní*
Elektronické prenosové systémy	1.3	Rozsah bude upresnený
Použité právne predpisy	1.4	Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko	2.1	v nasledujúci deň po odovzdaní staveniska
Dokumentácia zhotoviteľa (DVP)	4.1 (a)	Za každý deň omeškania s dodaním 50 €/za každý objekt
Technologický postup	4.1 (e)	Za každý deň omeškania s dodaním 50 €/za každý objekt
Plán prác na týždeň	4.1 (f)	Za každý deň omeškania s dodaním 20 €
Povodňový plán	4.1 (g)	Za každý deň omeškania s dodaním 40 €
KSP	4.1 (h)	Za každý deň omeškania s dodaním 40 €
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	Nepožaduje sa

Normálna pracovná doba (aj v sobotu a nedeľu)	6.5	06. ⁰⁰ - 18. ⁰⁰
Za porušenie povinnosti	6.7 (a) (I)	20 € za každé porušenie
Za porušenie povinnosti	6.7 (a) (II)	100 € za každé porušenie
Za porušenie povinnosti	6.7 (a) (III)	50 € za každé porušenie
Za porušenie povinnosti	6.7 (a) (IV)	10 € za každé porušenie
Neukončenie diela v termíne podľa zmluvy	8.2 (b)	Za každý deň omeškania 250 €
Harmonogram	8.3	Za každý deň omeškania s dodaním 30 €
Revidovaný harmonogram	8.3	Za každý deň omeškania s dodaním 15 €
Odškodnenie za oneskorenie	8.7 a 14.15(b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny s DPH za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % z konečnej zmluvnej ceny s DPH
Celková zálohová platba	14.2	záloha sa neposkytne
Percento zadržaných platieb	14.3 (c)	5 % s DPH z každej faktúry
Limit zadržaných platieb	14.3 (c)	5 % z konečnej zmluvnej ceny s DPH
Minimálna čiastka priebežných platobných potvrdení	14.6	3 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty s DPH
Adresa doručenia faktúr	14.7 (b)	SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Úrok z omeškania	14.8	0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	100 000,00 € na jednu poistnú udalosť

Podpisová strana:

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ
Doprastav, a.s.

.....
Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci
Doprastav, a.s.

ZVÄZOK 2 ČASŤ 2.3

ZMLUVNÉ PODMIENKY ZVLÁŠTNE

Zmluvné podmienky zahrňujú „**Všeobecné zmluvné podmienky**“, ktoré tvoria časť „Podmienok zmluvy pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, publikovaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils)– FIDIC a nasledujúce „**Zvláštne zmluvné podmienky**“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.1.1 Zmluva

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „*alebo v Oznámení o prijatí ponuky*“.

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „*(pokiaľ existuje)*“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Oznámenie o prijatí ponuky**“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky, že sa uzavrie Zmluva o dielo oboma stranami.

1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahrňujú **Zvláštne TKP** (časť 3.2. súťažných podkladov) a **Všeobecné TKP** vydané MDV SR a Slovenskou správou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“.

Dopĺňa sa podčlánok

1.1.2.11 Koordinátor bezpečnosti

Koordinátor bezpečnosti je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v Prílohe k ponuke podmienkach, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Dopĺňa sa podčlánok

1.1.2.13 Zodpovedný projektant

Zodpovedný projektant je fyzická osoba poverená objednávateľom na vykonávanie činnosti autorského dozoru na stavbe na základe Zmluvy na poskytnutie služby uzavretej s objednávateľom.

Dopĺňa sa podčlánok

1.1.3.10 Záručná doba

Záručná doba je doba uvedená v Prílohe k ponuke, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia diela alebo jeho časti podľa podčlánku 10.1 (*Preberanie diela a sekcií*). Objednávateľ je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu.

1.1.6.5 Právne predpisy

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.

1.1.6.7 Stavenisko

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Stavenisko**“ sú miesta odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom, kde majú byť vykonané práce a iné miesta stanovené v Zmluve o dielo vrátane jej príloh ako súčasť staveniska.

1.3 Komunikácia

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „*zaslaný poštou*“ sa rozumie „doporučene“.

Dopĺňa sa odstavec :

Zmluvné strany si môžu dohodnúť na niektoré úkony aj inú formu komunikácie (napr. elektronickú a pod.).

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Predchádzajúce znenie článku vypustiť a ponechať len posledný odstavec.

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

1.7 Postúpenie zmluvy

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

Vyššie uvedený súhlas druhej strany ale nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Na konci tretieho odstavca pridať nasledujúci text:

„Výkresy (Projektová dokumentácia) a všetky doklady týkajúce sa stavby alebo jej zmeny, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii príslušným orgánom pre výkon štátneho stavebného dohľadu. K dispozícii bude tiež stavebný denník, do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy“.

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec:

„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od ich predloženia“.

1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec: „Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa“.

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa“.

2. OBJEDNÁVATEĽ

2.2 Povolenia, licencie a schválenia

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.

2.4 Finančné zabezpečenie objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku doplniť nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného kontraktu medzi SSC a MDV SR“.

2.5 Nároky objednávateľa

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

Všetky nároky objednávateľa vyplývajúce z titulu neplnenia povinností zhotoviteľa resp. porušenia jeho povinností zo zmluvy, uhradí zhotoviteľ na základe faktúry vystavenej objednávateľom. Faktúru uhradí do 60 – tich dní od jej doručenia do jeho sídla.

3. STAVEBNÝ DOZOR

3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:

- (a) podčlánok 12.3 - „Oceňovanie“,
- (b) podčlánok 13.1 - „Právo na zmenu“,
- (c) podčlánok 13.7 - „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,
- (d) podčlánok 13.8 - „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“,
- (e) podčlánok 18.1 - „Všeobecné požiadavky na poistenie“
- (f) podčlánok 20.1 - „Nároky zhotoviteľa“,

môže vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa resp. v zmysle jeho interných predpisov.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne príslušného majetku stavebný dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko.

Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh (Zmenu technického riešenia) v súlade s vydaným pokynom. Návrh bude po odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3.

3.3 Pokyny stavebného dozora

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledovným textom :

Stavebný dozor môže (kedykoľvek), vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou.

Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*).

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. „Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný stavebným dozorom pre zhotoviteľa stavby, musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným zástupcom stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom objednávateľa.

Dopĺňa sa podčlánok 3.6 :

3.6 Pracovné rokovania manažmentu stavby

Pracovné rokovania manažmentu stavby sa musia konať v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz týždenne, resp. podľa potreby.

Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa :

predstavitel' zhotoviteľa, stavebný dozor stavby, zodpovedný projektant (AD) a objednávateľ.

Zmyslom pracovných rokovaní manažmentu stavby je koordinovať práce so zhotoviteľom stavby, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní manažmentu stavby a dodať kópiu zápisu z rokovanja všetkým jeho účastníkom.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) stavebným dozorom alebo objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme.

Kontrolné dni stavby za účasti predstaviteľov zhotoviteľa, stavebného dozora, objednávateľa ako aj orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých účastníkov výstavby zvoláva objednávateľ podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu kontrolných dní stavby a dodať kópiu zápisu z rokovanja všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

4. ZHOTOVITEĽ

4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

Článok (a) sa mení nasledovne :

(a) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie Dokumentáciu Zhotoviteľa (dokumentácia na vykonanie prác **DVP**) min. 14 dní pred začatím prác na príslušnom objekte podľa platného harmonogramu.

Pridáva sa článok (e)

(e) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie technologický postup prác odsúhlasený koordinátorom bezpečnosti min. 14 dní pred začatím prác na príslušnom objekte podľa platného harmonogramu.

Pridáva sa článok (f)

(f) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie očakávaný plán prác na ďalší pracovný týždeň odsúhlasený koordinátorom bezpečnosti.

Pridáva sa článok (g)

(g) Zhotoviteľ stavby vypracuje „Povodňový plán zabezpečovacích prác“. Tento predloží správcovi toku SVP š.p. na zaujatie stanoviska a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy. Schválený predloží stavebnému dozorovi do 60-tich dní od dňa účinnosti ZoD.

Pridáva sa článok (h)

(h) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie kontrolno - skúšobný plán do 14 dní od dňa účinnosti ZoD.

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text :

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti technického dozora, resp. vlastníka dotknutého objektu a to bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre objednávateľa.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu a to prostredníctvom podzhotoviteľa, ktorý má oprávnenie na výkon takejto činnosti (ak je požiadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedená v prílohe k ponuke).

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách, železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby, alebo pri akejkoľvek činnosti zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela.

Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov všade tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.

V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov, alebo okolo týchto budov bude premávka stavebných mechanizmov zhotoviteľa, zaistí zhotoviteľ stavby na vlastný náklad „**overenie stavebno - technického stavu**“ (so zdokumentovaním prípadných poškodení objektov pred zahájením prác) dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou činnosťou zhotoviteľa mohli byť dotknuté . Uvedené opatrenie je povinný zhotoviteľ stavby zabezpečiť pred začatím stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného stavu týchto objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov, uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo strany majiteľov nehnuteľností znáša zhotoviteľ stavby na svoje náklady v plnom rozsahu. Nevykonanie „Overenia stavebno technického stavu“ dotknutých objektov nezabavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škody a prípadné nároky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Realizácia dočasných vjazdov a napojení bude zahrnutá v režijných nákladoch zhotoviteľa stavby.

Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii preložky inžinierskych sietí (elektroenergetické zariadenia, elektronické komunikačné siete, vodovody a kanalizácie – ďalej len „preložka“) rešpektovať podmienky vlastníka dotknutého zariadenia, ktoré sú uvedené v záväznom stanovisku k projektu preložky. Zároveň je zhotoviteľ stavby povinný v plnom rozsahu splniť podmienky vlastníka preložky, ktoré sú uvedené v dohode, resp. „zmluve o podmienkach realizácie preložky“ uzavretej medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom (resp. správcom) prekladaného zariadenia.

„Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky“ uzavretá medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie povinností stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na zhotoviteľa stavby.

V prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre stavebníka zo „Zmluvy o podmienkach preložky“, znáša „Zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty vyrúbenej „objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj náhrady škôd v súvislosti s realizáciou preložky.

V prípade, že súčasťou stavebných prác sú aj NN prípojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, ktorých realizácia si vyžaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotoviteľ stavby povinný :

- Požiadat' distribútora elektrickej energie o zriadenie nového odberného miesta
- Prerokovať a odsúhlasiť so správcom zariadenia projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia
- Zabezpečiť osadenie meračov elektrickej energie do nového odberného miesta

- Uvedené opatrenie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť do termínu preberacieho konania príslušného stavebného objektu.

4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa

V podčlánku sa ruší posledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom:

V prípade žiadosti o zmenu predstaviteľa zhotoviteľa sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti navrhovaného odborníka na pozícii predstaviteľa Zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby). Navrhovaný odborník musí pritom spĺňať minimálne kritériá stanovené pre predstaviteľa Zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby) v Pokynoch pre uchádzačov pre túto stavbu.

Zhotoviteľ súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých navrhovaný odborník vykonával činnosť vedúceho stavby, resp. zástupcu vedúceho stavby.

Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať:

- a) meno a priezvisko odborníka*
- b) predmet zákazky*
- c) čas plnenia*
- d) názov a sídlo odberateľa / objednávateľa*
- e) kontaktnú osobu odberateľa, tel. číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje*

4.4 Podzhotoviteľia

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom :

Zhotoviteľ nesmie zadať podzhotoviteľom vyhotovenie celého stavebného diela.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého podzhotoviteľa, jeho zmocnencov alebo zamestnancov, tak ako keby išlo o konanie, alebo chyby samotného zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v zvláštnych podmienkach uvedené inak:

- (a) zhotoviteľ môže zadať časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase stavebného dozora
- (b) zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozoru predpokladaný dátum začatia každej práce podzhotoviteľa najmenej 14 dní dopredu, a rovnako tak aj ako začatie takejto práce na stavenisku;

Navrhovaný podzhotoviteľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má podzhotoviteľ plniť. Podmienka sa týka všetkých podzhotoviteľov počas celého plnenia zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu podzhotoviteľa, resp. jeho doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so podzhotoviteľom a tento podzhotoviteľ musí spĺňať podmienky podľa vyššieho odstavca.

Ak navrhovaný podzhotoviteľ nespĺňa podmienky účasti, stavebný dozor písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového podzhotoviteľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

Ak to v Zmluve nie je uvedené inak, môže zhotoviteľ odovzdať časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi. Odovzdanie časti stavby podzhotoviteľovi je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase stavebného dozora. Žiadosť o odsúhlasenie podzhotoviteľa musí Zhotoviteľ predložiť aj v prípade, že podzhotoviteľ bol uvedený ako navrhovaný podzhotoviteľ v predloženej ponuke Zhotoviteľa.

K žiadosti o odsúhlasenie podzhotoviteľa je zhotoviteľ stavby povinný predložiť nasledovné doklady :

1. zoznam realizovaných prác
2. doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce
3. doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác
4. doklady spĺňajúce podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má podzhotoviteľ plniť.

Za podzhotoviteľa stavebných prác sa nepovažuje :

- prenájom strojov a zariadení
- prenájom pracovnej sily
- dodávka materiálov

4.7 Vytyčovanie

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text :

V prípade, že súčasťou stavebného diela sú aj stavebné objekty, ktoré si vyžadujú vyššiu triedu presnosti bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaisťovacie body – pre vytyčenie, realizáciu

a sledovanie posunov a deformácií mostných objektov, ...) je povinnosťou zhotoviteľa práce súvisiace s vytyčením a stabilizáciou pevných bodov zabezpečiť pred začatím prác na týchto objektoch, a to na vlastné náklady. Povinnosťou zhotoviteľa stavby je overiť si prostredníctvom svojho zodpovedného geodeta správnosť a presnosť vytyčovacej siete, prípadné dodatočné doplnenie bodov vytyčovacej siete podľa potrieb zhotoviteľa stavby ako aj zabezpečenie potrebnej korektúry a opravy bodov vytyčovacej siete stavby.

4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec

(f) práce na stavenisku vykonávať v súlade s plánom bezpečnosti stavby

4.14 Zamedzenie prekážkam

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec.

V prípade nutnosti obmedzenia prístupu resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov v súvislosti s realizáciou zákazky, zhotoviteľ je povinný (ak je to technicky možné) na vlastné náklady zabezpečiť náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu ich využívania v rámci stavby.

4.15 Prístupové cesty

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

„Pred začatím prác objednávateľ spolu so zhotoviteľom a stavebným dozorom stavby preverí stav každej prístupovej cesty na stavenisko za účasti jej majetkového správcu. Po ukončení stavebných prác na stavbe sa za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, stavebného dozora a majiteľov prístupových ciest stanoví rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia do pôvodného stavu“.

4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

„V projektovej dokumentácii sa uvádzajú iba doporučené lokality stavebných dvorov a ich napojenie na inžinierske siete (zdroje energie). Za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť“.

Druhý a tretí odstavec podčlánku sa rušia.

4.21 Správy o postupe prác

V podčlánku sa ruší prvý odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ je povinný vypracovať mesačné správy o postupe prác v troch exemplároch v tlačenej forme a 3 x v elektronickej forme a predkladať ich SD vždy do 7 dní po skončení obdobia, ktorého sa týkajú. Zároveň je zhotoviteľ stavby povinný vypracovať správy o postupe prác polročne (prípadne za iné obdobie stanovené **stavebným dozorom**) v rovnakom počte ako mesačné a predložiť ich SD vždy do 7 dní po skončení obdobia, ktorého sa týkajú.“

Článok (b) sa mení nasledovne :

(b) fotografie a záznamy vyhotovené z dronov dokumentujúce stav výroby a postupu prác na stavenisku

4.22 Zabezpečenie staveniska

V podčlánku sa odstavec b) ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Povolané osoby budú minimalizované na personál zhotoviteľa a objednávateľa a na všetok ďalší personál ohlásený zhotoviteľovi objednávateľom alebo stavebným dozorom, ako oprávnený personál všetkých legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu“.

Po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (povolanými osoby v zmysle vyššie uvedeného) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“

Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

- a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Dopĺňa sa podčlánok 4.25 :

4.25 Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa pokynov stavebného dozoru.

Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.

Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi stavebný dozor.

Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru.

Pokiaľ nebude uvedené inak, cena prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 12.3.

Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

6. PERSONÁL A PRACOVNÉ SILY

6.5 Pracovná doba

V podčlánku sa odstavce b) nahrádza textom :

b) „Zhotoviteľ vybavil povolenie u objednávateľa a povoľujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom :

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi bezpečnosti vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora bezpečnosti a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- (a) Zhotoviteľ, podzhotovelia a všetci ich zamestnanci sú povinní na stavenisku používať
- (I) bezpečnostnú prilbu, vhodnú pracovnú obuv a nosiť odev s reflexnými prvkami.
 - (II) Osoby vykonávajúce prácu na stavenisku nesmú byť pod vplyvom alkoholických, alebo iných omamných látok.
 - (III) Osoby vykonávajúce prácu na stavenisku môžu obsluhovať len stroje a zariadenia na ktoré majú príslušné osvedčenia alebo doklady.
 - (IV) Osoby vykonávajúce prácu na stavenisku musia udržiavať čistotu a poriadok.

Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych má právo uplatniť objednávateľ stavby voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške uvedenej vo Zväzku 2, Časť 2.2 – Príloha k ponuke.

6.8 Dozor zhotoviteľa

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavce:

„Primeraná časť vedúcich pracovníkov zhotoviteľa musí mať odborné znalosti slovenského jazyka alebo je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na stavenisku bol počas celej pracovnej doby k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných tlmočníkov“.

7. TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A VYHOTOVENIE PRÁC

7.2 Vzorky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe :

- (a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu materiálu navrhovanom zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady zhotoviteľa, a
- (b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora.

Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, technologické postupy) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží stavebný dozor objednávateľovi písomné stanovisko (doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska.

Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov objednávateľom.

Všetky uvedené skutočnosti budú premietnuté do DDZ a následne do DSRS.

7.4 Skúšky

Na začiatku druhého odstavca pridať nasledujúci text :

„Zhotoviteľ vypracuje v spolupráci s projektantom Kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len kontrolno-skúšobný plán) a predloží ho do 30 dní od odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsúhlasenie. V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať.“

Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláske č. 162/2013 Z. z. Doklady, ktoré preukazujú kvalitu hlavných materiálov ako je kamenivo pre ložnú a podkladné vrstvy vozovky, pre betónové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmú byť staršie ako 6 (šesť) mesiacov; ináč nesmú byť akceptované.

Použiť a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlásky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch.

Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblasťným laboratóriom SSC IVSC Banská Bystrica.

Dopĺňa sa podčlánok 7.9 :

7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov)“.

8. ZAČATIE PRÁC, ONESKORENIE A PRERUŠENIE PRÁC

8.1 Začatie prác

Podčlánok sa upravuje nasledovne:

„Ak sa na odovzdaní staveniska nedohodne Objednávateľ so zhotoviteľom inak, termín začatia prác je stanovený na nasledujúci deň po odovzdaní staveniska.

8.3 Harmonogram prác

Prvý odsek upraviť nasledovne :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi podrobný harmonogram prác celej stavby do 14 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

Na konci Podčlánku sa pridáva text :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi Revidovaný harmonogram prác celej stavby do 14 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe.“

8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác

Podčlánok sa ruší.

10. PREBERANIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM

10.1 Preberanie Diela a Sekcií

V podčlánku sa ruší posledný odstavec.

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej tlačenej formy (v 4-och vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 4 -och vyhotoveniach).

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný :

- a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.
- b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).
Manuál pozostáva z týchto častí:
 - pravidiel užívania objektov,
 - pravidiel technických prehliadok objektov,
 - pravidiel údržby a objektov;Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávateľ a zodpovedný projektant.
- c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu s jeho overením na katastrálnom úrade (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v prílohe k ponuke).

Geometrický plán v 4 – och vyhotoveniach predloží stavebnému dozorovi k preberaciemu konaniu.

Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby :

„Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov)“

„Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v :

- analógovej forme v 4-och vyhotoveniach
- v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-4

Obsah CD :

Geometrický plán (ESID) *. dgn

Výkaz výmer *.xls

*.xml – súbor v štruktúre ESID

Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf (na náhľad)

Práce súvisiace s vypracovaním geometrického plánu budú uhradené po jeho predložení a následnom prevzatí obstarávateľom.

V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.

Súčasťou DSRS sú :

- Výkresová časť objektov – 4 ks
- Technická správa objektov – 4 ks
- Elaboráty kvality odsúhlasené centrálnym laboratóriom objednávateľa – 4 ks :
 - a) Elaboráty kvality,
 - b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,
 - c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),
 - d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvážača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,
 - e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie správy),
 - f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnou legislatívou SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- Stavebné denníky - 4 ks,
- Prevádzkové poriadky – 4 ks,
- Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním (u mostných objektov) – 4 ks,
- Výsledky zaťažovacej skúšky – 4 ks,
- Mostné zošity – 4 ks,

- Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete. Vykonať nulté meranie.
- Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :

- meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy
- súradnice a výšky podrobných bodov s popisom
- zoznam súradníc a výšok bodového poľa
- priečne profily v staničeniach ako v projekte
- pozdĺžny profil
- technická správa merania

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je :

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Dopĺňajú sa podčlánky :

11.12 Odstránenie vád v záručnej dobe

Aby bola stavba a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí záručná doba, alebo odôvodnene čo najskôr ako je prakticky možné po jej uplynutí, zhotoviteľ vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej doby.

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to zhotoviteľovi oznámené objednávateľom (alebo jeho zástupcom). Termín odstránenia vady, resp. lehota na odstránenie vady bude stanovená na základe náročnosti úkonov súvisiacich s odstránením vady, na základe predložených technických a technologických postupov a s ohľadom na klimatické podmienky v čase reklamácie vady diela.

11.13 Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe

Odstránenie vád v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať :

- (a) akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ,
- (b) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo
- (c) tomu, že zhotoviteľ nespĺnil inú svoju povinnosť.

11.14 Predĺženie záručnej doby

Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná doba nemôže byť predĺžená o viac než 1 rok.

11.15 Neodstránenie vád v záručnej dobe

Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu v záručnej dobe, môže byť objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený pokynom. Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánku 11.13 (*Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe*), objednávateľ môže vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na náklady zhotoviteľa (prostredníctvom zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe).

12. MERANIE A OCEŇOVANIE

12.3 Oceňovanie

Ruší sa podčlánok a nahrádza sa nasledovným znením :

Ak nie je v Zmluve uvedené inak stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), aby odsúhlasil alebo rozhodol o Zmluvnej cene tak, že ocení každú položku práce použitím dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2

a použitím príslušnej jednotkovej ceny alebo sadzby za túto položku. Príslušná jednotková cena alebo sadzba za každú položku práce bude jednotková cena alebo sadzba uvedená v Zmluve pre túto položku alebo, ak tam nie je takáto položka uvedená, potom to bude jednotková cena alebo sadzba za podobnú prácu.

Plán organizácie výstavby, navrhovaný postup a časový sled realizácie jednotlivých stavebných objektov, ako aj navrhnuté presmerovania dopravy a dočasné uzávierky, uvedené v projektovej dokumentácii stavby sú projektantom stavby doporučené, nie sú však pre zhotoviteľa záväzné. Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Plán organizácie výstavby ako aj navrhovaný postup realizácie stavebných objektov zhotoviteľ prerokuje so stavebným dozorom a s objednávateľom.

V prípade, že v projektovej dokumentácii, alebo na inom mieste sa technické požiadavky, alebo technické špecifikácie odvolávajú na výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť, alebo miesto pôvodu, považuje sa tento údaj za informatívny, nie však pre zhotoviteľa záväzný (ak si to nevyžaduje predmet zákazky) a zhotoviteľ môže v rámci realizácie diela použiť vyhovujúci ekvivalent po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom. Materiály pritom musia spĺňať požiadavky :

- **STN (ktorými sa prevzali európske normy)**
- **Európske technické osvedčenia**
- **Spoločné technické špecifikácie**
- **Medzinárodné normy**
- **Iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu,**
- **alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa PD, uskutočňovania stavebných prác a používania stavebných výrobkov**

V cene jednotlivých položiek sú zahrnuté celkové náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe výsledkov prieskumov vykonaných v rámci prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky staveniska ako aj na základe skúseností zhotoviteľa s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov výstavby) , okrem iných sa jedná o:

„všetky práce na objektoch podľa projektovej dokumentácie, všetky pomocné a pridružené práce ku ktorým nie je v súpise položiek priradená samostatná položka, všetky merania, výpočty, pomocné výkresy, skúšky, manipulácie s materiálmi, dopravné náklady, náklady na úpravy plôch, náklady na sanáciu podložia, na čerpanie vody, na rozopretie resp. paženie stien výkopov, úpravy svahov, náklady na úpravu príjazdových komunikácií, dodanie a dovoz materiálov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, žeriavové a zaväzacie dráhy, montážne zariadenia), osadenie zvislých dočasných dopravných značiek včítane stĺpikov, zriadenie dočasného vodorovného dopravného značenia a jeho obnova, údržbu komunikácií znečistených stavbou, pomocné dočasné komunikácie pri presmerovaniach dopravy, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, režijné náklady, dane a clá, všetky poplatky v súvislosti s výstavbou, poplatky za prenájmy plôch, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na odstránenie vád v záručnej lehote a všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom Zmluvy.

U mostných objektov sú v Zmluvnej cene zahrnuté náklady na vykonanie Prehliadky mosta pred preberacím konaním objektu. Na vykonanie Prehliadky pred preberacím konaním prízve Zhotoviteľ zodpovedného projektanta a budúceho správcu mostného objektu.

Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Náklady spojené s presmerovaním dopravy, s obmedzeniami a úpravami dotknutých komunikácií a plôch počas výstavby sú zahrnuté do Zmluvnej ceny. Zhotoviteľ je povinný pred akoukoľvek zmenou organizácie dopravy spracovať projekt dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie), overiť a potvrdiť jeho správnosť príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia a o vydanie rozhodnutia na čiastočnú, alebo úplnú uzávierku. Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného DZ sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny.

Zhotoviteľ je povinný pred osadením trvalého dopravného značenia na stavbe, odsúhlasiť projekt trvalého dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom a cestným správnym orgánom. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny.

Zvislé dopravné značenie (trvalé a dočasné dopravné značenie) zhotoviteľ zabezpečí vo zväčšenom formáte.

V Zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s úpravami existujúcich komunikácií a výstavbou dočasných komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela (rozšírenie, spevnenie, dočasné komunikácie pri presmerovaní dopravy, dočasné napojenia, vjazdy a výjazdy, prístupy k nehnuteľnostiam počas výstavby a pod.).

U preložiek inžinierskych sietí sú súčasťou Zmluvnej ceny všetky súvisiace a pomocné práce pri vytýčení a sondáži podzemných inžinierskych sietí, o všetky skúšky a merania potrebné na realizáciu ostrých prepojení inžinierskych sietí, o všetky pomocné práce súvisiace s prepojením inžinierskych sietí ako aj samotné prepojenia inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný spracovať a odsúhlasiť so správcami inžinierskych sietí technologický postup prepojenia prekladaného vedenia. Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú objednávatelom stavby akceptované.

Cena preložiek vyvolaných investícií je zhotoviteľom spracovaná na základe štandardov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu prekladaného vedenia nebudú objednávatelom akceptované.

V prípade nesúladu technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených vo výkresovej časti projektovej dokumentácie resp. v technickej správe príslušného stavebného objektu platí kvalitatívne vyššia požiadavka na technické špecifikácie materiálov.

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti a zmluvne si zabezpečiť dodanie požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa.

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vyburaných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku.

Objednávatel má za to, že v Zmluvnej cene sú zahrnuté náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy (podľa výkazu výmer) na stavenisko, náklady na uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, na skládky a medziskládky v súlade s platnou legislatívou SR.

Zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov, (ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa), uvedené v Projektovej dokumentácii je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy zodpovedá zhotoviteľ.

Sadzby a ceny za demolácie objektov zahŕňujú v sebe všetky náklady za odpojenie technických zariadení, za dokumentáciu, ak bude na to potrebná, za manipuláciu s odpadmi, za manipuláciu s nebezpečnými odpadmi a s jej následnou likvidáciou v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR (Zákon o odpadoch...).

V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie, je zahrnutá cena všetkých meraní do ukončenia stavby. Zároveň v cene mostných objektov sú zahrnuté náklady na vytýčenie a stabilizáciu pevných bodov na vytýčenie mostných objektov, všetky skúšky (vrátane zaťažkávacej skúšky ak je predpísaná projektom) ako aj na následné merania podľa projektovej dokumentácie.

Jednotkové ceny položiek sú zhotoviteľom spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade nesúladu popisu položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby, platí Projektová dokumentácia stavby.

Úprava výmery ktorejkoľvek položky uvedenej v ocenenom súpise položiek je možná len v prípade „Zmien technického riešenia stavby“ vyvolaných :

- odchýlkami skutkového stavu pred začatím stavebných prác oproti stavu uvedenému v projekte (vydokladované na základe predrealizačného zamerania staveniska zhotoviteľom stavby)
- odchýlkami skutkového stavu zistenými pri rekonštrukčných prácach na objektoch v porovnaní s projektovou dokumentáciou (nesúlad výšok, hrúbok a pod.)
- zmenami projektového riešenia objektov na základe zistených zmien výškovej a polohopisnej polohy podzemných inžinierskych sietí (nepresný podklad od správcov podzemných IS)
- zmenami projektového riešenia objektov z dôvodu väd projektu
- chybou vo výmerách položiek (v súpise položiek), ktorú uchádzač pri spracovaní ponuky nemohol identifikovať

- pokynom stavebného dozora stavby (po predchádzajúcom súhlase objednávateľa) k prácam podľa článku 13 (Zmeny a úpravy)

V prípade vyššie uvedených skutočností je zhotoviteľ povinný do 14 dní od ich zistenia o týchto skutočnostiach písomne informovať stavebného dozora stavby a objednávateľa stavby. Keď stavebný dozor pred vydaním pokynu ku zmene požiada zhotoviteľa o predloženie návrhu, bude na to zhotoviteľ reagovať tak rýchlo ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením :

- (a) popisom navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,
- (b) návrhom zhotoviteľa na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*) a lehoty výstavby a
- (c) návrhom zhotoviteľa na ocenenie zmeny

Návrh zhotoviteľa na ocenenie zmeny bude spracovaný s použitím položiek uvedených v súpise položiek, vrátane použitia jednotkovej ceny položky. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak :

1. táto položka nie je uvedená v Zmluve o dielo
2. pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*)
3. nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy o dielo.

Ako podklad pre odvodenie vhodných (nových) sadzieb a cien budú použité kalkulácie jednotkových cien pre ponuku, (doložené pre tento účel zhotoviteľom). Jednotkovú cenu pre všetky nové položky zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a predložených cenových databáz v tvare :

$$JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z$$

V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových cien nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej zhotoviteľom, zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná okamžite ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (stroj hodiny potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa).

Zhotoviteľ do 56 dní od prvého odovzdania staveniska predloží objednávateľovi kalkulácie jednotkových cien všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien nasledovne :

$$JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z$$

Pričom :

- JC = jednotková cena
- MA = materiál
- MZ = mzdy
- ST = stroje
- OPN = ostatný priamy materiál
- VR = výrobná réžia
- SR = správna réžia
- Z = zisk

Výnimkou sú nekalkulované položky, resp. položky, ktoré pre zhotoviteľa stavby bude zabezpečovať podzhotoviteľ. U týchto položiek je možnosť použitia osobitného kalkulačného vzorca v súlade s predloženou ponukou zhotoviteľa. Osobitný kalkulačný vzorec je zhotoviteľ stavby povinný predložiť do 56 dní spolu s kalkulačným vzorcom na práce zabezpečované vlastnými kapacitami. V prípade jeho nepredloženia, výnimka na oceňovanie takéhoto druhu prác v procese realizácie stavby bude objednávateľom zamietnutá.

Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien predloží zhotoviteľ v tej istej lehote :

- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou stroj hodín v euro, v cenovej úrovni spracovania ponuky
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v euro v cenovej úrovni spracovania ponuky
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov)
- základ pre výpočet réžie (% výška)
- základ pre výpočet zisku (% výška)

Ak zhotoviteľ požadované doklady nedodá v stanovenej lehote, môže stavebný dozor znížiť mesačnú faktúru o čiastku uvedenú v Prílohe k ponuke.

Úprava Zmluvnej ceny z dôvodu „Zmien technického riešenia“, musí byť potvrdená v dodatku k zmluve o dielo v písomnej forme. Fakturácia dodatočne požadovaných prác ako aj dodatočných výdavkov, ktorých realizácia bola na základe vydaného pokynu k Zmene v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) je možná až po nadobudnutí účinnosti Dodatku k zmluve o dielo.

13. ZMENY A ÚPRAVY

13.1 Právo na zmenu

Prvá veta sa mení nasledovne :

Zmeny môže iniciovať stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase objednávateľa kedykoľvek pred vydaním Preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadanim Zhotoviteľa o predloženie návrhu.

13.2 Zlepšovací návrh

V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom c) vrátane bodov (I) a (II).

13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov

Podčlánok sa ruší.

14. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY

14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo

V podčlánku sa ruší text pod bodom (b).

14.7 Platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi:

(a) čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Banská Bystrica. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (*Zábezpeka na vykonanie prác*).

a

(b) čiastku odsúhlasenú **v Záverečnom platobnom potvrdení**. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Banská Bystrica.

Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený zhotoviteľom v krajine platby (pre túto menu), uvedenej v Zmluve o dielo.

Platba za všeobecné položky bude uskutočňovaná nasledovne :

Zariadenia staveniska zhotoviteľa :

Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou na základe záznamu stavebného dozora, ktorým potvrdí zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa čo do rozsahu a vybavenia (v porovnaní s plánom ZS predloženým v ponuke). V prípade zmeny zariadenia staveniska zhotoviteľa oproti ponuke, bude čiastka za Zriadenie ZS zhotoviteľa primerane upravená. Čiastka za zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po prevzatí Zariadenia staveniska zhotoviteľa stavebným dozorom. Čiastka za zriadenie ZS uvedená v Zmluve je pre účely fakturácie maximálna.

Prevádzka a údržba zariadenia staveniska zhotoviteľa :

Prevádzka zariadenia staveniska bude fakturovaná v mesačných faktúrach. Čiastka na 1 mesiac prevádzky zariadenia staveniska zhotoviteľa, uvedená v Zmluve je maximálna.

Odstránenie zariadenia staveniska :

Odstránenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho úplnom odstránení, na základe záznamu o odstránení zariadenia staveniska, ktorý bude potvrdený stavebným dozorom. Čiastka za odstránenie zariadenia staveniska bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po vystavení potvrdenia stavebného dozoru, že zariadenie staveniska zhotoviteľa je v plnom rozsahu odstránené..

Projektová dokumentácia :

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS) :

Čiastka za spracovanie DSRS bude fakturovaná po písomnom potvrdení stavebného dozora o prevzatí kompletnej sady DSRS stavby, alebo jednotlivých objektov stavby, v najbližšej faktúre po jej dodaní.

14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7 má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške 0.025 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr, ak boli do tohoto dňa doporučené doručené objednávateľovi“.

14.9 Platba zádržného

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Keď bude na stavebný objekt vydaný preberací protokol bez väd a nedorobkov podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s náležitosťami ustanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude stavebným dozorom potvrdená na vyplatenie Zhotoviteľovi prvá polovica zádržného na daný stavebný objekt.

Do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu posledného ukončeného objektu (objektov) stavby predloží zhotoviteľ bankovú záruku na druhú polovicu zadržovaných čiastok. Druhá polovica zádržného bude vyplatená Zhotoviteľovi na jeho žiadosť do 30 dní po predložení predmetnej bankovej záruky na zádržné (druhé polovice zádržného). Termín platnosti bankovej záruky je 84 dní od uplynutia termínu záručnej doby.

15. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledovným znením :

d) zadá časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi (podzhotoviteľom), bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozora

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text „*dátumom oznámenia o prijatí ponuky*“ nahrádza textom „*dátumom nadobudnutia účinnosti Zmluvy*“.

20. NÁROKY, SPORY A ARBITRÁŽNE KONANIE

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.3 Neschopnosť odsúhlasiť komisiu na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4 obidve strany sa pokúsia urovnať spor mimosúdnym spôsobom.

20.6 Arbitrážne konanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu (v súlade s podčlánkom 20.5) spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“.

20.7 Nesplnenie rozhodnutia komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

PRÍLOHA

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov

Príloha sa ruší.

Dodatok

PROCESNÉ PRAVIDLÁ

Rušia sa body 1 až 4.

Podpisová strana:

Za objednávateľa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ
Doprastav, a.s.

.....
Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci
Doprastav, a.s.




Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils
International Federation of Consulting Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federación Internacional de Ingenieros Consultores

Zmluvné podmienky na výstavbu

PRE STAVEBNÉ A INŽINIERSKE DIELA PROJEKTOVANÉ
OBJEDNÁVATEĽOM

VŠEOBECNÉ PODMIENKY,
POMÔCKA PRE VYPRACOVANIE OSOBITNÝCH PODMIENOK,
VZOROVÉ TLAČIVÁ PRE PONUKOVÝ LIST, ZMLUVU O DIELO
A DOHODU O RIEŠENÍ SPOROV





FIDIC je francúzskou skratkou pre medzinárodnú federáciu konzultačných inžinierov.

FIDIC bol založený v roku 1913 tromi národnými asociáciami konzultačných inžinierov v Európe. Cieľom vytvorenia federácie bolo spoločne podporiť profesionálne záujmy členských asociácií a šíriť informácie členom jednotlivých národných asociácií.

Dnes má vo FIDIC členstvo viac ako 60 krajín zo všetkých častí sveta, pričom federácia zastupuje väčšinu konzultačných inžinierov so súkromnou praxou po celom svete.

FIDIC organizuje semináre, konferencie a iné akcie na podporu svojich cieľov: udržania vysokej etickej a profesionálnej úrovne; výmeny názorov a informácií; diskusie o problémoch spoločných záujmov medzi členskými asociáciami a zástupcami medzinárodných finančných inštitúcií; a rozvoja inžinierskej profesie v rozvojových krajinách.

Publikácie FIDIC zahŕňajú zborníky z rôznych konferencií a seminárov, informácie pre konzultačných inžinierov, vlastníkov zákaziek a medzinárodné agentúry pre rozvoj, štandardné predkvalifikačné tlačivá, zmluvnú dokumentáciu a dohody klient/konzultant. Sú k dispozícii na sekretariáte vo Švajčiarsku.

FIDIC 2008. Všetky práva vyhradené.

Vlastníkom všetkých práv k tomuto dokumentu je Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov – FIDIC. Táto publikácia bola preložená a je distribuovaná Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE, so súhlasom FIDIC.

Zákonný kupujúci zmluvných podmienok FIDIC alebo inej publikácie má právo si vyhotoviť jednu kópiu zakúpenej publikácie pre vlastné účely. Rozmnožovanie, prekladanie, prispôbovanie, uchovávanie v požičovni alebo zdieľanie publikácie nie je povolené v žiadnej forme a žiadnym spôsobom (mechanicky, elektronicky, magneticky, rozmnožovaním, nahrávaním alebo iným spôsobom) bez predošlého písomného súhlasu FIDIC. Pre obdržanie súhlasu prosíme kontaktovať FIDIC, Case 311, CH-311 Geneva 15, Switzerland, fax +421 22 799 49 01, e-mail: fidic@fidic.org.

Dodatočné kópie je možné obdržať na adrese FIDIC (www.fidic.org-bookshop alebo na adrese uvedenej vyššie) alebo na adrese Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov (Kominárska 4, 831 03 Bratislava, tel: +421 2 50 234 510, e-mail: tajomnik@sace.sk, www.sace.sk).

FIDIC považuje anglický originál za jediný autentický dokument a žiadnym spôsobom nezodpovedá za kompletnosť, presnosť, adekvátnosť alebo inak za Slovenský preklad alebo za akékoľvek používanie tejto publikácie.

Predmet zmluvy:

**Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji
– I/72 Rohozná – zosuv**

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
				meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia
1.	HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko Priemyselná 1/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08	0,97 %	Projektové práce DVP, DSRS	Ing. Viliam Piťák riaditeľ OZ Slovensko	
2.	Modest Delta s. r. o. Trenčianska cesta 922/7 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO 34 115 455	10,78 %	Špeciálne zakladanie	Marián Mokráň	
3.	OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, Prúdova 12, 040 01 Košice IČO 00 691 542	1,11 %	VDZ	Juraj Ostrolucký	
4.	JV Intersad s.r.o., Na pažití 6D, 900 21 Svätý Jur	3,55%	Výrubu stromov a sadové úpravy	Ing. Juraj Valent	
5.	TESScontrol, s. r. o. Lubochnianska 1/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 IČO 47 716 363	1,00%	Skúšobníctvo	Ing. Jozef Jachym , PhD.	

6.	TERRAcontrol, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 IČO 51 201 097	1,00%	Geodetické práce	Ing. Richard Szabó		
----	---	-------	------------------	--------------------	--	--

Podpisová strana

Za objednávateľa

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ
Doprastav, a.s.

.....
Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci
Doprastav, a.s.

Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

**Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji
– I/72 Rohozná – zosuv**

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Marcel Štirbl	vedúci výrobného strediska	vedúci stavby
Bc. Marek Mozola	stavbyvedúci	zástupca vedúceho stavby
Ing. Richard Szabó	geodet - vedúci útvaru TERRACONTROL s.r.o.	zodpovedný geodet

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik,
generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Roman Guniš,
člen predstavenstva

.....
Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO 000		Všeobecné položky	51 456,99	10 291,40	61 748,39
SO 101		Cesta I/72	510 794,38	102 158,88	612 953,26
SO 101.01		Príprava územia	68 766,62	13 753,32	82 519,94
SO 101.02		Rekultivácia	21 987,26	4 397,45	26 384,71
SO 102		Obchádzková trasa	287 404,58	57 480,92	344 885,50
SO 102.01		Obchádzková trasa - rozobratie	84 334,14	16 866,83	101 200,97
SO 201		Pilótová stena	214 671,93	42 934,39	257 606,32
Celkový súčet			1 239 415,90	247 883,19	1 487 299,09

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

.....
 Ing. Ivan Rybárik,
 generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

.....
 Mgr. Roman Guniš,
 člen predstavenstva

.....
 Ing. Martin Beniač, PhD.
 riaditeľ závodu Žilina
 na základe plnej moci



Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56 Bratislava

Váš list

Naša značka

SSC/80/2022/6231/VO-105

Vybavuje/ 

Ing. Lucia Husárová 048/4343 210

e-mail: lucia.husarova@ssc.sk

V Banskej Bystrici

28.01.2022

Vec: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/72 Rohozná – zosuv – oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Slovenská správa ciest, ako verejný obstarávateľ, vyhlásila podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác, realizovanú postupom podľa § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/72 Rohozná zosuv**“ (ďalej len „zákazka“), ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 218/2021 zo dňa 24.09.2021 pod značkou 43978 – WYP.

Vaša spoločnosť, v lehote na predkladanie ponúk, predložila ponuku na vyššie uvedený predmet zákazky, ako uchádzač „Doprastav, a.s.“.

V zmysle § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám týmto oznamujeme výsledok vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky „**Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/72 Rohozná – zosuv**“, v ktorom Vám oznamujeme, že

Vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná a verejný obstarávateľ Vašu ponuku

p r i j í m a.

Odôvodnenie:

Uchádzač **Doprastav, a.s.** splnil podmienky účasti ako aj požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena ponúknutá uchádzačmi v € s DPH vypracovaná podľa podmienok a požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhne najnižšiu zmluvnú cenu s DPH. Uvedené kritérium ste splnili a ponúkli ste najnižšiu zmluvnú cenu prác v EUR s DPH v sume 1 487 299,09 EUR.

Oznámenie o prijatí nie je možné pokladať za uzavretie zmluvy a preto, ako úspešný uchádzač, budete vyzvaný verejným obstarávateľom na uzavretie zmluvy na daný predmet zákazky.

V zmysle § 56 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

S pozdravom

Ing. Ladislav Štulajter
námestník úseku investičnej výstavby IVSC BB

Dokumenty uvedené v Článku 9. – **Závěrečné ustanovenia**, bod 9.11 zmluvy o dielo:

- c) Ponukový list
- f) Zmluvné podmienky všeobecné
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- h) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- j) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
- k) Ponuka zhotoviteľa
- m) Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka) a inej dokumentácie VO

sú v profile verejného obstarávateľa na: webovej stránke ÚVO:

[Profil organizácie Slovenská správa ciest - Úrad pre verejné obstarávanie \(gov.sk\)](https://www.gov.sk/portal/verejne-obstaravanie)

a dokument:

- l) Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2019, ktorým sa vydáva smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je na:

<https://www.ssc.sk/sk/verejne-obstaravanie/zverejnovanie-zmluv-objednavok-a-faktur.ssc>