

ZMLUVA O DIELO

č. OVO1-2017/000127-014

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na
realizáciu akcie:**

„Jasov OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Róbert Pintérgenerálny riaditeľ sekcie hnutel'ného a nehnuteľného
majetku MV SR na základe plnomocenstva č.p.:
KM-OPS4-2016/000623-189 zo dňa 3.11.2016Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:**Ing. Michaela Bod'ová**riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SROsoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:**Ing. Patrik Dinis**

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

09619 541 72

fax:

09619 530 09

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

BRAAND GROUP, s.r.o.

Revolučná 752

031 05 Liptovský Mikuláš

V zastúpení:

Jana Líšková - konateľka

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Jana Líšková

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Jozef Peketík

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

45 262 357

DIČ:

2022912485

IČ DPH

SK2022912485

tel.:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 52002/L.

PREAMBULA

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 45/2016 zo dňa 04.03.2016 pod zn. 4873-WYP.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto ZoD bude financovaná na základe uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), ktorá stanovuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti objednávateľa ako prijímateľa a riadiaceho orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čoko poskytovateľa pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu zmluvy bude financovaná na základe uvedenej Zmluvy o NFP nasledovne :

- a) oprávnené výdavky : z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov formou nenávratného finančného príspevku, v súlade s dodržiavaním Systému finančného riadenia štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení (ďalej len „Systém finančného riadenia“),
- b) neoprávnené výdavky : z prostriedkov štátneho rozpočtu objednávateľa.

Čl. II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) objednávateľovi dodá nasledovné dielo :

„Jasov OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

Predmetom ZoD je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru v Jasove v rozsahu spracovaného projektu stavby.

V rámci rekonštrukcie a modernizácie sa budú realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy a to zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy nad nevykurovaným priestorom, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia zdroja tepla, inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, nové elektrické rozvody v lištách, výmena svetelných zdrojov, bezbariérový vstup a WC pre imobilných. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 – obvodné oddelenie PZ

SO 02 – bezbariérový vstup

SO 03 – bezbariérové WC

Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.

Realizácia stavebných prác bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane:

- a) zabezpečenia vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
- b) vytýčenia a vyznačenia existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných

prác. V prípade, ak vyjadrenia správcov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich aktualizáciu,

- c) zabezpečenia dočasného dopravného značenia
- d) vybavenia rozhodnutia o zábere verejného priestranstva pre účely výstavby,
- e) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch vyhotoveniach,
- f) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch originálnych vyhotoveniach,
- g) vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch originálnych vyhotoveniach,
- h) dodania dokladov o zhutnení podlažia a skúške únosnosti základovej škáry pri realizácii zakladania a spevnených plôch (protokoly o skúške) v dvoch vyhotoveniach,
- i) dodania dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy pri realizácii strechy a fasády (protokoly o skúške),
- j) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby a duhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno originálne vyhotovenie,
- k) vypracovania návrhu na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v dvoch originálnych vyhotoveniach,
- l) vypracovania prevádzkového poriadku kotolne v dvoch originálnych vyhotoveniach,
- m) zabezpečenia rozboru pitnej vody v dvoch originálnych vyhotoveniach,
- n) zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch vyhotoveniach,
- o) dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch originálnych vyhotoveniach,
- p) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte 2 paré,
- q) vyhotovenia geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme, priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení realizovať pred ich zakrytím podľa § 35 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
- r) vypracovania geometrického plánu podľa § 67 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, ak došlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby (§ 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III bod 3.1 tejto ZoD.

2.3. Východiskové podklady k predmetu ZoD:

- a) projekt stavby s vyjadreniami dotknutých verejných orgánov a organizácií,
- b) právoplatné stavebné povolenie vydané oddelením stavebného poriadku č. p.: SHNM-OSNMIV-SU-144-4/2015 zo dňa 30. 06. 2015.

Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :

Začiatok doby plnenia : dňom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia : do 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

- 3.2. Závazný časový postup realizácie diela je dokladovaný „*Harmonogramom postupu výstavby*“, ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po týždňoch uvedený vecný postup prác s ich finančným krytím pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby. Harmonogramu postupu výstavby musí rešpektovať záväzný termín vykonania diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako *príloha č. 1*. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred odsúhlasené objednávatelom.
- 3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávatel sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV. MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je objekt Obvodného oddelenia PZ Jasov na Hlavnej ul. č. 358 v Jasove, zapísaného na LV č. 245, parcelné číslo 517/5, 517/6, 517/7, súpisné číslo 358, katastrálne územie Jasov.

Čl. V. CENA ZA DIELO

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške:

227 340,21 Eur

slovom: dvestodvadsaťsedemtisícristoštyridsať EUR 21/100

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom (bez rozpočtovej rezervy) bez DPH	164 739,28	Eur
b) rezerva 15% bez DPH	24 710,89	Eur
c) DPH 20% zo základne pod písm. a) + b)	37 890,04	Eur
d) cena celkom vrátane DPH	227 340,21	Eur

- 5.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v *prílohe č. 2* k tejto ZoD.
- 5.3. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. d) tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.4. Súčasťou celkovej ceny za dielo je rozpočtová rezerva stanovená vo výške 15 % z ceny podľa

čl. V. bod 5.1 a) tejto ZoD. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou v stavebnom denníku, jeho prílohách (písomne odsúhlasené stavebným dozorom), špecifikované v Dôvodovej správe k naviac prácam a následne formou tzv. „Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy“, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy sú pre zmluvné strany záväzné. Tieto dohody sú oprávnené podpisovať osoby v tejto ZoD určené. Za objednávateľa Ing. Róbert Pintér. Za zhotoviteľa Jana Líšková.

- 5.5. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. a) tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy k tejto ZoD.
 - 5.5.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o čerpaní rozpočtovej rezervy vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa písomnej požiadavky objednávateľa, dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:
 - a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - b) položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
 - c) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
 - 5.5.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva memných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
 - b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 2 k tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 3 tejto ZoD v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 k tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
- 5.6. V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rezervy podľa čl. V. bod 5.1 b) tejto ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), t. j. formou dodatku k ZoD. Dodatok k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa v čl. V bod 5.5.1 tejto ZoD a pre výpočet zmeny ceny bude používať ceny podľa čl. V. bod 5.5.2 tejto ZoD.
- 5.7. V prípade, že nedôjde k vzniku naviac prác, resp. cena vzniknutých naviac prác bude nižšia ako výška rezervy podľa čl. V. bod 5.1 b) tejto ZoD nevzniká zhotoviteľovi žiadny právny nárok na nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy.
- 5.8. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na :
 - 5.8.1 vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby,
 - 5.8.2 činnosti vyšpecifikované v čl. II. bod 2.1 písm. a) až r) tejto ZoD,
 - 5.8.3 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované v čl. IX bod 9.23 tejto ZoD,
 - 5.8.4 vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ),

5.8.5 náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch výstavby a farebným logom príslušného operačného programu a logom Európskej únie.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác nasledovne, samostatne za každú časť výdavkov, uvedených v bode a) a b):
- a) oprávnené výdavky a oprávnená časť rezervy :
- faktúrou vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov z ceny diela podľa čl. V. bod 5.1 a) tejto ZoD vrátane DPH,
 - faktúrou vo výške 40 % z celkových oprávnených výdavkov z ceny diela podľa čl. V. bod 5.1 a) tejto ZoD vrátane DPH,
 - faktúrou vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov z ceny diela podľa čl. V. bod 5.1 a) tejto ZoD vrátane DPH po ukončení preberacieho konania,
 - faktúrou v oprávnenej výške čerpanej rezervy podľa čl. V. bod 5.1 b) tejto ZoD vrátane DPH,
- b) neoprávnené výdavky a neoprávnená časť rezervy :
- faktúrou vo výške celkových neoprávnených výdavkov z ceny diela podľa čl. V. bod 5.1 a) tejto ZoD vrátane DPH ,
 - faktúrou v neoprávnenej výške čerpanej rezervy podľa čl. V. bod 5.1 b) tejto ZoD vrátane DPH,
- c) prípadne podľa pokynov objednávateľa.
- Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD.
- 6.2. Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických v zmysle čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr päť (5) pracovných dní od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.3. Faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v siedmych (7) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry :
1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom podľa čl. VI. bod 6.2 tejto ZoD,
 2. podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :
 - a) typ výrobku alebo materiálu,
 - b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - c) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby.
 3. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,
 4. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za

uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení.

- 6.4. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezplatne doplniť potrebnú fotodokumentáciu kedykoľvek v priebehu administratívnej kontroly faktúry, resp. kontroly na mieste vykonávaných sprostredkovateľským/riadiacim orgánom pre OPKŽP.
- 6.5. Vystavenie *konečnej faktúry* celého diela, členenej na časti oprávnené a neoprávnené výdavky, na každú časť samostatne, je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 6.6. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, požadované prílohy podľa čl. VI bod 6.3 tejto ZoD alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 6.7. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávateľa, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
- 6.8. Lehota splatnosti faktúr bola výslovne vzájomne dohodnutá 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD, z dôvodu hradenia ceny za dielo na základe zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade s dodržiavaním Systému finančného riadenia, z ktorého vyplýva administratívna kontrola a prípadná kontrola na mieste vykonávané riadiacim orgánom pre OPKŽP pred uhradením predloženej faktúry. Faktúry budú uhradené zhotoviteľovi bezodkladne po pripísaní prostriedkov NFP na účet objednávateľa. V prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti z dôvodu nepripísania prostriedkov NFP na bankový účet objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela a je povinný pokračovať v realizácii diela v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 6.9. Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Centrálnnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúr pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúr sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 6.10. Objednávateľ neposkytuje preddavky.
- 6.11. Finančné prostriedky vo výške 15 % z ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1 a) tejto ZoD, ktoré zhotoviteľ pred podpisom ZoD poukázal na bankový účet objednávateľa slúžia ako kaucia na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto ZoD.
- 6.12. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu (bez úrokov - banka objednávateľa neposkytuje úroky) na účet zhotoviteľa nasledovne:
 - čiastku vo výške 5 % kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na odovzdávacom a preberacom konaní, ktorých zoznam bude

- prílohou obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a
- čiastku vo výške 10 % kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania.

6.13 Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od ZoD a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracováanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilý užívania objednávatelom v súlade s príslušnými ustanoveniami §13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávatelom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD.
- 7.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatelovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávatel s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávatelom.
- 7.7. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávatelom spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatela a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávatela upozornil a on na ich použitie trval.

- 7.10. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávatel' uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávatel'a.

Čl. VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1. V prípade omeškania zhotoviteľ'a s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto ZoD, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v čl. V. bod 5.1 a) tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade omeškania zhotoviteľ'a so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.5. tejto ZoD, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3. V prípade omeškania objednávatel'a so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľ'a podľa čl. IX bod 9.7.1, 9.7.2, 9.15 a 9.20 tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.5. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľ'a podľa čl. IX bod 9.21 tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 8.6. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.11 tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.7. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľ'a podľa čl. IX bod 9.16 tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.8. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.9. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1. Objednávatel' odovzdá zhotoviteľ'ovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.3 tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady“) do desiatich (10) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Dodatku k Zmluve o NFP a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávatel'a a zhotoviteľ'a.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu objednávatel' poskytol. Prípadný rozpor východiskových podkladov s oceneným položkovým rozpočtom

(špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 2 k tejto ZoD) je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a je povinný ich špecifikovať formou predloženia chýbajúcich rozpočtových položiek s ich presným popisom a množstvom. Na rozpory, ktoré nebudú špecifikované podľa tohto bodu alebo budú objednávateľovi oznámené po stanovenom termíne, nebude objednávateľ neskôr prihliadať a nebude ich akceptovať.

- 9.3. Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 9.4. Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 9.5. Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu ZoD vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.6. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 9.7. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 4 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
 - 9.7.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 4 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
 - a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
 - c) predloženia neplatných dokladov,

- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

- 9.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 4 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

- 9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

- 9.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za

včasnú a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

- 9.9. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výrobnú dokumentáciu, ktorú si v prípade potreby spracuje, predloží generálnemu projektantovi stavby na odsúhlasenie.
- 9.11. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Jeroným Klohna. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
- 9.12. Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverená p. Erika Szabadošová, t. č. [REDACTED], a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti p. Mgr. Miroslav Palej, t. č. [REDACTED]. Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 9.13. V prípade preukázateľného nedodržovania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 9.14. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
- 9.15. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.16. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.17. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa

predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.

- 9.18. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.19. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.20. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.21. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 9.22. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 9.23. V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V. tejto ZoD.
- 9.24. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä :
 - a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi

najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávatel'om časový postup preberacieho konania.

- 10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.
- 10.4. Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávatel'om, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávatel' k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatel'a, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 10.6. Objednávatel' nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.8. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávatel' umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 10.9. V prípade odstúpenia objednávatel'a alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.4 tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatel'a, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávatel'a sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávatel' po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľ'ovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávatel'a zhotoviteľ'ovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených technickým dozorom investora ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

-
- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
 - 11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. I. a čl. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
 - 11.3. Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 1 k tejto ZoD v „Prehľade

ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD“ (ďalej len „prehľad“) objednávatel' nepovolí. Zámenny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávatel'om. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky (napr. kotolňa, vzduchotechnika a pod.) zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia zhotoviteľ.

- 11.4. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutočnosti budú medzi objednávatel'om a zhotoviteľom doriešené podľa čl. III bod 3.4 tejto ZoD, resp. čl. V bod 5.4 alebo 5.5. tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyšiac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o čerpaní rozpočtovej rezervy, resp. písomným dodatkom k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávatel'. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD.
- 11.5. Kompetencie pracovníkov objednávatel'a uvedených v čl. I. a čl. IX. tejto ZoD, vo veci odsúhlasovania navyšiac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne:
 - 11.5.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku navyšiac prác uvedených v bodoch 11.5.2 a 11.5.3, ak ich súhrnná čiastka prekročí výšku rezervy podľa čl. V bod 5.1 b) tejto ZoD.
 - 11.5.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje navyšiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do výšku rezervy podľa čl. V bod 5.1 b) tejto ZoD (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.5.3), vyvolané:
 - a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií, zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávatel'om v odôvodnených prípadoch,
 - b) požiadavkou objednávatel'a, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval, ale ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela
 - c) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodov na strane objednávatel'a.
 - 11.5.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje navyšiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do výšku rezervy podľa čl. V bod 5.1 b) tejto ZoD (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.5.2), vyvolané nesúlalom medzi výkazom výmer, resp. projektom stavby a skutočnosťou zistenou na stavbe, zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
 - 11.5.4 Osoba poverená výkonom stavebného dozoru :
 - a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia zmluvnú cenu za dielo,
 - b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávatel'ovi zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia zmluvnú cenu za dielo.
- 11.6. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávatel'om, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávatel'om a zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca zhotoviteľ'a priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré budú následne podkladom k fakturácii.

- 11.7. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.9. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 11.10. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja.
- 11.11. Z dôvodu, že práce sa budú realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi objednávateľa a svojou činnosťou vykonávanou na stavenisku nesmie narušiť prevádzku objektu. Vzhľadom na to, že predmetný objekt je režimovým pracoviskom, platí pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov vyžadovať nasledovné:
- a) predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením údajov potrebných na vybavenie vstupu do areálu podľa interného predpisu,
 - b) každý pracovník zhotoviteľa vrátane pracovníkov jeho subdodávateľa je povinný absolvovať poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte,
 - c) pred každým vstupom do objektu sa musia pracovníci zhotoviteľa preukázať platným občianskym preukazom,
 - d) ďalšie podrobnosti pred začatím samotnej realizácie budú upresnené zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.
- 11.12 Zhotoviteľ k podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami (v zmysle bodu 36.4. súťažných podkladov horeuvedenej podlimitnej zákazky) predloží objednávateľovi nasledovné doklady, ktoré tvoria prílohu č. 5 tejto ZoD :
- 11.12.1 úradne overený doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov s platnosťou po celú dobu trvania zmluvy o dielo na poistnú sumu minimálne 119 000 Eur vrátane originálu alebo úradne overenej kópie dokladu preukazujúce úhradu predmetného poistenia,
 - 11.12.2 úradne overenú kópiu licencie na vykonávanie prác pri zhotovovaní kontaktných tepelnoizolačných systémov na zhotoviteľom použitý systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
 - 11.12.3 úradne overenú kópiu oprávnenia podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“), resp. osvedčenia alebo preukazu podľa § 16 zákona o BOZP na preukázanie oprávnenia vykonávať činnosti na vyhradených technických zariadeniach podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. na nasledovný rozsah :
 - montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu ZoD,
 - montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu ZoD,

- montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu ZoD,
- montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu ZoD,

11.12.4 úradne overenú kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby vydaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre osobu uvedenú v čl. IX bod 9.11 tejto ZoD.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2. Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.3. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.7. Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka.
- 13.9. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD okrem prípadov uzavretia dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy, ktoré sa po schválení poskytovateľom NFP a po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

- 13.11. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávatel'. Platnosť a účinnosť tejto ZoD končí dňom uhradenia ceny za dielo podľa čl. V. tejto ZoD, čím nie sú dotknuté záväzky vyplývajúce zo záručnej doby dohodnutej v čl. VII bod 7.3 tejto ZoD.
- 13.12. Táto ZoD je vyhotovená v 8-tich výtlačkoch, z ktorých objednávatel' obdrží 6 a zhotovitel' 2 výtlačky. Prílohy č. 1 až č. 4 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávatel' 4 a zhotovitel' 2 výtlačky. Príloha č. 5 je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, ktoré obdrží objednávatel'.
- 13.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 29. 09. 2017

V Liptovskom Mikuláši dňa 07. 11. 2017

za objednávatel'a

za zhotovitel'a

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ sekcie hnutel'ného a
nehnuteľného majetku MV SR

Jana Líšková
konateľka

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

[illegible]

Nové konstrukce

Š P E C I F I K Á C I A C E N Y

V Bratislave dňa 29. 09. 2017

V Liptovskom Mikuláši dňa 07. 11. 2017

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ sekcie hnutel'ného a
nehnutel'ného majetku MV SR

Jana Líšková
konateľka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: A2014-101-TD

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

JKSO:

Miesto: Jasov OOPZ

KS:

Dátum: 21.3.2016

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO: 00151866

IČO DPH: SK 2020571520

Zhotoviteľ:

BRAAND Group s.r.o.

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Projektant:

Aproving s.r.o.

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	164 739,28
Rezerva 15%	24 710,89
Cena bez DPH	189 450,17

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	189 450,17	37 890,04

Cena s DPH	v	EUR	227 340,21
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: A2014-101-TD

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ: BRAAND Group s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	164 739,28	197 687,14
A2014-101-TD	Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu	0,00	0,00
01	SO-01 OOPZ	116 447,18	139 736,62
01	SO-01 OOPZ	0,00	0,00
01.01	SO-01.01 Architektúra	92 834,43	111 401,32
01.02	SO-01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod	15 235,29	18 282,35
01.03	SO-01.03 Ústredné kúrenie	7 135,08	8 562,10
01.04	SO-01.04 Odberné plynové zariadenie	1 242,38	1 490,86
02	SO-02 Bezbariérový vstup	38 507,02	46 208,42
02	SO-02 Bezbariérový vstup	0,00	0,00
02.01	SO-02.01 Architektúra	13 789,35	16 547,22
02.02	SO-02.02 Elektroinštalácia - BV	979,74	1 175,69
02.03	SO-02.03 Elektroinštalácia - SO-01	23 737,93	28 485,52
03	SO-03 Bezbariérové WC	9 785,08	11 742,10
03	SO-03 Bezbariérové WC	0,00	0,00
03.01	SO-03.01 Architektúra	2 847,92	3 417,50
03.02	SO-03.02 Zdravotechnika	4 462,29	5 354,75
03.03	SO-03.03 Elektroinštalácia	1 767,87	2 121,44
03.04	SO-03.04 Vzduchotechnika	707,00	848,40
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	24 710,89	4 942,18
01	Rezerva 15%	24 710,89	4 942,18
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		189 450,17	202 629,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.01 - SO-01.01 Architektúra

JKSO:

Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

BRAAND Group s.r.o.

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.03.2016

IČO: 00151866

IČO DPH: SK 2020571520

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Náklady z rozpočtu	92 834,43
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	92 834,43
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	92 834,43	18 566,89

Cena s DPH	v EUR	111 401,32
------------	-------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.01 - SO-01.01 Architektúra

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ: BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	92 834,43
HSV - Práce a dodávky HSV	52 548,15
4 - Vodorovné konštrukcie	3 135,37
5 - Komunikácie	120,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy,	35 980,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 006,73
99 - Presun hmôt HSV	6 305,65
PSV - Práce a dodávky PSV	40 286,28
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	408,63
712 - Izolácie striech	4 685,41
713 - Izolácie tepelné	4 934,19
763 - Konštrukcie - drevostavby	384,91
764 - Konštrukcie klampiarske	1 292,29
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	27 588,70
771 - Podlahy z dlaždíc	655,55
783 - Dokončovacie práce - nátery	232,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	104,60
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	92 834,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.02 - SO-01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

BRAAND Group s.r.o.

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.03.2016

IČO: 00151866

IČO DPH: SK 2020571520

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Náklady z rozpočtu	15 235,29
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	15 235,29
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 235,29	3 047,06

Cena s DPH	v EUR	18 282,35
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.02 - SO-01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ: BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	15 235,29
D1 - Svietidlá	9 205,49
D2 - Bleskozvod a uzemnenie	2 063,80
D3 - Ostatné	3 966,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 235,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.03 - SO-01.03 Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

BRAAND Group s.r.o.

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.03.2016

IČO: 00151866

IČO DPH: SK 2020571520

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Náklady z rozpočtu	7 135,08
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	7 135,08
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 135,08	1 427,02

Cena s DPH	v EUR	8 562,10
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.03 - SO-01.03 Ústredné kúrenie

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 135,08
HSV - Práce a dodávky HSV	28,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28,75
PSV - Práce a dodávky PSV	5 862,37
713 - Izolácie tepelné	53,12
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	3 072,76
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	996,77
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	214,98
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 247,64
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	277,10
M - Práce a dodávky M	55,96
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	55,96
OST - Ostatné	1 188,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 135,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 OOPZ
Časť: 01.04 - SO-01.04 Odberné plynové zariadenie

JKSO:
Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
BRAAND Group s.r.o.

Projektant:
Aproving s.r.o.

Spracovateľ:
BRAAND Group s.r.o.

KS:
Dátum: 21.03.2016
IČO: 00151866
IČO DPH: SK 2020571520
IČO: 45262357
IČO DPH: SK 2022912485
IČO: 44140100
IČO DPH: SK 2022609325
IČO: 45262357
IČO DPH: SK 2022912485

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 242,38
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 242,38
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 1 242,38	248,48
Cena s DPH v EUR	1 490,86

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.04 - SO-01.04 Odberné plynové zariadenie

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 242,38
PSV - Práce a dodávky PSV	792,38
723 - Zdravotechnika - plynovod	168,68
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	621,81
783 - Dokončovacie práce - nátery	1,89
OST - Ostatné	450,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 242,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

Časť: 02.01 - SO-02.01 Architektúra

JKSO:

Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

BRAAND Group s.r.o.

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.03.2016

IČO: 00151866

IČO DPH: SK 2020571520

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Náklady z rozpočtu	13 789,35
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 789,35
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 789,35	2 757,87

Cena s DPH	v EUR	16 547,22
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

Časť: 02.01 - SO-02.01 Architektúra

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 789,35
HSV - Práce a dodávky HSV	2 291,74
1 - Zemné práce	416,61
2 - Zakladanie	773,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 101,99
PSV - Práce a dodávky PSV	3 222,61
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	155,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 428,81
771 - Podlahy z dlaždíc	638,36
M - Práce a dodávky M	8 275,00
33-M - Montáže dopr.zaríad.sklad.zar.a váh	8 275,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 789,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup
Časť: 02.02 - SO-02.02 Elektroinštalácia - BV

JKSO:
Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
BRAAND Group s.r.o.

Projektant:
Aproving s.r.o.

Spracovateľ:
BRAAND Group s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 21.03.2016
IČO: 00151866
IČO DPH: SK 2020571520
IČO: 45262357
IČO DPH: SK 2022912485
IČO: 44140100
IČO DPH: SK 2022609325
IČO: 45262357
IČO DPH: SK 2022912485

Náklady z rozpočtu	979,74
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	979,74
--------------	--------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	979,74	195,95

Cena s DPH	v EUR	1 175,69
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

Časť: 02.02 - SO-02.02 Elektroinštalácia - BV

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

979,74

D1 - Rozvádzače

529,14

D2 - Káble a vodiče

88,10

D3 - Inštalačný materiál

12,50

D4 - Ostatné

350,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

979,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

Časť: 02.03 - SO-02.03 Elektroinštalácia - SO-01

JKSO:

Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

BRAAND Group s.r.o.

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.03.2016

IČO: 00151866

IČO DPH: SK 2020571520

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Náklady z rozpočtu	23 737,93
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	23 737,93
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	23 737,93	4 747,59

Cena s DPH	v EUR	28 485,52
------------	-------	-----------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

Časť: 02.03 - SO-02.03 Elektroinštalácia - SO-01

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	23 737,93
D1 - Rozvádzače	7 523,03
D2 - Káble a vodiče	4 609,90
D3 - Inštalačný materiál	7 780,00
D4 - Ostatné	3 825,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 737,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.01 - SO-03.01 Architektúra

JKSO:

Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

BRAAND Group s.r.o.

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.03.2016

IČO: 00151866

IČO DPH: SK 2020571520

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Náklady z rozpočtu	2 847,92
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 847,92
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 847,92	569,58

Cena s DPH	v EUR	3 417,50
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.01 - SO-03.01 Architektúra

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Projektant: Aproving s.r.o.
Spracovateľ: BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 847,92
HSV - Práce a dodávky HSV	702,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	233,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	241,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	188,75
99 - Presun hmôt HSV	39,39
PSV - Práce a dodávky PSV	2 145,27
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	483,03
763 - Konštrukcie - drevostavby	331,75
766 - Konštrukcie stolárske	160,56
771 - Podlahy z dlaždíc	162,46
781 - Dokončovacie práce a obklady	979,10
783 - Dokončovacie práce - nátery	8,82
784 - Dokončovacie práce - maľby	19,54
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 847,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.02 - SO-03.02 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

BRAAND Group s.r.o.

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.03.2016

IČO: 00151866

IČO DPH: SK 2020571520

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Náklady z rozpočtu	4 462,29
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 462,29
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 462,29	892,46

Cena s DPH	v EUR	5 354,75
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.02 - SO-03.02 Zdravotechnika

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 462,29
HSV - Práce a dodávky HSV	4,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4,87
PSV - Práce a dodávky PSV	4 007,43
713 - Izolácie tepelné	18,61
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 657,84
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	300,81
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	2 030,17
OST - Ostatné	450,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 462,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.03 - SO-03.03 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

BRAAND Group s.r.o.

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.03.2016

IČO: 00151866

IČO DPH: SK 2020571520

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Náklady z rozpočtu	1 767,87
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 767,87
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 767,87	353,57

Cena s DPH	v EUR	2 121,44
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.03 - SO-03.03 Elektroinštalácia

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ: BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 767,87
D1 - Rozvádzače	461,12
D2 - Káble a vodiče	179,15
D3 - Inštalачný materiál	679,60
D4 - Ostatné	448,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 767,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.04 - SO-03.04 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Jasov OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

BRAAND Group s.r.o.

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

BRAAND Group s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.03.2016

IČO: 00151866

IČO DPH: SK 2020571520

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

IČO: 45262357

IČO DPH: SK 2022912485

Náklady z rozpočtu	707,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	707,00
--------------	--------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	707,00	141,40

Cena s DPH	v EUR	848,40
------------	-------	--------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jasov OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.04 - SO-03.04 Vzduchotechnika

Miesto: Jasov OOPZ

Dátum: 21.03.2016

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ: BRAAND Group s.r.o.

Spracovateľ:


BRAAND Group s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	707,00
M - Práce a dodávky M	355,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení	355,00
OST - Ostatné	352,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	707,00

Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy :



**KALKULAČNÝ VZOREC
PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC**

Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs
6. Nekalkulované náklady_____.

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 6)

1. Priamy materiál:

→ cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude použitá individuálna kalkulácia.

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa,

Tarifný stupeň:	1	2	3	4	5	6	7
Charakteristika tarif. stupňa							
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	3,30	3,80	4,50	5,20			

3. Ostatné priame náklady:

→ odvody z miezd budú stanovené *úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd* podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,

→ sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: CENEKON** (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu,

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV 15 %
- výrobná réžia PSV, M 13 %
- správna réžia HSV 11 %
- správna réžia PSV, M 11 %
- zisk 15 %

**Z O Z N A M S U B D O D Á V A T E Ľ O V A
P O D I E L S U B D O D Á V O K**

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.	VELCON spol.s.r.o. Továrenská 368/30, 976 31 Vlkanová IČO: 36 056 677	Lenka Chmelářová, t.č.: [REDACTED], velcon@velcon.sk	Montáž a údržba zdvíhacích zariadení	5,98 %	8 275,00