

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. ŽSK 65/2022/OSMaI

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503697/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI
Ing. Ivana Šubjaková, vedúca oddelenia investícií
Ing. Július Ralbovský
Telefón : 041/ 5032 438, 5032 443
E-mail. adresa : investicne@zilinskazupa.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.**
Sídlo : Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO : 36 373 249
IČ DPH : SK2020128781
DIČ : 2020128781
Zastúpený : Ing. Martin Habiňák, konateľ
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Ing. Martin Habiňák
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Martin Habiňák
č. oprávnenia : 12363*10*
Telefonický kontakt : 0917 475 522
Email : habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v registri : Okresný súd Žilina, oddiel Sro., vložka č. 10480/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.01.2022 Zmluvu o dielo č. **ŽSK 65/2022/OSMaI** (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele:

„SOŠ Polytechnická, Dolný Kubín - Stavebné úpravy objektu dielni - elektroinštalácia“

(ďalej len „Dielo“) do 2 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Tento dodatok je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich navyiac prác.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Tento dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich navyiac prác, ktoré boli zistené po začatí realizácie prác, nebolo ich možné predvídať pri príprave PD a ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu v zmysle PD. Jedná sa o doplňujúce navyiac práce, ktorých rozsah je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 1, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 a boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.

Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ **„STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.“**

Odôvodnenie vzniku navyiac prác a nerealizovaných prác:

Navyiac práce vznikli na základe nasledovných skutočností:

Počas zatepl'ovacích prác a súčasne zemných prác po obvode objektu bolo zistené nefunkčné a skorodované uzemnenie objektu budovy. Nakoľko pôvodný projekt počítal s využitím pôvodnej časti bleskozvodného uzemnenia, ktoré je nefunkčné. Je nutné zrealizovať nové funkčné uzemnenie objektu. Bez tohto uzemnenia, by nebolo možné zrealizovať nevyhnutné merania a vystaviť príslušné revízne správy, potrebné k bezpečnej prevádzke objektu, ako aj kolaudácií diela. Tieto práce taktiež v neboli v pôvodnej PD a oceňovanom a súpise prác vo VO zahrnuté. Tieto navyiac práce a dodávky vznikli pri rekonštrukcii objektu a projektant ich nemohol predvídať, nakoľko nevyhnutnosť realizácie týchto prác bola dodatočne zistená, až po vykopení a odstránení pôvodných materiálov a demontáži konštrukcií.

Po konzultáciách s projektantom, autorským dozorom a stavebným dozorom vplýva, že z tohto dôvodu je nutné dodatočne zrealizovať stavebné práce, ktoré neboli v pôvodnej PD zahrnuté.

Cena za dielo podľa ZoD

Cena bez DPH

178 907,15 EUR

DPH 20 %

35 781,43 EUR

spolu s DPH

214 688,58 EUR

slovom: =Dvestoštrnásťtisícšestoosemdesiatosem EUR= a 58/100 centov

2. Cena za **navyiac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1**, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	8 328,54 EUR
Cena DPH: 20 %	1 665,71 EUR
Cena spolu s DPH:	9 994,25 EUR

3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení a dopĺňa nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková bez DPH:	187 235,69 EUR
Cena DPH:	37 447,14 EUR
Cena spolu s DPH:	224 682,83 EUR

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Príloha č. 1: Naviac práce

V Žiline dňa 08.04.2022

V Žiline dňa 08.04.2022

Za Objednávateľa:



Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

Za Zhotoviteľa:



.....
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ing. Martin Habiňák, konateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín - Kňažia - Elektroinštalácia -

Objekt Naviac práce - Bleskozvod

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24. 3. 2022

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN				B			
	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	3748,04	0	3748,04	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	0,00	0,00	0,00			
3	MONT	2 399,35	2 005,65	4 405,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	175,50
5	VN						
6	Spolu			8 153,04	10	Spolu	175,50

C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		8 328,54
				22	DPH 20% z	8 328,54	1 665,71
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		9 994,25
				F			

Odberateľ		26 Dodávateľ	
			

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín - Kňažia - Elektroinštalácia -
Objekt Naviac práce - Bleskozvod

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24. 3. 2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV	1 565,34	0,00	1 565,34	0,0000	0,0000
ZEMNÉ PRÁCE					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	728,70	0,00	728,70	2,7000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 454,00	0,00	1 454,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 748,04	0,00	3 748,04	2,7000	0,0000
Práce PSV					
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 399,35	2 005,65	4 405,00	0,5400	0,0000
Montážne práce	2 399,35	2 005,65	4 405,00	0,5400	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	175,50	0,00	175,50	0,0000	0,0000
HZS	175,50	0,00	175,50	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	6 322,89	2 005,65	8 328,54	3,2400	0,0000

Rozpočet Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín - Kňazia - Elektroinštalácia - / Naviac práce - Bleskozvod

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Projektant:

Spracoval:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 24. 3. 2022

Zákazka Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín - Kňazia - Elektroinštalácia -
Objekt Naviac práce - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	39,000	38,98	0,00	1 520,22		0	
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,000	0,94	0,00	45,12		0	
		ZEMNÉ PRÁCE			1 565,34	0,00	1 565,34		0,000	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	63245002110	PCI Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 50 mm	M2	30,000	24,29	0,00	728,70	0,090	2,703	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			728,70	0,00	728,70		2,700	0
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu triedy C12/15 do hrúbky 100 mm	m	100,000	14,54	0,00	1 454,00	0,000	0,003	
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 454,00	0,00	1 454,00		0,000	0
		Práce HSV			3 748,04	0,00	3 748,04		2,700	0
		Práce PSV								
		NÁTERY								
783/A 1	783293111	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. antikoróznou farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely jednonásobný	pol	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0	
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce PSV								
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Montážne práce								

Rozpočet Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín - Kňažia - Elektroinštalácia - / Naviac práce - Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu zliatina AlMgSi O 8-10 (dieleň)	m	16,000	0,29	0,00	4,64			0
S/S10	1561522500	Drôt AlMgSi 8 mm (dieleň)	kg	2,180	0,00	4,20	9,16	0,001	0,002	
921/M21	210800004	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6	m	248,000	0,70	0,00	173,60			0
S/S30	3410950900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý	m	248,000	0,00	0,73	181,04			0
921/M21	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	KUS	57,000	2,79	0,00	159,03			0
S/S30	3410102064	Bernard svorka ZSA 16	kus	57,000	0,00	0,41	23,37			0
S/S30	3410102210	Páska CU	kus	57,000	0,00	0,51	29,07			0
921/M21	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 (batérii)	m	733,000	0,29	0,00	212,57			0
S/S10	1561522500	Drôt AlMgSi 8 mm (batérii)	kg	100,000	0,00	4,20	420,00	0,001	0,1	
921/M21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	454,460	1,04	0,00	472,64			0
S/S10	1561523500	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10,00mm	kg	62,000	0,00	1,25	77,50	0,001	0,062	
921/M21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	240,000	1,06	0,00	254,40			0
S/S30	3410102097	HR-Pasovina 30/4 (1kg=1m)	kg	240,000	0,00	1,57	376,80	0,001	0,24	
921/M21	210220204	Zachtávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP 10-30	kus	4,000	6,05	0,00	24,20			0
S/S30	3544215500	Zachytávacia tyč 1,0m napr. dehn 101 000, bet podstavec 8,5kg 102075, podložka 102060	kus	4,000	0,00	15,00	60,00	0,002	0,008	
921/M21	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	kus	19,000	3,68	0,00	69,92			0
S/S30	3410102188	HR-Zemná tyč ZT 1M	kus	19,000	0,00	9,46	179,74			0
921/M21	210220663	Svorka 1.4301 uzemňovacia SR03	kus	9,000	2,45	0,00	22,05			0
P/P 1	354165291621	Bleskozvod - svorka SR 03a zemniaca	KUS	9,000	0,00	0,81	7,29			0
921/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	19,000	2,45	0,00	46,55			0
S/S30	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ, ZIN Hronský Beňadik	kus	19,000	0,00	1,27	24,13	0,000	0,007	

Rozpočet Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín - Kňažia - Elektroinštalácia - / Naviac práce - Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
921/M21	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	kus	30,000	2,45	0,00	73,50		0	0
S/S30	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK, ZIN Hronský Beňadik	kus	30,000	0,00	0,69	20,70	0,000	0,006	
921/M21	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	kus	30,000	2,45	0,00	73,50		0	0
S/S30	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A, ZIN Hronský Beňadik	kus	30,000	0,00	0,91	27,30	0,000	0,008	
921/M21	210220660	Svorka 1.4301 univerzálna SU, SU A-B	kus	40,000	1,72	0,00	68,80		0	0
S/S30	3410102178	HR-Svorka SU univerzálna	kus	40,000	0,00	0,67	26,80		0	0
921/M21	210220432	Svorka rozpojovacia RS	kus	35,000	1,72	0,00	60,20		0	0
S/S30	3544219350	Svorka rozpojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie RS 1, ZIN Hronský Beňadik	kus	35,000	0,00	0,55	19,25	0,000	0,006	
921/M21	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	kus	25,000	2,45	0,00	61,25		0	0
S/S30	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO, ZIN Hronský Beňadik	kus	25,000	0,00	1,06	26,50	0,000	0,008	
921/M21	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	kus	450,000	0,73	0,00	328,50		0	0
S/S30	3540403500	HR-Podpera PV 06	kus	450,000	0,00	0,70	315,00	0,000	0,095	
921/M21	210220655	Svorka 1.4301 pripojovacia SP	kus	200,000	1,47	0,00	294,00		0	0
S/S30	3410102154	HR-Svorka SP 1	kus	200,000	0,00	0,91	182,00		0	0
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 399,35	2 005,65	4 405,00		0,540	0
		Montážne práce			2 399,35	2 005,65	4 405,00		0,540	0
		HZS								
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
HZS/HZS	HZS000114	Vyvrátenie, príp. vybúranie a vyspravenie o200 mm, dĺžka 40 cm	ks	10,000	17,55	0,00	175,50		0	0
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			175,50	0,00	175,50		0,000	0
		HZS			175,50	0,00	175,50		0,000	0
		Celkom v EUR			6 322,89	2 005,65	8 328,54		3,240	0