

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1550/2021/OPR

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej len „geologický zákon“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“ alebo „Dodatok č. 3“)

medzi

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0036 9360

Zhotoviteľ

DPP Žilina, s.r.o.
sídlo: Kominárska 2,4, 831 04, Bratislava
štatutárny orgán: Mgr. Daniela Sklenárová
Ing. Peter Žiak
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0036 9213 5558
IČO:50391348
DIČ: 2120306001
IČ DPH: SK2120306001

/spolu aj ako „zmluvné strany“/

Zmluvné strany sa v súlade s čl. III , bod 3.3; čl. IV, bod 4.3 a s čl. IX, bod 9.2 a Zmluvy o dielo č. 1550/2021/OPR dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 nasledovne:

Čl. I

Odôvodnenie dodatku

- 1.1 Počas účinnosti Zmluvy o dielo č. 1550/2021/OPR pri realizácii prác „Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov pre Pčoliné a okolie, Uličskú dolinu a Ubliansku dolinu“ bola zistená skutočnosť týkajúca sa suchého vrtu v obci Ladomírov, ktorého vyčíslenie nerealizovaných prác súvisí s fakturáciou ceny za dielo. Na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa sa toto finančné vysporiadanie upravuje Dodatkom č. 3.

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1 Týmto Dodatkom č. 3 sa mení cena a platobné podmienky Zmluvy o dielo č. 1550/2021/OPR v znení Dodatku č. 2 nasledovne:

Čl. III., bod 3.1 zmluvy znie:

Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

- a) cena za vykonanie diela bez DPH: 209 421,80 (slovom: dvestodevät štyristodvadsaťjeden eur osemdesiat centov)
- b) DPH 20 % 41 884,36 (slovom: štyridsaťjedentisícosemstoosemdesiatštyri eur tridsaťšesť centov)
- c) cena za vykonanie diela s DPH: 251 306,16 (slovom: dvestopäťdesiatjedentisícristošesť eur a šesťnásť centov)

Nerealizované práce: realizácia čerpacej skúšky, realizácia stúpacej skúšky, odber vzoriek vody, laboratórny rozbor (úplný pre pitnú vodu) a geodetické práce v obci Ladomírov sú vyčíslené na – 10 925,- eur bez DPH; - 13 110,- EUR s DPH a odrátávajú sa z ceny za dielo.

Spolu cena za dielo po odpočítaní nerealizovaných prác:

- a) cena za vykonanie diela bez DPH: 198 496,80 eur
(slovom stodevät'desiatosemtisícštyristodevät'desiatšesť eur a osemdesiat centov)
- b) DPH 20 %: 39 699,36 eur
(slovom: tridsaťdeväťtisícšesťstodevät'desiatdeväť eur a tridsaťšesť centov)
- c) cena za vykonanie diela s DPH: **238 196,16 eur**
(slovom dvestotridsaťosemtisícstodevät'desiatšesť eur a šesťnásť centov)

2.2 Čl. III., bod 3.9 zmluvy v znení Dodatku č. 2 znie:

Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za

a) sprístupnenie lokality pre realizáciu vrtov predstavuje:

- pre obec Ruská Volová: prístupové cesty, príprava plošiny pre vrtnú súpravu, práca bagra, dovoz a zapracovanie kameniva do cesty vo výške 4 224,- EUR s DPH
 - pre obec Kolonica: prístupové cesty, príprava plošiny pre vrtnú súpravu, práca bagra, dovoz a zapracovanie kameniva do cesty vo výške 1 635,- EUR s DPH
 - pre obec Klenová: príprava plošiny pre vrtnú súpravu, práca bagra vo výške 480,- EUR s DPH
- Spolu: 6 339,- EUR s DPH

b) zabezpečenie prípojky elektrickej energie na vykonanie čerpacej skúšky predstavuje:

- v obci Ruská Volová: 100,- EUR/1 deň x 7 dní = 700,- EUR s DPH
 - v obciach Kalná Roztoka, Klenová, Kolonica: 100,- EUR/1 deň x 25 dní = 2 500,- EUR s DPH x 3 obce = 7 500,- EUR s DPH
- Spolu pre 4 obce: 8 200,- EUR s DPH

c) vybavenie stretov záujmov na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných hydrogeologických vrtov v obciach Ruská Volová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolonica a Ladomírov predstavujú poplatky za vyjadrenie k inžinierskym sieťam vo výške 138,- EUR s DPH

Spolu náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela podľa bodov a) až c) predstavujú sumu 12 230,83 eur bez DPH; **14 677,- EUR s DPH.**

3.10 Čl. III., bod 3.10 zmluvy v znení Dodatku č. 2 znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela uvedené v ods. 3.9 zmluvy vo výške 14 677,- EUR s DPH na základe osobitne vystavenej faktúry, ktorej súčasťou budú kópie daňových dokladov za vykonané úkony, ktoré zhotoviteľ vykonal, a to so splatnosťou faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela vzniknuté do účinnosti dodatku č.3 sa považujú za oprávnené.
- 3.2 Tento dodatok č. 3 je povinne zverejňovaným dodatkom ku zmluve, pričom platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.
- 3.1 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 3, že bol napísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 2 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 3 tento dodatok č. 3 podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa: 12.04.2022

V Bratislave, dňa: 11.04.2022

.....
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

.....
v. r. Mgr. Daniela Sklenárová
konateľ

.....
v. r. Ing. Peter Žiak
konateľ

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 12.04.2022

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 13.04.2022

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 14.04.2022