

HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

Stavba: Zateplenie pavilónov - ACCORD
Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

	1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac	10 mesiac	11 mesiac	12 mesiac
1.- 7. deň	I	I - M	F2 - F1	F1 - CH2	CH2	CH2	CH2 - CH1	CH1 - B1	G1 - B2	G1 - B2	G1 - B2	G1 - B2
8. - 14. deň	I	I - M	F2 - F1	F1 - CH2	CH2	CH2	CH1 - B1	CH1 - B1	G1 - B2	G1 - B2	G1 - B2	G1 - B2
15. - 21. deň	I - M	I - M	F2 - F1	CH2	CH2	CH2	CH1 - B1	CH1 - B1	G1 - B2	G1 - B2	G1 - B2	G1 - B2
22. deň - koniec mesiaca	I - M	M - F2	F2 - F1	CH2	CH2	CH2	CH1 - B1	B1 - G1	G1 - B2	G1 - B2	G1 - B2	B2

Zoznam podčastí - jednotlivých pavilónov

p.č.	Pavilón
Blok 1	PRIFUK pavilón B1
Blok 2	PRIFUK pavilón B2
Blok 3	PRIFUK pavilón CH1
Blok 4	PRIFUK pavilón CH2
Blok 5	PRIFUK pavilón G1
Blok 6	FMFI pavilón F1
Blok 7	FMFI pavilón F2
Blok 8	FMFI pavilón M
Blok 9	FMFI pavilón I