

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác číslo 1/2017/TN
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)**

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Objednávateľ:

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditeľ
V zastúpení: Mgr. Kristína Trnavská, námestníčka sekcie ekonomiky na
základe splnomocnenia zo dňa 15.05.2017
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780

Fakturačná a korešpondenčná adresa:

Názov : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
Sídlo : ulica M.R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo telefónu: 032/2440 191
e-mail: peter.bycanek@upsvr.gov.sk

V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2015 je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov preddavkovú organizáciu zapojenú na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je od 1.1.2015 správcom predmetného majetku štátu.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: HAKO, a.s.
Sídlo: Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
V zastúpení: Ing. Miroslav Hartmann, predseda predstavenstva
IČO: 36 378 186
DIČ: 2020126163

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.10621/L, Oddiel: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Tento dodatok k Zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác číslo 1/2017/TN uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle článku XIV. ods. 14.4, Zmluvy zo dňa 29.9.2017.

Dôvodom tohto dodatku je skutočnosť, že pri realizácii zákazky Rekonštrukcia plynovej kotolne ÚPSVR Trenčín, pracovisko Dubnica nad Váhom podľa pôvodnej zmluvy sa nepredpokladalo, že kanalizačný zberač nie je napojený na kanalizáciu, ale ústi iba do trativodu (nebola k dispozícii dokumentácia). Vzhľadom na množstvo kondenzátu odvádzaného za 24 hodín potrebné zabezpečiť jeho zhromažďovanie a odvod prostredníctvom zbernej nádoby s prečerpávacím čerpadlom. Dodávka a montáž zbernej nádoby s prečerpávacím čerpadlom nebola súčasťou pôvodného projektu, a je prácami navyše oproti pôvodne uzatvorenej zmluve.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Článok II. zmluvy sa dopĺňa o nový ods. 2.1, ktorý znie nasledovne:

„2.1 Presná špecifikácia prác navyše podľa tohto dodatku zmluvy je uvedená v cenovej ponuke zhotoviteľa. Cenová ponuka prác navyše je prílohou č. 2 zmluvy.“

2. Pôvodný ods. 5.2 článku V. zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:

„5.2. Dohodnutá cena diela je nasledovná:

Cena diela bez DPH	48 628,10 Eur
DPH 20 %	9 725,62 Eur
Cena diela s DPH:	58 353,72 Eur
(slovom: päťdesiatosemtisícristopäťdesiattri 72/100 Eur)“	

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvorí príloha č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 2 zmluvy- Položkový rozpočet prác navyše.
4. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v siedmych rovnopisoch (všetky rovnopisy majú povahu originálu), z ktorých objednávateľ obdrží päť rovnopisov a zhotoviteľ dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že ho uzavreli slobodne podľa svojej vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni a ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa
Za objednávateľa:

V Bratislave dňa
Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Kristína Trnavská
námestníčka sekcie ekonomiky

.....
Ing. Miroslav Hartmann
predseda predstavenstva