

### **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 221/2021**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

#### **Zmluvné strany:**

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rača**  
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava  
IČO : 00 304 557  
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta  
DIČ : 2020879212  
IČ DPH : nie je platiteľom DPH  
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : **KAMI PROFIT, s.r.o.**  
sídlo/miesto podnikania : Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava  
IČO : 35 943 301  
štatutárny orgán : Ing. Milín Kaňuščák; Barbora Mikitová, konatelia  
zápis : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd: Sro,  
vložka č. 36648/B  
DIČ : 202 202 38 72  
IČ DPH : SK 202 202 38 72  
bankové spojenie :  
číslo účtu (IBAN) :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

#### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.07.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.2 zmluvy v znení dodatku č.1 zo dňa 6.10.2021 a dodatku č. 2 z 26.11.2021.

Nakoľko počas vykonania diela došlo:

a) k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenových listoch č. ZL 008 zo dňa 12.11.2021, č. ZL 009 zo dňa 12.11.2021, ZL č. 010 zo dňa 10.01.2022, ZL č. 12 zo dňa 22.02.2022, ZL č. 12 zo dňa 22.02.2022, ZL č. 13 zo dňa 22.02.2022 (ďalej len „naviac práce“), v súlade s bodmi 6.9, 6.10, 6.11, 18.1 zmluvy a s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,

b) k zámene typu zariadení (zdravotechniky) – písoárov s tlačidlom za modernejšie a hygienickejšie písoáre na senzor a doplnenie chýbajúcich položiek vpustí a sprchových žľabov podľa špecifikácie v Zmenovom liste ZL 11 zo dňa 22.02.2022, v súlade s bodmi 6.9, 6.10, 6.11, 18.1 zmluvy a § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v súbehu s § 18 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,

c) k zámene časti vnútornej omietky stropov za SDK podhlády z dôvodu výškového rozdielu osadenia stropných panelov a ich priehybov podľa špecifikácie v Zmenovom liste ZL č. 14 zo dňa 09.02.2022 v súlade s bodmi 6.9, 6.10, 6.11, 18.1 zmluvy a § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v súbehu s § 18 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,

zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela (bod 5.4 zmluvy) za navyiac práce (bod 6.10 zmluvy) týmto dodatkom č. 3 tak, ako je to uvedené nižšie.

Celková cena úpravy po započítaní navyiac prác a odpočítaní menej prác tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 3, činí spolu sumu **53 652,76 eur s DPH slovom päťdesiattritisíc šesťstopäťdesiatdva eur a sedemdesiatšesť centov s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela** pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.

## Čl. I.

### Predmet dodatku

1. V Čl. V. Cena diela sa znenie bodu 5.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 4 837 466,164 EUR

DPH 20 % : 967 493,233 EUR

**celková cena vrátane DPH : 5 804 959,391 EUR**

(slovom: päťmilionov osemstoštyritisíc deväťstopäťdesiatdeväť eur a štyri centy) (ďalej len „**celková cena**“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

2. Celková hodnota navyiac prác predstavuje:

cena bez DPH : 73 816,653 EUR

DPH 20 % : 14 763,331 EUR

**cena vrátane DPH : 88 579,984 EUR**

3. Celková hodnota menej prác oproti pôvodnému rozpočtu (prác, ktoré sa nevykonajú) predstavuje:

cena bez DPH : 29 106,019

DPH 20 % : 5 821,204 EUR

**cena vrátane DPH : 34 927,223 EUR**

4. Položkový rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k zmluve a je doplnená o položkový rozpočet navyše prác a menej prác podľa tohto dodatku č. 3, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.
5. V súlade s ustanovením bodu 6.10 zmluvy bude cena úpravy rozpočtu po započítaní navyše prác a odpočítaní menej prác uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa bodu 6.5. zmluvy.

## Čl. II.

### Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 3 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 3 tohto dodatku je položkový rozpočet navyše prác – Zmenové listy č. ZL 008 zo dňa 12.11.2021, č. ZL 009 zo dňa 12.11.2021, ZL č. 010 zo dňa 10.01.2022, ZL č. 11 zo dňa 22.02.2022, ZL č. 12 zo dňa 22.02.2022, ZL č. 13 zo dňa 22.02.2022, ZL č. 14 zo dňa 09.02.2022.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 3 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 21.04.2022

V Bratislave dňa: 20.4.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Mgr. Michal Drotován**  
starosta

---

**KAMI PROFIT, s.r.o.**  
Ing. Milín Kaňuščák, konateľ