

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo „Kovarce, POH, rieka Nitra, rkm 86,650 – 87,300, oprava, č. 1976/2017-PN
uzatvorenej dňa

podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
bankové spojenie:
IBAN:
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepneho závodu Piešťany
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T

(ďalej len „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ : **LIB STAV, spol. s r.o.**
sídlo: Hollého 1, 811 08 Bratislava
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27464/B
IČO : 35 844 884
DIČ: 2021688658
IČ DPH : SK2021688658
Bankové spojenie :
IBAN:
konajúci prostredníctvom: JUDr. Zsolt Libai – konateľ spoločnosti

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II.

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XI. bod 11.10 Zmluvy o dielo uzavretej dňa ev. č. 1976/2017-PN (ďalej len „Zmluva“) dohodli na Dodatku č. 1, ktorým sa mení Článok III. bod 3.1 Zmluvy. Predmetom Zmluvy je oprava ochranného vodného toku Nitra v k. ú. Kovarce v úseku rkm 86,650 – 87,300. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré spôsobili vysokú mieru zamokrenia terénu na stavenisku a ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, je stavenisko v tomto období nespôsobilé na

vykonávanie Diela. Zároveň následkom vlhkosti materiálu nie je možné dosiahnuť predpísané parametre zhutnenia, a tým požadovanú mieru stability vodnej stavby.

**Článok III.
Predmet Dodatku č. 1**

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Článku III. bod 3.1 Zmluvy, a to v znení:

**Článok III.
Čas a miesto plnenia**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 30.04.2018.

**Článok IV.
Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jeho zverejnenie.
- 4.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dve vyhotovenia.

V Piešťanoch, dňa

v Bratislave, dňa

.....
Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka
Odštepného závodu Piešťany

.....
JUDr. Zsolt Libai
konateľ
LIB STAV, spol. s r.o.