

Dodatok č. 1. k Zmluve o dielo č. BB1/OE/BEZ/2017/152749 na zhotovenie stavebných prác „Rekonštrukcia prízemnia budovy ÚPSVR Banská Bystrica“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditeľ
V zastúpení: Mgr. Kristína Trnavská, námestníčka sekcie ekonomiky
na základe splnomocnenia zo dňa 15.5.2017
IČO: 307 945 36
DIČ: 2021777780
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
Zapísaný ako: Rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Fakturačná a korešpondenčná adresa:

Názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Sídlo: Ul. ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 307 945 36
DIČ: 2021777780
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: TEKTONIKA, s. r. o.
Sídlo: Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov
V zastúpení: Milan Zelizňak, konateľ spoločnosti
IČO: 461 215 01
IČ DIČ: 2023232277
IČ DPH: SK2023232277
Bankové spojenie:
IBAN:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 24287/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania, zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.

Dodatok č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“) sa uzatvára v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. XIV. ods. 4 zmluvy.

Dôvodom tohto dodatku sú rozdiely v rozsahu skutočne realizovaných stavebných prác oproti položkovému rozpočtu, ktorý špecifikoval plánovaný rozsah prác a dodávok diela. Z pôvodne dohodnutej hodnoty stavebných prác 105 868,07 Eur s DPH dodávateľ nerealizoval stavebné práce v hodnote 31 502,21 Eur s DPH.

Ďalším dôvodom dodatku sú dodatočné práce navyše vyvolané počas rekonštrukcie, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte stavby, ale tieto práce, tovary a materiály boli nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti rekonštruovaných priestorov. Tieto zmeny, doplnky a rozšírenie predmetu diela boli realizované na základe požiadaviek objednávateľa v zmysle čl. XIV bod 14.4. zmluvy. Dodávateľ realizoval dodatočné práce navyše v hodnote 39 139,01 Eur s DPH.

Rozpočet skutočne realizovaných prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy bol spracovaný v zmysle Článku V. bod 5.1 zmluvy a podľa cenovej ponuky zhotoviteľa uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy znížený o rozsah prác, ktoré neboli realizované a zvýšený o požadované navyše práce objednávateľom. Celkové odpočty a prípočty prác sú uvedené v Rekapitulácii objektov stavby, ktorá je súčasťou Prílohy č. 2 zmluvy.

Celková cena za vykonanie diela je v sume 113 504,87 Eur s DPH. Cena diela sa zvyšuje o sumu 7 636,80 Eur s DPH.

Na základe uvedeného sa mení zmluva tak, ako je uvedené v Článku I. tohto dodatku.

Článok I.

Predmet dodatku

1. Pôvodný text Článku V. bod 5.2 zmluvy:

„5.2. Dohodnutá cena diela :

Cena bez DPH	88 223,39 Eur
<u>DPH 20 %</u>	<u>17 644,68 Eur</u>
Cena spolu vrátane DPH	105 868,07 Eur

(Slovom: jednostopäťtisíc osemstošesťdesiatosem 7/100 Eur)“

sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„5.2. Dohodnutá cena diela :

Cena bez DPH	94 587,48 Eur
<u>DPH 20 %</u>	<u>18 917,48 Eur</u>
Cena spolu vrátane DPH	113 504,87 Eur

(Slovom: jednostottrinásťtisíc päťstoštyri 87/100 Eur)“

2. Za pôvodný text Článku VI. Bod 6.1 zmluvy:

„6.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi za vykonanie diela až po riadnom ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a oprávnenej osoby za objednávateľa. Súpis skutočne vykonaných prác podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu faktúry vystavenej zhotoviteľom podľa tohto bodu.

sa vkladá nasledovné znenie:

„Súpis skutočne vykonaných prác bude uvedený v rozpočte zhotoviteľa pozostávajúceho z krycieho listu, rekapitulácie a položkového rozpočtu. V položkovom rozpočte bude v samostatnom prevádzkovom súbore vyšpecifikovaný odpočet nerealizovaných prác a skutočne realizovaných navyiac prác oproti položkovému rozpočtu pôvodnej zmluvy.“

3. Do zmluvy sa vkladá nová Príloha č. 2, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v siedmych rovnopisoch (všetky rovnopisy majú povahu originálu), z ktorých objednávateľ dostane päť rovnopisov a zhotoviteľ dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že ho uzavreli slobodne podľa svojej vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni a ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa

V Stropkove dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Kristína Trnavská
námestníčka sekcie ekonomiky

.....
Milan Zelizňak
konateľ spoločnosti