

## DODATOK č. 1

k Rámcovej zmluve o dielo uzatvorenej v súlade s ust. §269 ods. 2 s použitím § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zo dňa 01.07.2021

medzi

Obchodné meno: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**  
Sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice  
IČO: 31 679 692  
DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500  
IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273  
BIC: CEKOSKBX  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vložka č. 3697/V  
zastúpená: **Ing. Jaroslav Tkáč**, konateľ spoločnosti  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **DUCI, s.r.o.**  
Sídlo: Mäsiarska 30, 040 11 Košice  
IČO: 36 816 353  
DIČ: 2022426153 IČ DPH: SK2022426153  
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2816 6435  
BIC: TATRSKBX  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vložka č. 20205/V  
zastúpená: **Ing. Zoltán Nagy**, konateľ spoločnosti  
(ďalej len „zhotoviteľ“),  
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

(ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok ku zmluve“)

### Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo na predmet "**Výmeny sekundárnych a primárnych rozvodov**" uzatvorenej dňa 01.07.2021 (ďalej len „zmluva“), a to v súlade s čl. XI ods. 7 zmluvy.

### Článok II Dodatok k zmluve

1. Do ustanovenia čl. I ods. 1 zmluvy sa za slová „v prílohe č. 1“ dopĺňa „a v prílohe č. 3.“
2. Do ustanovenia čl. XI ods. 7 sa dopĺňa:  
„Pre neplánované výmeny sekundárnych a primárnych rozvodov, nad rozsah uvedený v **prílohe č.3**, je potrebné predložiť cenovú kalkuláciu zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie.“
3. Do ustanovenia čl. XI ods. 9 zmluvy sa dopĺňa:  
c) **Príloha č. 3 – Rozsah a špecifikácia prác v roku 2022.**

**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch; jeden (1) rovnopis pre objednávateľa a jeden (1) rovnopis pre zhotoviteľa.
2. Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach dňa:

V Košiciach dňa:

**Za objednávateľa:**  
Ing. Jaroslav Tkáč  
konateľ spoločnosti

**Za zhotoviteľa:**  
Ing. Zoltán Nagy  
konateľ spoločnosti

**príloha č.3 : Rozsah a špecifikácia prác v roku 2022**

<b>P.č.</b>	<b>OST</b>	<b>Popis prác</b>	<b>m</b>	<b>eur bez DPH</b>
<b>A.1.</b>	2622	Bauerova 2 - 44 TÚV,ÚK SVR-	482,00	650 442,00
<b>A.2</b>	544	Gudernova 6 -14 TÚV,ÚK SVR-	122,00	136 302,00
<b>A.3</b>	564	OST 564 - Š TÚV,ÚK SVR-	48,00	72 930,00
<b>A.4</b>	1122	Sokolovská 5 - Sokolovská 6 TÚV,ÚK SVR-	30,00	36 284,00
			spolu :m	<b>682,00</b>
<b>celková cena : € bez DPH</b>				<b>895 558,00</b>

**Poznámka:** Súčasťou cenovej ponuky sú všetky armatúry, kolená, t-kusy a ostatné príslušenstvo

**Za objednávateľa:**

Ing. Jaroslav Tkáč  
konateľ spoločnosti

**Za zhotoviteľa:**

Ing. Zoltán Nagy  
konateľ spoločnosti

<b>Názov zmluvy:</b>	Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo
<b>Zmluvný partner:</b>	DUCI, s. r. o.
<b>Dátum revízie:</b>	19.04.2022
<i>K Dodatku č. 1 v pripojenom znení nemáme pripomienky.</i>	

Za GARANT PARTNER legal s. r. o.

JUDr. Henrieta Bicáková