

ZMLUVA O DIELO č. ZoDL 03/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIC:

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných:

c) výkonu technického dozoru Objednávateľa:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Telefón:

E-mail:

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

Mesto Modrý Kameň

Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň

Ing. Mária Bednárová, primátorka

00 319 457

2021243191

Ing. Mária Bednárová, primátorka

Ing. Igor Kokavec

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK56 0200 0000 0028 8342 6759

0903 481 220

primatorka@modrykamen.sk

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

sídlo:

Zapísaný

IČO:

DIC:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu IBAN:

zastúpený:

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných:

b) výkonu funkcie stavbyvedúceho pre

inžinierske stavby:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

KOLEK, s.r.o.

Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec

OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:

3501/S

36 001 465

2020466074

SK2020466074

Ing. Pavol Mrva, Ing. Milan Mrva, konateľ

Ing. Pavol Mrva, Ing. Milan Mrva

Ing. Milan Mrva

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie**“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 112/66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu (VVO č. 38/2022 zo dňa 04.02.2022, zn. 10626 - WYP). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

ČLÁNOK Č. I PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 1.2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa Článku č. III tejto Zmluvy.
- 1.2 Predmetom zákazky je rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty), výstavba nových pozemných komunikácií (chodníky) a výstavba verejného osvetlenia - Modrý Kameň ako súčasť vyššie uvedených objektov. Stavba pozostáva z dvoch častí (samostatné projektové dokumentácie):
- Rekonštrukcia komunikácií a výstavba chodníkov Zámocká, a Školská ulica, Modrý Kameň, ktorá rieši rekonštrukciu pozemných komunikácií (cesty) v rozsahu výmena podkladnej a obrusnej vrstvy na uliciach Školská a Zámocká o celkovej dĺžke 649,7 m a ploche 3 490 m² a výstavbu nových pozemných komunikácií (chodníky) na uliciach Školská, Zámocká a Ďurička o celkovej dĺžke 953,32 m a ploche 1 429,98 m².
 - Verejné osvetlenie ul. Zámocká a Školská – Modrý Kameň, ktorá rieši výstavbu verejného osvetlenia ako súčasť vyššie uvedených stavebných objektov v celkovej dĺžke 717,02 m a osadením 28 svietidiel.
- 1.3 V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
- a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá bola podkladom vo verejnom obstarávaní a ktorú odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania objektu v súlade s Článkom č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy,
 - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
 - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4 Zhotoviteľ sa v súvislosti so záväzkom zhotoviť pre Objednávateľa Dielo zaväzuje vypracovať a odovzdať Objednávateľovi **Plán organizácie výstavby**, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č.2.
- 1.5 Zhotoviteľ sa v súvislosti so záväzkom dokončiť pre Objednávateľa Dielo zaväzuje ku dňu kolaudácie vypracovať a odovzdať Objednávateľovi porealizačné zameranie a projekt skutočného vyhotovenia, dodať Objednávateľovi všetky súvisiace doklady, najmä revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly o likvidácii odpadov a pod.
- 1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
- 1.7 V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1.1 tohto Článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok č. II Čas plnenia

- 2.1 Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a

zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonať Dielo v lehote do **4 mesiacov** od odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi v zmysle Harmonogramu realizácie stavebných prác (Príloha č. 2 tejto Zmluvy), pričom vykonanie Diela v skoršom termíne je možné.
- b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

- a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
- b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
- c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie) a zatiaľ neukončené administratívne schválenie predložených zmien Riadiacim orgánom.

2.4 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 2.3 tohto Článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 2.3 tohto Článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru Objednávateľa vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.

Článok č. III Cena za Dielo

3.1 Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Cena bez DPH | 269 632,60 EUR |
| Sadzba DPH | 20 % |
| Hodnota DPH | 53 926,52 EUR |
| Cena celkom vrátane DPH | 323 559,12 EUR |

3.2 Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 3.4 tohto Článku.

3.3 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy účtovať aj DPH v súlade s príslušnými všeobecne

záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 3.1 tohto Článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 3.4 písm. a) tohto článku.

3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 3.1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
- úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne listky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy,
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
- náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- prípadné náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác počas soboty príp. nedele,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na vypracovania projektu skutočného vyhotovenia,
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy je možné meniť iba so súhlasom oboch zmluvných strán a to iba v prípade:

- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,

- b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii / výkazu výmer / inej dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie sú dotknuté ustanovenie podľa odseku 3.8 písm. e) tohto Článku Zmluvy,
 - c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.
- 3.6 Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie / výkazu výmer / inej dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
- 3.6.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
 - 3.6.2 Predložená požiadavka musí byť odsúhlasená autorom Diela (zhotoviteľom PD) a stavebným dozomom Objednávateľa.
 - 3.6.3 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom.
- Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena, okrem prípadu podľa písm. b),
 - b) pri položke výkazu výmer, ktorou je odvoz a likvidácia odpadu, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať jednotkovú cenu len do vyčerpania predpokladaného množstva uvedeného vo výkaze výmer; po prekročení uvedeného množstva je, vzhľadom na zvýhodnené ceny poplatkov, ktoré sú účinné voči všetkým zhotoviteľom Objednávateľa, oprávnený účtovať len cenu podľa cenníka prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu v lokalite Veľký Krtíš, prevádzkovateľ: Marius Pedersen, Veľký Krtíš, Adresa: Osloboditeľov 780, 990 01 Veľký Krtíš.
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS, budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,
 - d) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca CENKROS.
- 3.6.4 Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota jednotlivéj zmeny/všetkých zmien je nižšia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH, osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia, ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne.
V prípade, ak hodnota jednotlivéj zmeny/všetkých zmien celkovej ceny Diela presiahla 15 % z celkovej ceny Diela s DPH, Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 3.6.5 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavruť dodatok k Zmluve.
- 3.7 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podľa odseku 3.6 tohto Článku Zmluvy.
- 3.8 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,

- d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúlady majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť,
- e) požiadavky na doplnenie nenacenených položiek, ktoré úzko súvisia s daným úkonom stavebnej práce, ale nie sú samostatnou položkou ocenené (napr. prenos materiálov, lešenia, demontáž a montáž káblov alebo svietidiel a pod.).
- 3.9 Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
- 3.10 Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa Článku č. III ods. 3.1 tohto Článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok č. IV Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí časti Diela, resp. po jeho ukončení, podľa tejto Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela v dvoch častiach:
- a) Min. 50 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (finančná hodnota súčtu objednávatelom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať minimálne 50 % z celkovej ceny diela).
 - b) Max. 50 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (finančná hodnota súčtu objednávatelom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať maximálne 50 % z celkovej ceny diela).
- 4.3 Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok vystavených podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ pred každou fakturáciou zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom Objednávateľa uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
- názov Diela,
 - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,

- obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
- číslo Zmluvy,
- predmet úhrady,
- centrálné číslo Zmluvy,
- vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- deň zdaniteľného plnenia,
- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20 %) a celková fakturovaná suma v eurách,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila, o pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- názov projektu „Zlepšenie dostupnosti služieb obyvateľov MRK v Meste Modrý Kameň“, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y458

- 4.6 Písomná faktúra sa doručuje v troch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov Objednávateľ umožňuje aj vydávanie a prijímanie zaručenej elektronickej faktúry, ak sú na to vytvorené technické predpoklady zo strany príslušných štátnych orgánov a zo strany Objednávateľa.
- 4.7 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti (ak je relevantné) podpísaného oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy, podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti (ak je relevantné) a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.8 Lehota splatnosti faktúry je **60 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k Poskytovateľovi NFP (Ministerstvo vnútra SR SR).
- 4.9 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
- 4.10 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom Objednávateľa uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
- 4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok č. V

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
- 5.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

- 5.3 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ a objednávatel sa v týchto prípadoch riadia článkom III. body 3.5 a 3.6.
- 5.4 V súlade s článkom I. bod 1.4 je Zhotoviteľ povinný v vypracovať Plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie pred podpisom tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený Plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenie pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ. Plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska je prílohou č. 2 tejto zmluvy
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný v lehote do **10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti práce.
- 5.6 Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu – budúceho staveniska podľa Článku č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. K prevzatiu staveniska však môže dôjsť nie skôr ako po splnení povinností vyplývajúcich z Článku č. V, ods. 5.4 a 5.5. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný v lehote do **5 pracovných dní** odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
- a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
 - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
 - c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.

- 5.8 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
- a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) Zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - d) Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) Nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - f) Nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - g) Vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - h) Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
 - i) Zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - j) Vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 5.9 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporúčané STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
 - b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
 - c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
 - d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
 - e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
 - f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
 - g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,
 - h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
 - i) vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, prípadne na požiadanie pre potreby vyhotovenia monitorovacej správy alebo Žiadosti o platbu,
 - j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
 - k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
 - l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,

- m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
- n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),
- o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
- p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
- q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:

stavbyvedúci pre inžinierske stavby: Ing. Milan Mrva, č. o. 05646*10*

- r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru Objednávateľa za novonavrhanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom bude uzavretý dodatok k Zmluve o dielo. Zmena je účinná dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k tejto Zmluve,
- s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
- t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
- u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
- v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a prilahlých plôch a komunikácií,
- w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
- x) ak si to Objednávateľ uplatní, uskladniť zeminu a ornicu, ktorých vlastníkom je, na ním určenej skládke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skládky podľa druhu na samostatných depóniách a za jej uskladnenie účtovať 0,00 €,
- y) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- z) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
- aa) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kôt. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

5.10 V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poistnú sumu rovnú hodnote Diela

podľa ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a preukázať, že má uhradené poisťné za obdobie podľa predmetnej poisťnej zmluvy.

- 5.11 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovní všetky poisťné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
- 5.12 Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
- znižovať štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - nepoužiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 5.13 Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, výnimočná a neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, a súčasne riadiacim orgánom OP ĽZ financovaním výstavbu v rámci tzv. zmenového konania, musia byť vykonané písomne formou dodatku k tejto Zmluve.
- 5.14 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
- správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,
 - zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané
 - zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, a pod.),
 - osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - kópií zo stavebného denníka,
 - dokladov o preukázaní zhody s deklaroványmi alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
 - potvrdení správcu registrovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),

- j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD alebo USB nosiči,
 - l) POV – plán organizácie výstavby.
- 5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
- 5.17 Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie.

Článok č. VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
- 6.2 Objednávateľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania objektu v súlade s Článkom č. II. ods. 2.1 tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identické s tou, ktorá bola overená v stavebnom konaní v tlačenej forme a ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela, okrem tých, ktorých obsah je zohľadnený vo vydanom stanovenom povolení.
- 6.3 Objednávateľ zvoláva a riadi **najmenej každý mesiac** kontrolný deň stavby / Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor Objednávateľa vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. V prípade odôvodnenej potreby je Objednávateľ oprávnený zavolať kontrolný deň stavby aj mimo tohto intervalu.
- 6.4 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 6.5 Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok č. VII Subdodávateľa

- 7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 7.2 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť zmenu, alebo doplnenie subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 Zmluvy na základe písomného oznámenia návrhu zmeny Objednávateľovi. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa uvedených v Prílohe č. 4 sa schvaľujú v Dodatku k tejto zmluve. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa je účinná dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku k tejto Zmluve.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
- a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklady k splneniu podmienok účasti osobného postavenia,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
- 7.4 Subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 4 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
- 7.5 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 7.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 4 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok č. VIII Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
- 8.2 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa Článku č. II tejto Zmluvy.
- 8.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle Článku č. I ods. 1.5 a č. V ods. 5.16 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.16 tejto Zmluvy, má Dielo vady.

- 8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
- 8.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.6 Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.
- 8.7 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

Článok č. IX

Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

- 9.1 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 9.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzдания Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
- 9.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok č. X

Zodpovednosť za vady a záruka

- 10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzдания, pričom za vady, ktoré sa prejavili

po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.

- 10.3 Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
- 10.4 Dielo má vady, ak:
- nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 18 tejto Zmluvy,
 - má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
- 10.6 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.7 Záručná doba Diela je **päť (5) rokov** a začína plynúť dňom vydania právoplatného Kolaudačného rozhodnutia.
- 10.8 Záručná doba Diela neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.9 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 10.10 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 10.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná e-mailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa Článku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo e-mailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd, pričom požaduje maximálne lehoty na ukončenie odstraňovania väd podľa stavebných objektov v trvaní:
- komunikácie - 5 pracovných dní
 - chodníky - 5 pracovných dní
 - verejné osvetlenie - 48 hodín
- 10.13 O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

- 10.14 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 10.15 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických dodávok a stavebných objektov podľa článku I ods. 1.2 prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 10.12 tohto Článku Zmluvy sa neaplikuje.
- 10.16 Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok č. XI

Sankcie a ukončenie Zmluvy

- 11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, pandémie a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
- 11.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pred uplynutím lehoty podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, cena Diela sa počíta aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, cena Diela sa počíta aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.4 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.16 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Objednávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, cena Diela sa počíta aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.5 V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Článku č. VII tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 11.6 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § č. 369 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník.
- 11.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

- 11.8 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronickejšou formou so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 11.9 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nespĺní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
- 11.10 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 11.9 tohto Článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 11.10 tohto Článku Zmluvy.
- 11.11 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.12 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody spôsobenej Objednávateľovi, nárokov na dovedty uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
- 11.13 Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od ukončenia Kolaudačného konania stavby, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia Článku č. IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
- 11.14 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.
- 11.15 V prípade rozhodnutia Poskytovateľa NFP, že Objednávateľ je povinný vrátiť celú výšku NFP z dôvodu preukázateľnej chyby na strane Zhotoviteľa (napr. nedodržanie zmluvnej lehoty výstavby), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške schváleného NFP do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľom.
- 11.16 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH.

Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

- 11.17 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 11.18 **Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka vo výške 10% z celkovej sumy diela s DPH (32 355,91 EUR s DPH).**
- 11.19 Zhotoviteľ je povinný **do 20 pracovných dní** od zahájenia stavebných prác zložiť na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku alebo doručiť Objednávateľovi originál bankovej záruky v hodnote podľa bodu 11.18 tohto článku.
- 11.20 Objednávateľ je oprávnený použiť Realizačnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy alebo ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Realizačnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Realizačnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky 10% z celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 11.21 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku v lehote podľa vyššie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100 (sto) EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 10% z Realizačnej zábezpeky.
- 11.22 V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku podľa tejto Zmluvy, alebo ju nedoplní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
- 11.23 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku, resp. jej zostatok v prípade jej uplatnenia a to najneskôr do **5 pracovných dní** po kolaudácii stavby.

Článok č. XII

Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

- 12.1 Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
- 12.2 Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
- 12.3 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
- je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

- 12.4 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
- 12.6 Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
- 12.7 V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok č. XIII

Osobitné podmienky plnenia Zmluvy – Sociálny aspekt

- 13.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych aspektov a požaduje od uchádzačov, aby sa pri predložení ponuky zaviazali, že v prípade úspešnosti budú tieto osobitné podmienky plniť.
- 13.2 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:**
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň**
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.**
- 13.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
- 13.4 Zhotoviteľ splnenie povinnosti zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).

Článok č. XIV

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
- 14.2 Zároveň platí, že verejný obstarávateľ si uplatňuje tzv. odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované

nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“

- 14.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 14.4 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v Registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v čase uzavretia Zmluvy. To isté platí aj pre osoby, ktoré poskytujú finančné alebo technické podmienky ako aj pre subdodávateľov Zhotoviteľa, ktorých uviedol vo svojej ponuke a po celú dobu trvania Zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.6 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán. Na zmenu zmluvy počas jej trvania sa vzťahuje § 18 zákona o verejnom obstarávaní, od zmluvy môže Objednávateľ odstúpiť v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.7 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 14.8 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 14.9 Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
- 14.10 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
- 14.11 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárných orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 13. 5 tohto Článku Zmluvy.
- 14.12 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

14.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer v tlačenej podobe + na CD (.xls)

Príloha č. 2: Harmonogram realizácie stavebných prác (Plán organizácie výstavby)

Príloha č. 3: Zápis do registra partnerov verejného sektora

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

| V Modrom Kameni | V Lučenci |
|---|---|
| dňa 26.04.2022 | dňa 24.04.2022 |
| <i>podpis</i> | <i>podpis</i> |
| Ing. Mária Bednárová štatutárny zástupca Objednávateľa | Ing. Milan Mrva. štatutárny zástupca Zhotoviteľa |
| <i>pečiatka</i> | <i>pečiatka</i> |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|----------|-------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | Modrý Kameň |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01 | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec | | |
| Spracoval | | | |
| Rozpočet číslo | Dňa | Položiek | CPV |
| | 23.2.22 | | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m | Počet | Náklady / 1 m | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|---------------------|-------------------------|----|---------------------|--|------------------------------|
| 1 | HSV: Dodávky 171 231,08 | 8 | Práce nadčas | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 98 401,52 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV: Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M": Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 269 632,60 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 269 632,60 | |
| Pečiatka | | | | 24 DP 20,00 % z 269 632,60 53 926,52 | |
| Objednávateľ | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 323 559,12 | |
| Dátum a podpis | | | | E Prípochy a odpočty | |
| Pečiatka | | | | 26 Dodávky objednávateľa 0,00 | |
| Zhotoviteľ | | | | 27 Kľzavá doložka 0,00 | |
| Dátum a podpis | | | | 28 Zvýhodnenie 0,00 | |
| Pečiatka | | | | | |

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie

Objednávateľ Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:

Dátum: 23. 2. 2022

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie | 269 632,60 | 53 926,52 | 323 559,12 |
| 01 | Chodníky Školská | 31 385,09 | 6 277,02 | 37 662,11 |
| 02 | Chodníky Zámocká Ďurička | 34 798,33 | 6 959,67 | 41 758,00 |
| 03 | Komunikácie Školská | 96 050,34 | 19 210,07 | 115 260,41 |
| 04 | Komunikácie Zámocká | 63 820,07 | 12 764,01 | 76 584,08 |
| 05 | Verejné osvetlenie | 43 578,77 | 8 715,75 | 52 294,52 |
| | Celkom | 269632,60 | 53926,52 | 323 559,12 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|---------|-------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie | JKSO | |
| Názov objektu | Chodníky Školská | EČO | |
| | | Miesto | Modrý Kameň |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01 | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 23.2.22 | |
| | | | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 17 540,09 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 13 845,00 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 31 385,09 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | | | 23: Súčet 7, 12, 19-22 31 385,09 | |
| Pečiatka | | | | 24: DPH 20,00 % z 31 385,09 6 277,02 | |
| Objednávateľ | | | | 25: Cena s DPH (r. 23-24) 37 662,11 | |
| Dátum a podpis | | | | E Prípochty a odpočty | |
| Pečiatka | | | | 26: Dodávky zadávateľa 0,00 | |
| Zhotoviteľ | | | | 27: Kľzavá doložka 0,00 | |
| Dátum a podpis | | | | 28: Zvýhodnenie + - 0,00 | |
| Pečiatka | | | | | |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie
Objekt: Chodníky Školská

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01
Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec
Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:
Dátum: 23. 2. 2022

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 17 540,09 | 13 845,00 | 31 385,09 |
| 1 | Zemné práce | 206,69 | 1 082,29 | 1 288,98 |
| 2 | Zakladanie | 573,77 | 352,40 | 926,17 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 1 686,20 | 448,64 | 2 134,84 |
| 5 | Komunikácie | 12 597,79 | 8 484,96 | 21 082,75 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 475,64 | 1 298,06 | 3 773,70 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,00 | 2 178,65 | 2 178,65 |
| | Celkom bez DPH | 17 540,09 | 13 845,00 | 31 385,09 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie

Objekt: Chodníky Školská

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:

Dátum: 23. 2. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 31 385,09

1 Zemné práce 1 288,98

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|--------|--------|
| 13 | 112101103 | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou | ks | 2,000 | 16,770 | 33,54 |
| 14 | 112201103 | Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm | ks | 2,000 | 25,004 | 50,01 |
| 20 | 174201203 | Zásyp jám po pŕoch výkopkov nad 500 do 700 mm | ks | 2,000 | 11,717 | 23,43 |
| 17 | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 24,513 | 25,809 | 632,66 |
| 18 | 583410004100 | Štrkodrva frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1 | t | 6,750 | 11,900 | 80,33 |
| 19 | 002 | okrasný štrk | t | 4,500 | 28,001 | 126,00 |
| 21 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 963,500 | 0,356 | 343,01 |

2 Zakladanie 926,17

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|-----------|--------|
| 23 | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI | t | 0,118 | 1 450,000 | 171,10 |
| 15 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 637,200 | 0,523 | 333,26 |
| 16 | 693110001100 | Geotextília polypropylénová N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná | m2 | 649,944 | 0,649 | 421,81 |

4 Vodorovné konštrukcie 2 134,84

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-----------|-------|----------|
| 1 | 451317777 | Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10 | m2 | 38,400 | 6,856 | 263,27 |
| 2 | 451577777 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 492,000 | 2,339 | 1 150,79 |
| 3 | 451579777 | Priplatok z.k.d. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého | m2 | 2 460,000 | 0,293 | 720,78 |

5 Komunikácie 21 082,75

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|---------|--------|----------|
| 22 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm | m2 | 628,240 | 4,381 | 2 752,32 |
| 31 | 567114111 | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm | m2 | 38,400 | 11,826 | 454,12 |
| 4 | 596911144 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 628,240 | 14,203 | 8 922,89 |
| 5 | 592460017300.1 | Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá | m2 | 640,805 | 13,200 | 8 458,63 |
| 6 | 592460019900 | Dlažba betónová pre nevidiacich s drážkami, rozmer 400x400x80 mm, sivá | m2 | 2,400 | 35,959 | 86,30 |
| 7 | 592460020000 | Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80 mm, sivá | m2 | 11,360 | 35,959 | 408,49 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 773,70

| | | | | | | |
|----|--------------------|--|----|---------|--------|----------|
| 24 | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 2,000 | 15,674 | 31,35 |
| 25 | 404410113400 | Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná | ks | 2,000 | 50,050 | 100,10 |
| 26 | 404440000100 | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 2,000 | 5,720 | 11,44 |
| 27 | 404490008400 | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | 4,000 | 13,420 | 53,68 |
| 28 | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 2,000 | 0,935 | 1,87 |
| 29 | 915721211 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná | m2 | 16,500 | 7,858 | 129,66 |
| 30 | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 16,500 | 1,647 | 27,18 |
| 8 | 916561211 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 410,000 | 5,310 | 2 177,10 |
| 9 | 592170001800 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá | ks | 414,100 | 1,672 | 692,38 |
| 10 | 917831512 | Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu | m | 7,000 | 10,960 | 76,72 |
| 11 | 592170005400. 1 | Palisáda rozmer 120x165x600 mm, sivá | ks | 46,662 | 10,120 | 472,22 |

99 Presun hmôt HSV

2 178,65

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 12 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 352,305 | 6,184 | 2 178,65 |
|----|-----------|--|---|---------|-------|----------|

Celkom bez DPH

31 385,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|---------|-------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie | JKSO | |
| Názov objektu | Chodníky Zámocká Ďurička | EČO | |
| | | Miesto | Modrý Kameň |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01 | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 23.2.22 | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady EUR

| A Základné rozp. náklady | B Doplnkové náklady | C Vedľajšie rozpočtové náklady |
|--------------------------|---------------------------|---|
| 1 HSV Dodávky 19 029,79 | 8 Práca nadčas 0,00 | 13 GZS 0,00 |
| 2 Montáž 15 768,54 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové práce 0,00 |
| 3 PSV Dodávky 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 Montáž 0,00 | 11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 M Dodávky 0,00 | | 17 Iné VRN 0,00 |
| 6 Montáž 0,00 | | 18 VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6) 34 798,33 | 12 DN (r. 8-11) | 19 VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 HZS 0,00 | 21 Kompl. činnosť 0,00 | 22 Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 34 798,33 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 34 798,33 6 959,67 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 41 758,00 |
| Zhotoviteľ | | E Prípochty a odpočty |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 Dodávky zadávateľa 0,00 |
| | | 27 Kľzavá doložka 0,00 |
| | | 28 Zvýhodnenie + - 0,00 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie
Objekt: Chodníky Zámocká Ďurička

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01
Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec
Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:
Dátum: 23. 2. 2022

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 18 640,61 | 15 405,46 | 34 046,07 |
| 1 | Zemné práce | 206,33 | 1 439,45 | 1 645,78 |
| 2 | Zakladanie | 812,76 | 368,07 | 1 180,83 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 5 537,89 | 3 036,30 | 8 574,19 |
| 5 | Komunikácie | 11 184,37 | 7 648,22 | 18 832,59 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 899,26 | 532,51 | 1 431,77 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,00 | 2 380,91 | 2 380,91 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 389,18 | 363,08 | 752,26 |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 389,18 | 363,08 | 752,26 |
| | Celkom bez DPH | 19 029,79 | 15 768,54 | 34 798,33 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie

Objekt: Chodníky Zámocká Ďurička

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:

Dátum: 23. 2. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 34 046,07

1 Zemné práce 1 645,78

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|---------|--------|----------|
| 19 | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny | m3 | 43,679 | 25,809 | 1 127,31 |
| 20 | 583410004100 | Štrkodrva frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1 | t | 6,750 | 11,900 | 80,33 |
| 21 | 002 | okrasný štrk | t | 4,500 | 28,001 | 126,00 |
| 22 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 876,800 | 0,356 | 312,14 |

2 Zakladanie 1 180,83

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|-----------|--------|
| 23 | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 0,351 | 1 450,000 | 508,95 |
| 1 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 567,000 | 0,523 | 296,54 |
| 2 | 693110001100 | šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná | m2 | 578,340 | 0,649 | 375,34 |

4 Vodorovné konštrukcie 8 574,19

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-----------|-----------|----------|
| 3 | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 41,220 | 123,504 | 5 090,83 |
| 4 | 430362021 | Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,277 | 1 450,000 | 401,65 |
| 5 | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 76,425 | 12,184 | 931,16 |
| 6 | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 76,425 | 3,053 | 233,33 |
| 7 | 451577777 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 504,000 | 2,339 | 1 178,86 |
| 8 | 451579777 | Príplatok z.k.d. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého | m2 | 2 520,000 | 0,293 | 738,36 |

5 Komunikácie 18 832,59

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|---------|--------|----------|
| 24 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm | m2 | 672,000 | 4,381 | 2 944,03 |
| 9 | 596911144 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 567,000 | 14,203 | 8 053,10 |
| 10 | 592460017300.1 | Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá | m2 | 578,340 | 13,200 | 7 634,09 |
| 11 | 592460019900 | Dlažba betónová pre nevidiacich s drážkami, rozmer 400x400x80 mm, sivá | m2 | 0,960 | 35,959 | 34,52 |
| 12 | 592460020000 | Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80 mm, sivá | m2 | 4,640 | 35,959 | 166,85 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 431,77

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|--------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 25 | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 2,000 | 15,674 | 31,35 |
| 26 | 404410113400 | Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná | ks | 2,000 | 50,050 | 100,10 |
| 27 | 404440000100 | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 2,000 | 5,720 | 11,44 |
| 28 | 404490008400 | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | 4,000 | 13,420 | 53,68 |
| 29 | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 2,000 | 0,935 | 1,87 |
| 30 | 915721211 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná | m2 | 9,000 | 7,858 | 70,72 |
| 31 | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 9,000 | 1,647 | 14,82 |
| 16 | 916561211 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 164,000 | 5,310 | 870,84 |
| 17 | 592170001800 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá | ks | 165,640 | 1,672 | 276,95 |

99 Presun hmôt HSV

2 380,91

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 18 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 385,011 | 6,184 | 2 380,91 |
|----|-----------|--|---|---------|-------|----------|

PSV Práce a dodávky PSV

752,26

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

752,26

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|-------|--------|
| 13 | 711132107 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 150,000 | 2,568 | 385,20 |
| 14 | 283230002700 | Nopová HDPE fólia 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 172,500 | 2,030 | 350,18 |
| 15 | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 7,354 | 2,295 | 16,88 |

Celkom bez DPH

34 798,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|---------|-------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie | JKSO | |
| Názov objektu | Komunikácie Školská | EČO | |
| | | Miesto | Modrý Kameň |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01 | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 23.2.22 | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 67 446,43 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 28 603,91 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Stážené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 96 050,34 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |

| | | |
|---------------------|----------|--|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 96 050,34 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 24 DPH 20,00 % z 96 050,34 19 210,07 |
| Objednávateľ | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 115 260,41 |
| | | E Prípochy a odpochy |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 Dodávky zadávateľa 0,00 |
| Zhotoviteľ | | 27 Kľzavá doložka 0,00 |
| | | 28 Zvýhodnenie + - 0,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie
Objekt: Komunikácie Školská

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01
Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec
Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:
Dátum: 23. 2. 2022

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 67 446,43 | 28 603,91 | 96 050,34 |
| 1 | Zemné práce | 438,60 | 8 450,95 | 8 889,55 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 46,96 | 22,14 | 69,10 |
| 5 | Komunikácie | 32 707,03 | 5 082,62 | 37 789,65 |
| 8 | Rúrové vedenie | 9 886,21 | 1 254,74 | 11 140,95 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 24 367,63 | 11 296,46 | 35 664,09 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,00 | 2 497,00 | 2 497,00 |
| Celkom bez DPH | | 67 446,43 | 28 603,91 | 96 050,34 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie

Objekt: Komunikácie Školská

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:

Dátum: 23. 2. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

96 050,34

1 Zemné práce

8 889,55

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|-----------|--------|----------|
| 3 | 113106121 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 360,000 | 1,398 | 503,28 |
| 143 | 113152610 | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t | m2 | 2 050,000 | 1,095 | 2 244,75 |
| 2 | 113206111 | Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 720,000 | 1,850 | 1 332,00 |
| 47 | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 138,700 | 12,500 | 1 733,75 |
| 67 | 119001801 | Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové | m | 18,000 | 3,947 | 71,05 |
| 11 | 122202202 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 135,000 | 2,659 | 358,97 |
| 12 | 122202209 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 135,000 | 0,853 | 115,16 |
| 119 | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 30,000 | 32,699 | 980,97 |
| 130 | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 12,960 | 56,336 | 730,11 |
| 131 | 132211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 17,280 | 11,262 | 194,61 |
| 65 | 133201201 | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 10,125 | 22,000 | 222,75 |
| 66 | 133201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 | m3 | 10,125 | 5,121 | 51,85 |
| 120 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 50,000 | 3,506 | 175,30 |
| 121 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 500,000 | 0,350 | 175,00 |

4 Vodorovné konštrukcie

69,10

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------|---------|-------|
| 72 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm | m3 | 0,975 | 37,775 | 36,83 |
| 73 | 452311146 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25 | m3 | 0,300 | 107,577 | 32,27 |

5 Komunikácie

37 789,65

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|
| 139 | 565121111 | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 2 050,000 | 8,338 | 17 092,90 |
| 48 | 572701111 | Výsrazenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | 20,000 | 28,800 | 576,00 |
| 142 | 573131101 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 2 050,000 | 0,463 | 949,15 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 140 | 573231105 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m ² | m ² | 2 050,000 | 0,452 | 926,60 |
| 141 | 577124251 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm | m ² | 2 050,000 | 8,900 | 18 245,00 |

8 Rúrové vedenie

11 140,95

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|--------|---------|----------|
| 96 | 812429011.1 | Demontáž uličného vpustu -0,710 t | ks | 1,000 | 5,283 | 5,28 |
| 87 | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160 | m | 9,000 | 0,630 | 5,67 |
| 88 | 286110009900 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m | ks | 2,000 | 44,957 | 89,91 |
| 91 | 877425121.1 | Napojenie na jestvujúce potrubie | ks | 4,000 | 14,856 | 59,42 |
| 90 | 286520041600.1 | Prechodka obojstranná | ks | 4,000 | 73,788 | 295,15 |
| 74 | 892424111 | Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 500 mm | m | 30,000 | 4,730 | 141,90 |
| 79 | 894810009 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom | ks | 2,000 | 42,424 | 84,85 |
| 80 | 286610045000 | Vlnocová šachtová rúra kanalizačná d 600 PP | m | 2,400 | 106,370 | 255,29 |
| 93 | 286520037800.1 | Šachtový prechod PVC | ks | 3,045 | 434,500 | 1 323,05 |
| 84 | 553430002800 | Stupadlo vidlicové poplastované, rozmer 20x350x230 mm | ks | 8,000 | 6,600 | 52,80 |
| 81 | 286710035900 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte | ks | 2,000 | 25,330 | 50,66 |
| 82 | 592240009400.1 | Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte | ks | 2,000 | 94,380 | 188,76 |
| 99 | 895991121 | Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste | ks | 3,000 | 4,111 | 12,33 |
| 100 | 286630056700.1 | Lapač strešných splavín pre PVC vpuste | ks | 3,000 | 30,800 | 92,40 |
| 85 | 895991131 | Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t | ks | 3,000 | 3,714 | 11,14 |
| 86 | 552410002900 | Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykatelná D 400/600 | ks | 2,000 | 394,900 | 789,80 |
| 102 | 552410003600 | Mreža liatinová pre PVC vpuste | ks | 1,000 | 181,500 | 181,50 |
| 97 | 895991143 | Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 150 | ks | 1,000 | 6,325 | 6,33 |
| 98 | 286630036900 | Uličný vpust DN 400, vývod DN 150, výška 1,0 m, PP, PIPELIFE | ks | 1,000 | 188,397 | 188,40 |
| 126 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 17,000 | 68,616 | 1 166,47 |
| 128 | 552410002500 | Poklop liatinový D 400 s odvetraním | ks | 14,000 | 300,878 | 4 212,29 |
| 129 | 552410002300 | Poklop liatinový T 600 D 400 | ks | 3,000 | 383,328 | 1 149,98 |
| 54 | 899431111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrca | ks | 9,000 | 37,117 | 334,05 |
| 55 | 552410000300 | Poklop ventilový pre vodu, plyn | ks | 6,000 | 21,120 | 126,72 |
| 56 | 552410000700 | Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, sedá liatina GG 200 bitúmenovaná | ks | 3,000 | 105,600 | 316,80 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 664,09

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|--------|----------|
| 24 | 916361113 | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou | m | 62,000 | 10,725 | 664,95 |
| 25 | 592170002200 | Obrubník cestný, 1xšxv 1000x150x250 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 62,620 | 4,818 | 301,70 |
| 21 | 916362113 | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou | m | 420,000 | 8,528 | 3 581,76 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|----------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 22 | 592170002200 | Obrubník cestný, l x š x v 1000x150x250 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 424,200 | 4,818 | 2 043,80 |
| 23 | 592170002400 | Obrubník cestný nábehový, l x š x v 1000x200x150(100) mm | ks | 28,000 | 7,073 | 198,04 |
| 114 | 592170002500 | Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, l x š x v 780x150(110)x260 mm | ks | 4,000 | 14,784 | 59,14 |
| 117 | 919411111 | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm | ks | 6,000 | 285,673 | 1 714,04 |
| 39 | 919541114 | Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600 | m | 1,500 | 5,748 | 8,62 |
| 40 | 286140012000 | Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 600 dĺ. 3 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, | ks | 1,000 | 259,182 | 259,18 |
| 6 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 200,000 | 2,461 | 492,20 |
| 7 | 919735122 | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 100,000 | 8,045 | 804,50 |
| 115 | 935112111 | Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15 | m | 9,000 | 5,988 | 53,89 |
| 116 | 592270002100 | Odvodňovací žľab, l x š x v 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá | ks | 36,360 | 7,425 | 269,97 |
| 28 | 935112211 | Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15 | m | 302,000 | 7,658 | 2 312,72 |
| 29 | 592270001800 | Tvárnica priekopová TBM 1-60, l x š x v 620x300x154,5(75) mm | ks | 1 014,720 | 3,872 | 3 929,00 |
| 30 | 935114443.1 | Osadenie odvodňovacieho betónového žlabovkového žľabu s roštom triedy C 250 | m | 58,000 | 2,799 | 162,34 |
| 95 | 592270001200.1 | Výtokové čelo pozitívne TBM-Q 600/600-170 | ks | 1,000 | 113,256 | 113,26 |
| 34 | 592270037900 | Žlabovkový žľab BG 400, dĺžky 1 m, výšky 160 mm, bez spádu, betónový | ks | 58,000 | 53,790 | 3 119,82 |
| 35 | 592270018400.1 | Mriežkový rošt NW 400, l x š x h 1000x347x40 mm, rozmer štrbiny MW 34x38 mm, prejazdne osobným autom | ks | 58,000 | 145,200 | 8 421,60 |
| 113 | 966006132 | Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t | ks | 1,000 | 10,036 | 10,04 |
| 57 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km | t | 341,170 | 4,000 | 1 364,68 |
| 58 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 3 410,000 | 0,344 | 1 173,04 |
| 145 | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné | t | 341,170 | 13,500 | 4 605,80 |

99 Presun hmôt HSV

2 497,00

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 144 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu | t | 277,717 | 6,184 | 1 717,40 |
| 60 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu | t | 452,205 | 1,724 | 779,60 |

Celkom bez DPH

96 050,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|---------|-------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie | JKSO | |
| Názov objektu | Komunikácie Zámocká | EČO | |
| | | Miesto | Modrý Kameň |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01 | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 23.2.22 | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|---------------------|------------------------|----|------------------------|--|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 42 699,52 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 21 120,55 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 63 820,07 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | | | 23: Súčet 7, 12, 19-22 63 820,07 | |
| Pečiatka | | | | 24: DPH 20,00 % z 63 820,07 12 764,01 | |
| Objednávateľ | | | | 25: Cena s DPH (r. 23-24) 76 584,08 | |
| Dátum a podpis | | | | E Prípochy a odpočty | |
| Pečiatka | | | | 26: Dodávky zadávateľa 0,00 | |
| Zhotoviteľ | | | | 27: Kľzavá doložka 0,00 | |
| Dátum a podpis | | | | 28: Zvýhodnenie + - 0,00 | |
| Pečiatka | | | | | |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie
Objekt: Komunikácie Zámocká

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01
Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec
Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:
Dátum: 23. 2. 2022

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 42 699,52 | 21 120,55 | 63 820,07 |
| 1 | Zemné práce | 364,37 | 6 909,44 | 7 273,81 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 36,47 | 27,29 | 63,76 |
| 5 | Komunikácie | 24 386,07 | 4 088,88 | 28 474,95 |
| 8 | Rúrové vedenie | 10 961,94 | 1 508,39 | 12 470,33 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 6 950,67 | 6 914,10 | 13 864,77 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,00 | 1 672,45 | 1 672,45 |
| | Celkom bez DPH | 42 699,52 | 21 120,55 | 63 820,07 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie

Objekt: Komunikácie Zámocká

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:

Dátum: 23. 2. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

63 820,07

1 Zemné práce

7 273,81

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|-----------|--------|----------|
| 97 | 113106121 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 60,000 | 1,398 | 83,88 |
| 130 | 113152610 | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t | m2 | 1 440,000 | 1,095 | 1 576,80 |
| 111 | 113307125 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400- 500mm, -0,72000t | m2 | 20,250 | 20,293 | 410,93 |
| 4 | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 192,000 | 12,500 | 2 400,00 |
| 122 | 119001801 | Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové | m | 54,000 | 3,947 | 213,14 |
| 107 | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 30,000 | 32,699 | 980,97 |
| 117 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 32,400 | 8,998 | 291,54 |
| 118 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3 | m3 | 32,400 | 0,732 | 23,72 |
| 119 | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 0,720 | 56,336 | 40,56 |
| 120 | 132211119 | Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 0,720 | 11,262 | 8,11 |
| 5 | 133201201 | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 30,375 | 22,000 | 668,25 |
| 6 | 133201209 | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3 | m3 | 30,375 | 5,121 | 155,55 |
| 109 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 60,000 | 3,506 | 210,36 |
| 110 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 600,000 | 0,350 | 210,00 |

4 Vodorovné konštrukcie

63,76

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-------|--------|-------|
| 13 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 1,688 | 37,775 | 63,76 |
|----|-----------|--|----|-------|--------|-------|

5 Komunikácie

28 474,95

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 126 | 565121111 | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 1 440,000 | 8,338 | 12 006,72 |
| 116 | 566902134 | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 20,250 | 12,907 | 261,37 |
| 19 | 567114111 | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm | m2 | 114,000 | 11,826 | 1 348,16 |
| 20 | 572701111 | Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | 30,000 | 28,800 | 864,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 127 | 573131101 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m ² | m ² | 1 140,000 | 0,463 | 527,82 |
| 128 | 573231105 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m ² | m ² | 1 440,000 | 0,452 | 650,88 |
| 129 | 577124251 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm | m ² | 1 440,000 | 8,900 | 12 816,00 |

8 Rúrové vedenie

12 470,33

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|--------|---------|----------|
| 27 | 812429011.1 | Demontáž uličného vpustu -0,710 t | ks | 9,000 | 5,283 | 47,55 |
| 28 | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160 | m | 11,800 | 0,630 | 7,43 |
| 29 | 286110009900 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m | ks | 3,000 | 44,957 | 134,87 |
| 30 | 877425121.1 | Napojenie na jestvujúce potrubie | ks | 9,000 | 14,856 | 133,70 |
| 31 | 286520041600.1 | Prechodka obojstranná | ks | 9,000 | 73,788 | 664,09 |
| 32 | 892424111 | Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 500 mm | m | 20,000 | 4,730 | 94,60 |
| 39 | 895991121 | Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste | ks | 14,000 | 4,111 | 57,55 |
| 40 | 286630056700.1 | Lapač strešných splavenín pre PVC vpuste | ks | 14,000 | 30,800 | 431,20 |
| 41 | 895991131 | Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t | ks | 10,000 | 3,714 | 37,14 |
| 43 | 552410003600 | Mreža liatinová pre PVC vpuste | ks | 10,000 | 181,500 | 1 815,00 |
| 44 | 895991143 | Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 150 | ks | 9,000 | 6,325 | 56,93 |
| 45 | 286630036900 | Uličný vpust DN 400, vývod DN 150, výška 1,0 m, PP, PIPELIFE | ks | 9,000 | 188,397 | 1 695,57 |
| 112 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 17,000 | 68,616 | 1 166,47 |
| 113 | 552410003600 | Mreža liatinová pre PVC vpuste | ks | 4,000 | 181,500 | 726,00 |
| 114 | 552410002500 | Poklop liatinový D 400 s odvetraním | ks | 10,000 | 300,878 | 3 008,78 |
| 115 | 552410002300 | Poklop liatinový T 600 D 400 | ks | 3,000 | 383,328 | 1 149,98 |
| 48 | 899431111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca | ks | 17,000 | 37,117 | 630,99 |
| 49 | 552410000300 | Poklop ventilový pre vodu, plyn | ks | 14,000 | 21,120 | 295,68 |
| 50 | 552410000700 | Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná | ks | 3,000 | 105,600 | 316,80 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 864,77

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|---------|--------|----------|
| 58 | 916361113 | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou | m | 103,000 | 10,725 | 1 104,68 |
| 59 | 592170002200 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 104,030 | 4,818 | 501,22 |
| 60 | 916362113 | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou | m | 480,000 | 8,528 | 4 093,44 |
| 61 | 592170002200 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 484,800 | 4,818 | 2 335,77 |
| 62 | 592170002400 | Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm | ks | 40,000 | 7,073 | 282,92 |
| 63 | 592170002500 | Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm | ks | 2,000 | 14,784 | 29,57 |
| 71 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 200,000 | 2,461 | 492,20 |
| 105 | 919735123 | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 200,000 | 6,750 | 1 350,00 |
| 82 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km | t | 175,500 | 4,000 | 702,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 83 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 755,000 | 0,344 | 603,72 |
| 132 | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné | t | 175,500 | 13,500 | 2 369,25 |

99

Presun hmôt HSV

1 672,45

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 131 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 167,816 | 6,184 | 1 037,77 |
| 88 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 368,144 | 1,724 | 634,68 |

Celkom bez DPH

63 820,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|---------|-------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie | JKSO | |
| Názov objektu | Verejné osvetlenie | EČO | |
| | | Miesto | Modrý Kameň |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01 | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 23.2.22 | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | HSV Dodávky 24 515,25 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 19 063,52 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 43 578,77 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 43 578,77 |
| Objednávateľ | | | | 24 | DPH 20,00 % z 43 578,77 8 715,75 |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 52 294,52 |
| Zhotoviteľ | | | | E Prípochty a odpočty | |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 26 | Dodávky zadávateľa 0,00 |
| | | | | 27 | Kľzavá doložka 0,00 |
| | | | | 28 | Zvýhodnenie + - 0,00 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie
Objekt: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01
Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec
Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:
Dátum: 23. 2. 2022

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| M | Práce a dodávky M | 24 515,25 | 18 604,68 | 43 119,93 |
| 21-M | Elektromontáže | 24 461,47 | 4 476,56 | 28 938,03 |
| 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 53,78 | 14 128,12 | 14 181,90 |
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0,00 | 458,84 | 458,84 |
| | Celkom bez DPH | 24 515,25 | 19 063,52 | 43 578,77 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie

Objekt: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám.1, 992 01

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Modrý Kameň

Spracoval:

Dátum: 23. 2. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

M Práce a dodávky M 43 578,77

21-M Elektromontáže 28 938,03

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|---------|-----------|----------|
| 1 | 210010091 | voľne | m | 790,000 | 1,193 | 942,47 |
| 2 | 345710005700 | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09063 BA, DN 63, KOPOS | m | 790,000 | 1,705 | 1 346,95 |
| 7 | 210010352 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m | ks | 28,000 | 12,743 | 356,80 |
| 8 | 345410013400 | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26 šxvxh 275x210x102 mm | ks | 28,000 | 10,230 | 286,44 |
| 28 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ² | ks | 108,000 | 0,754 | 81,43 |
| 10 | 210100260 | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm ² | ks | 28,000 | 5,786 | 162,01 |
| 12 | 210191563 | Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia RVO | ks | 1,000 | 18,909 | 18,91 |
| 13 | 357130010700 | Rozvádzače R verejného osvetlenia 1 | ks | 1,000 | 2 750,000 | 2 750,00 |
| 32 | 210201325 | Zapojenie svietidla IP65, 1x svetelný zdroj, priemyselné závesné s výbojkou | ks | 28,000 | 5,689 | 159,29 |
| 33 | SEX000003438 | Svietidlo LED uličné 30W, 3200lm, 5000K IP65 | ks | 13,000 | 60,500 | 786,50 |
| 34 | SEX000003439 | Svietidlo LED uličné 70W 6300lm 5000K 230V IP66 | ks | 12,000 | 82,500 | 990,00 |
| 35 | SEX000003440 | Svietidlo LED uličné 160W, 16700lm, 5000K 230V IP66 | ks | 3,000 | 165,000 | 495,00 |
| 37 | 210201441 | Montáž výložníka pre parkové a záhradné svietidlá | ks | 28,000 | 4,163 | 116,56 |
| 38 | 348370001900 | Výložník V1G 10-D | ks | 28,000 | 96,580 | 2 704,24 |
| 25 | 210201863 | Montáž stožiaru oceleového výšky 6 m s prírubou pre uličné svietidlá | ks | 28,000 | 38,851 | 1 087,83 |
| 26 | 348370003600 | Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, výška=6,0 m | ks | 28,000 | 265,650 | 7 438,20 |
| 27 | 348370004600 | Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m | ks | 28,000 | 55,033 | 1 540,92 |
| 22 | 210201871 | Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m | ks | 28,000 | 15,956 | 446,77 |
| 39 | 210201880 | Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku | ks | 28,000 | 12,765 | 357,42 |
| 40 | 348370004900 | Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A | ks | 28,000 | 30,547 | 855,32 |
| 31 | 210201963 | Montáž svietidla na stožiar do 5 kg | ks | 28,000 | 12,210 | 341,88 |
| 5 | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 230,000 | 0,666 | 153,18 |
| 6 | 341110000700 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ² | m | 230,000 | 0,990 | 227,70 |
| 3 | 210800206 | Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 7x4 | m | 790,000 | 0,319 | 252,01 |
| 4 | 341110002700 | Kábel medený CYKY 7x4 mm ² | m | 790,000 | 6,380 | 5 040,20 |

Zemné práce vykonávané pri

46-M externých montážnych prácach 14 181,90

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|----------|
| 20 | 460050004 | Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovany dĺžky 6-8 m, v rovine, zásypaná a zhutnená, zemina tr. 4 | ks | 28,000 | 45,779 | 1 281,81 |
| 14 | 460200174 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4 | m | 717,020 | 10,900 | 7 815,52 |
| 15 | 460420001 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 717,020 | 1,000 | 717,02 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|--------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 18 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm | m | 717,020 | 0,200 | 143,40 |
| 19 | 283230008000 | Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD | m | 717,020 | 0,075 | 53,78 |
| 16 | 460560174 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 717,020 | 2,526 | 1 811,19 |
| 17 | 460560174 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 717,020 | 2,526 | 1 811,19 |
| 21 | 460700011 | Osadenie bet. pätky, zahádzanie, zhutnenie zeminy pre základový rošt stožiaru | ks | 28,000 | 19,571 | 547,99 |

HZS**Hodinové zúčtovacie sadzby****458,84**

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|--------|--------|--------|
| 36 | HZS000314 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny | hod | 20,000 | 22,942 | 458,84 |
|----|-----------|--|-----|--------|--------|--------|

Celkom bez DPH**43 578,77**

Príloha č.2

Stavba: „Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie.“

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: KOLEK, s.r.o.

Harmonogram realizácie stavebných prác.

| Kód položky | Rok | | | 2022 | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|------|---|---|---|
| | Mesiac č. (od prevzatia staveniska) | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Popis | Začiatok | Koniec | | | | |
| | Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie | 1/2022 | 4/2022 | | | | |
| 01 | Chodníky Školská | 1/2022 | 2/2022 | | | | |
| 02 | Chodníky Zámocká Ďurička | 3/2022 | 4/2022 | | | | |
| 03 | Komunikácie Školská | 1/2022 | 3/2022 | | | | |
| 04 | Komunikácie Zámocká | 3/2022 | 4/2022 | | | | |
| 05 | Verejné osvetlenie | 1/2022 | 4/2022 | | | | |

.....
Ing. Milan Mrva

konateľ spoločnosti KOLEK, s.r.o.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **11.04.2022**

Číslo vložky: **6925**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : KOLEK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Mikušovská cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 5319

c) **Názov obce**: Lučenec

d) **Psč**: 98401

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 36001465

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : JUDr. Martin Landl, advokát

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Rázusova

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 47/4825

c) **Názov obce**: Lučenec

d) **Psč**: 98401

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 45028591

Platnosť : od: 01.08.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Milan Mrva

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Ulica Letná

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 1921/1

c) **Názov obce**: Lučenec

d) **Psč**: 98401

e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : ██████████

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Pavol Mrva

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Holiša

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 181

c) **Názov obce:** Holiša

d) **Psč:** 98557

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ██████████

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť' : od: 01.08.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 31.12.2021

Dátum overenia : 31.12.2021

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Názov zákazky: *Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie*
Verejný obstarávateľ: *Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň*
Označenie zákazky: *VVO č. 38/2022 z 04.02.2022, zn. 10626 - WYP*

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

NEBUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A CELÉ PLNENIE ZABEZPEČÍM SÁM*

**Nehodiace sa prečiarknuť*

BUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY NA TENTO ÚČEL UVÁDZAM ÚDAJE O SUBDODÁVATEĽOCH*:

**Nehodiace sa prečiarknuť*

Subdodávateľ č. 1

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

Meno a priezvisko:

Adresa pobytu:

Dátum narodenia:

Predmet subdodávky:

Podiel subdodávky:

v prípade viacerých subdodávateľov doplňte vyššie uvedené údaje pre každého subdodávateľa

V ... Lučenci ..., dňa ... 23.02.2022

Ing. Pavol Mrva, konateľ spoločnosti KOLEK, s.r.o.