

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 2.7.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Dodatok č.2“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Veľké Leváre
Sídlo: Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre
IČO: 00310115
DIČ: 2021039878
Číslo účtu: SK 83 5600 0000 0033 1082 5001
Za ktorého koná: Ing. Richard Nimsch, starosta
(ďalej aj len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DOP-KONT, s.r.o.
Sídlo: SNP 29, 908 73 Veľké Leváre
IČO: 47362766
DIČ: 2023844295
IČ DPH: SK2023844295
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Za ktorého koná: Jarolím Kleinedler, konateľ
(ďalej aj len „zhotoviteľ“)
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 2.7.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Vybudovanie prístreškov pre bicykle v obci Veľké Leváre.**“

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo vznikla potreba vykonania zmien technického riešenia a vykonania prác navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia vykonania diela v plnom rozsahu.

Taktiež po podpise zmluvy vznikli nepredvídateľné okolnosti, ktoré mali vplyv na cenu diela a sú spôsobené vplyvmi mimo zodpovednosti zhotoviteľa. Nepredvídateľnými okolnosťami sú zmeny na trhu s oceľou, nedostatok oceľových konštrukcií a predovšetkým neúmerný a neočakávaný rast cien ocele.

Dodatkom č. 2 sa zmení článok. III bod 1 Zmluvy o dielo, v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z dôvodu nepredvídateľných okolností.

Vzhľadom na uvedené, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

Článok II.

Práce navyč

2.1 Pri realizácii diela vznikla potreba realizácie nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré boli vyžiadané objednávateľom. Práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2. Jedná sa o:

- Dodávku a montáž kamenného obkladu
- Dodávku a montáž strechy z bezpečnostného lepeného dvojskla
- Doplatok za zmenu ceny oceľových konštrukcií

2.2 Vykonanie prác navyč, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie prác navyč, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2.3 Hodnota vyžiadaných prác navyč a zmeny technického riešenia predstavuje sumu:

Cena vrátane DPH: 6.528 €.

Článok III.

Celková cena

3.1 Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zmenená podľa článku II. tohto Dodatku č. 2 o hodnotu vykonaných prác navyč, dohodli sa zmluvné strany na zmene článku IV. bod 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Za dielo zaplatí objednávateľ čiastku podľa súpisu zrealizovaných prác vo výške 85 926,58 EUR s DPH“.

3.2 V ostatných článkoch a bodoch zostáva zmluva bez zmien.

3.3 Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 546/2010 Z.z.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

Veľké Leváre,

Veľké Leváre,

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Richard Nimsch
starosta obce

Jarolím Kleinedler
konateľ