

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.03.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopln. niekt. zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Kalonda
Sídlo: Mierová 67, 985 31 Kalonda
Zastúpený: Réka Papp
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu: SK92 5600 0000 0060 4934 3001
IČO: 00 649 121
Tel.: 047/439 81 08
E-mail: obeckalonda@mail.com
(ďalej len: „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: KOLEK, s.r.o.
Sídlo: Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Pavol Mrva
Oprávnený na rokovanie: Ing. Pavol Mrva
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK77 0200 0000 0023 9638 3755
IČO: 36 001 465
DIČ: 2020466074
Tel.: 047/4331131
E-mail: kolek@kolek.sk
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)
spoločne ako „Zmluvné strany“

čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. predmetnej zmluvy vzhľadom na nevyhnutné, opodstatnené navýšenie množstva asfaltového betónu (položky č. 6 a č. 20 rozpočtu) navyspravenie výtlkov potvrdené so stanoviskom projektanta a zároveň v súlade s odsekom 1, písm. b) § 18 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sa mení nasledovne:

Cena bez DPH: 52 987,98 EUR

Cena vrátane DPH: 63 585,58 EUR

Slovom: šesťdesiattritisíc päťstoosemdesiatpäť EUR, päťdesiatosem centov s DPH

V Kalonde, dňa 03.05.2022

V Kalonde, dňa 03.05.2022.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Prílohy

- Požiadavka zhotoviteľa o navýšení položky rozpočtu
- Odborné stanovisko projektanta

Vec: vyjadrenie projektanta

Názov stavby: Rozvoj cestovného ruchu v Kalonde
obnova historickej časti Mierovej ulice

Miesto stavby: KALONDA * parcela č. 721/1 a 517/3 (E-517/901)

Investor: OBEC KALONDA

Pôvodný stav živičného krytu riešenej miestnej komunikácie bol značne znečistený a miestami vykazoval poruchy - odlupovanie časti krytu od podkladu, pozdĺžne i priečne zmrašťovacie trhliny ako dôsledok fyzického opotrebovania vekom. Po očistení vozovky od nánosov blata realizátorom stavby boli odhalené ďalšie výtlky, ktoré pred tým neboli viditeľné, preto v záujme kvalitnej realizácie rekonštrukčných prác v súlade s príslušnou projektovou dokumentáciou je zhotoviteľom požadované navýšenie množstva asfaltového betónu (položky č. 6 a č. 20 rozpočtu) na vyspravenie výtlkov nevyhnutné a opodstatnené.

V Lučenci 02.05.2022

Projektová a inžinierska
činnosť v stavebníctve

Ing. T Ó T H Norbert
Panické Dravce 136.
985 32 Veľká n/ľp'om

Tóth N.



Mikušovská cesta 5319
984 01 Lučenec

IČO : 36001465
IČ DPH : SK 2020466074
e-mail: kolek@kolek.sk

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici Odd: Sro vložka č. 3501/S

Obecný úrad Kalonda
Mierová 104/67, Kalonda
Rapovce, 985 31

VEC: požiadavka na navýšenie položky

Po ukončení 1. Etapy realizácie projektu vznikla požiadavka navýšenia položky č. 6 vyspravenie výtlkov v množstve 145,40 m² x 20,964 € a prislúchajúci presun hmôt 30 x 2,674 € čo je spolu 3128,38 bez DPH (3 754,06 € s DPH).

Žiadame o vyjadrenie aby mohli práce pokračovať

V Lučenci dňa 25.04.2022



Ing. Milan Mrva
konateľ

