

Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka č.513/91 na dielo:
„Oprava električkovej trate – obratisko Važecká“

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo:	Bardejovská 6, 043 29 Košice
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel: Sa, vložka č. 559/V
Štatutárny orgán:	Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Oprávnený rokovať:	Emil Štofčo, riaditeľ ÚTaÚ
- vo veciach zmluvných:	Ing. Zuzana Hronecová, vedúci oddelenia investícií
- vo veciach technických:	
IČO:	31 701 914
DIČ:	2020488206
IČ DPH:	SK2020488206
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
IBAN :	SK36 1111 0000 0066 1018 6006
(ďalej ako „Objednávateľ“)	
1.2. Zhotoviteľ	Kofajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Sídlo:	Krivá 23, 040 01 Košice – mestská časť Juh
Zapísané:	Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, vložka č. 7349/V
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Šimoňak, konateľ Ing. Valeria Šimoňaková, konateľ Ing. Štefan Krafcčík, konateľ
Oprávnený rokovať:	Ing. Štefan Krafcčík, výrobnotechnický riaditeľ
- vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Dorčák, vedúci výroby
- vo veciach technických:	
IČO:	31 721 401
DIČ:	2020493607
IČ DPH:	SK2020493607
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	2629110708/1100
SWIFT/BIC:	SK49 1100 0000 0026 2911 0708
IBAN :	TATRSKBX
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)	

- Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo vrátane Dodatku č. 1: „Oprava električkovej trate – obratisko Važecká“ uzavretej dňa 1.2.2022 v nasledujúcom znení:

2. Článok III. Lehota a miesto plnenia – bod 3.1

Tretia veta v pôvodnom znení:

„Maximálna lehota dodania: platí pre celý predmet zákazky: **najneskôr do 30.06.2022** 1. etapa do 30 dní od účinnosti zmluvy
2. etapa do 30.6.2022“

sa nahrádza textom v novom znení:

„Maximálna lehota dodania: platí pre celý predmet zákazky: **do 31.12.2022**“

3. Dôvodom uzavretia Dodatku č. 2 v čase plnenia predmetu činnosti tejto Zmluvy o dielo je potreba skoordinať výluky električkových tratí a cestných uzávierok v súvislosti s prebiehajúcou realizáciou stavby: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta.“, ktorá má prioritu pred predmetom tejto Zmluvy o dielo.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa <https://www.dpmk.sk/dpmk/zmluvy>.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č. 1 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa 3. 04 2022

Mgr. Marcel Čop,
predseda predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Ing. Štefan Krafcík
konateľ
Kolažové a dopravné stavby s.r.o. Košice



Ing. Vladimír Padyšák
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 KOŠICE 1