

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“ alebo „ZoD“) na zhotovenie stavby

„Protipovodňová ochrana v povodí toku Malina“

- 1. Objednávateľ:** Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Korešpondenčná adresa: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Ján Bučan, samostatný odborný referent oddelenie výroby
e-mail: bucan@vlm.sk
IČO: 31 577 920
DIČ: 2020475479
IČ DPH: SK2020475479
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0059 2044
SWIFT (BIC): SPSRSKBAXXX
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 115/S
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“ alebo „VLM“ v príslušnom gramatickom tvare)

- 2. Zhotoviteľ:** ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Korešpondenčná adresa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva, konajúci samostatne
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva, konajúca samostatne
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
e-mail: arprog@arprog.sk
IBAN (pre euro): SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ, resp. VLM a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „Strany zmluvy“ alebo jednotlivovo „Strana zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 1

Definície Predmet Zmluvy

1. *Dňom podpisu* sa na účely tejto Zmluvy rozumie deň, mesiac a rok, kedy bola táto Zmluva podpísaná oboma Stranami zmluvy; ak Strany zmluvy nepodpísali túto Zmluvu súčasne, Dňom podpisu sa rozumie deň, mesiac a rok, kedy bola táto Zmluva podpísaná tou Stranou zmluvy, ktorá túto Zmluvu podpísala neskôr.

2. *Dôvernou informáciou/Dôvernými informáciami* sa na účely tejto Zmluvy rozumejú všetky a akékoľvek informácie, údaje, dáta, dokumenty a skutočnosti, bez ohľadu na ich charakter, podobu, formu a spôsob zachytenia, uchovania a odovzdania, ktoré sú poskytnuté alebo inak sprístupnené ktoroukoľvek zo Strán zmluvy druhej Strane zmluvy, alebo inak získané v priebehu spolupráce Strán zmluvy v súvislosti s touto Zmluvou bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú osobitne označené poskytujúcou Stranou zmluvy ako dôverné. Dôverné informácie sú najmä, ale nielen, akékoľvek obchodné, technické, technologické, finančné, komerčné alebo prevádzkové informácie, špecifikácie, plány, návrhy, modely, grafy, vzorky, dáta, počítačové programy a pod.
3. *Obchodným zákonníkom* sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. *Zákonom o verejnom obstarávaní* sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. *Zmluvou o dielo* sa na účely tejto Zmluvy rozumie zmluva v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uskutočnenie Stavebných prác v určitom rozsahu.
6. *Pracovným dňom* sa na účely tejto Zmluvy rozumie akýkoľvek deň okrem soboty, nedele a dní pracovného pokoja.
7. *Stavebnými prácami* sa na účely tejto Zmluvy rozumie uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je úspešný uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku v rámci uskutočneného verejného obstarávania uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 zo dňa 29. 04. 2020 pod značkou 16449 - WYP podľa ustanovenia § 112 a násl. a násl. Zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „*Protipovodňová ochrana na Balážovom potoku a v povodí toku Maliny, časť č. 2 Protipovodňová ochrana na toku Malina*“ (ďalej len „**Verejné obstarávanie**“) a zároveň splnil aj ostatné podmienky Verejného obstarávania.
2. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle predloženej ponuky k Verejnému obstarávaniu (ďalej len „**Ponuka**“), podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a pre účely interpretácie majú nasledovné poradie záväznosti (uvedené v zostupnom poradí):
 - a) Zmluva o Dielo (Súťažné podklady, Zväzok III. Obchodné podmienky)
 - b) Ocenený výkaz výmer vrátane prehľadu ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení Diela (ďalej len „**Rozpočet**“)
 - c) Projektová dokumentácia stavby vypracovanej spoločnosťou JMP Holding, s.r.o., Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice (ďalej aj ako „**DSP**“ alebo „**Projektová dokumentácia**“), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej neprikladá
 - d) Rozhodnutie Okresného úradu Malacky č.j.: OU-MA-OSZP-2019/009493/259 zo dňa 24. 06. 2019, ktorým sa povoľuje uskutočnenie vodnej stavby.Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov. Dodatky Zmluvy budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že dielo, ktoré má byť vykonané na základe tejto Zmluvy, je financované z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci implementácie projektu „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Malina“, v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, Zameranie: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21, Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov; Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, kód projektu v ITMS2014+: 310021AMZ2 (ďalej len „Projekt“), nakladanie s ktorými podlieha osobitným predpisom a pravidlám v zmysle platných právnych predpisov.

Článok 3 Predmet Zmluvy

1. Dielom podľa tejto Zmluvy je zhotovenie protipovodňovej ochrany urbanizovaného územia mesta Malacky vo forme stavebných a prevádzkových opatrení na jestvujúcich vodných stavbách v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebného diela „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Malina“ (ďalej len „Dielo“), v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní, v tejto Zmluve, právoplatnými rozhodnutím o povolení stavby č.j.: OU-MA-OSZP-2019/009493/259 vydaným dňa 24. 06. 2019, dokladmi a dokumentáciou k Dielu a vykonať ďalšie činnosti súvisiace s predmetom Diela. Predmet Diela nezahŕňa kolaudáciu Diela, ktorú zabezpečuje Objednávateľ.
2. Dielo bude vykonané pre protipovodňové opatrenia v katastrálnom území katastrálne územie Riadok, okres Malacky, Bratislavský kraj.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v Článku 5 podľa platobných podmienok upravených v Článku 5 tejto Zmluvy a poskytne Zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy a staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela (ďalej aj ako „Stavebných prác“) si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi poskytnutými Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie Zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu.
6. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa Zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných Objednávateľom (t.j. pri zmene Projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečie.

Článok 4 Rozsah a lehota uskutočnenia predmetu Zmluvy

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne Dielo podľa Článku 3, bod 1 tejto Zmluvy riadne a včas, t. j. najneskôr do **36 (slovom: tridsaťšesť) mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti

tejto Zmluvy a v súlade s Prílohou č. 3 Závazný harmonogram uskutočnenia predmetu Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram**“).

2. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ má záujem len na riadnom a úplnom plnení zo strany Zhotoviteľa, t. j. na riadnom zhotovení kompletného Diela vykonaného v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie skutočnosť, že odovzdanie čiastkového a/alebo neúplného plnenia (časti Diela) zo strany Zhotoviteľa, nemá pre Objednávateľa hospodársky význam.
3. Lehota uskutočnenia Diela podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy je najneskoršie prípustnou lehotou a neprekročiteľná s výnimkou:
 - a) vis major (vyššia moc),
 - zastavenie prác z dôvodu, na ktorom nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ (archeologický nález, zemetrasenie, vojna, záplavy, štrajk a pod.).
 - zrušenie právoplatnosti stavebných povolení pred začatím výstavby, resp. v priebehu výstavby, prerušenie výstavby orgánmi stavebnej správy, resp. súdom Slovenskej republiky a pod.
 - b) v prípade zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov Objednávateľa,
 - c) v prípade omeškania z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - d) v prípade navyše prác,
 - e) vydaných rozhodnutí vládnych alebo miestnych správnych orgánov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa,
 - f) nedostatku finančných prostriedkov Objednávateľa.Predĺžené lehoty plnenia sa určujú podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
4. Za riadne zhotovené Dielo sa považuje Dielo zhotovené riadne a včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s touto Zmluvou. Závazok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený dňom ich odovzdania Zhotoviteľom a písomného potvrdenia prevzatia Objednávateľom na Preberacom protokole.

Článok 5

Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena Diela uvedená v Prilohe č. 2 Rozpočet stavebných prác (ďalej len „**Rozpočet**“) tejto Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to vo výške:

Celková cena v EUR bez DPH	1 583 215,5340
20% DPH v EUR	316 643,1100
Celková cena v EUR s DPH	1 899 858,6440

2. Cena Diela sa určuje na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte a sú považované za ceny konečné a platné počas celej doby realizácie Diela a pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny položiek zostávajú platné aj v prípade, že Objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie alebo zúženie predmetu Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a ostatné náklady na riadne zhotovenie Diela.

4. K zmene ceny Diela môže dôjsť:
 - a) v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania stavebným dozorom,
 - b) v prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom,
 - c) pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - d) pri zmene colných poplatkov a dovozných prirážok a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí Zhotoviteľ osobitne v rozpočte upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí Zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu Diela.
5. Postup úpravy ceny Diela:
 - 5.1 Každá zmena Rozpočtu (okrem zmien Rozpočtu vyvolaných premeraním vykonaných prác stavebným dozorom) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a stavebného dozoru, prípadne inými účastníkmi výstavby (hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet a pod.).
 - 5.2 V prípade súhlasu všetkých účastníkov podľa bodu 5.1. tohto článku Zmluvy so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ Dodatok k Rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - a) rekapituláciu ceny Diela, ktorá bude obsahovať cenu z Rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k Rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu ceny dodatkov k Rozpočtu,
 - c) položkovito ocenený výkaz výmer navyše prác (ak sa uplatňujú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - d) položkovitý odpočet ceny menej prác (ak sa uplatňujú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet dodatku k Rozpočtu stavebných prác,a takto odsúhlasený Dodatok k Rozpočtu bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny Diela.
 - 5.3. Pre vypracovanie Rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať ceny položiek z pôvodného Rozpočtu. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
 - a) s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
 - b) s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného Rozpočtu.
6. Pokiaľ bude zmena Rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev a rozsahom vykonaných prác v rámci pôvodného Rozpočtu, nebude to dôvod na podpis dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Stavebným dozorom.
7. Pokiaľ k zmene Rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v Rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve v súlade s vyššie uvedeným postupom podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy.
8. Objednávateľom podpísaný dodatok k Zmluve týkajúci sa zmeny ceny, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných Stavebných prác, pritom Zhotoviteľ na samostatných listoch bude uvádzať vykonané Stavebné práce podľa pôvodného Rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

9. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom Rozpočte bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie Stavebných prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu.
10. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi na úhradu Stavebných prác žiadny finančný preddavok ani zálohovú platbu. Úhrada za uskutočnené Stavebné práce sa vykoná podľa skutočne uskutočnených Stavebných prác na základe vystavených faktúr, a to výhradne bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa uvedený v tejto Zmluve.
12. Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu inú odmenu, náhradu alebo iné protiplnenie za uskutočnenie Stavebných prác (zhotovenie Diela) podľa tejto Zmluvy ako je cena Stavebných prác uvedená v Prilohe č. 2 tejto Zmluvy, ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak.
13. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo/vykonané Stavebné práce na IBAN Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to na základe faktúry riadne vystavenej Zhotoviteľom. Fakturačné obdobie je minimálne 1 (jeden) kalendárny mesiac.
14. Zhotoviteľ na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, na základe zisťovacích protokolov a odsúhlaseného súpis uskutočnených Stavebných prác, doručí Objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach „**čiastkovú faktúru**“. Posledná faktúra bude označená ako „**konečná faktúra**“. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Stavebný dozor je povinný skontrolovať kompletný súpis prác do 5 (piatich) Pracovných dní.
15. Lehota splatnosti faktúr je na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán dohodnutá na 60 (slovom: šesťdesiat) Kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi vzhľadom na to, že predmet tejto Zmluvy je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci implementácie Projektu. Dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku bolo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s ustanovením § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka. Cena sa považuje na účely tejto Zmluvy za uhradenú dňom jej odpísania z bankového účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa.
16. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovať iné nesprávosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej, doplnenej a/alebo správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.
17. Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.
18. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú, a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.

19. Zhotoviteľ musí uskutočnené Stavebné práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s Rozpočtom. Rozsah uskutočnených Stavebných prác schváli Stavebný dozor.
20. Prílohou každej faktúry bude aj:
- (a) súpis uskutočnených Stavebných prác odsúhlasený Stavebným dozorom,
Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis uskutočnených Stavebných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- položky súpisu uskutočnených Stavebných prác musia byť v súlade s položkami Stavebných prác uvedenými v Rozpočte ako neoddeliteľnej súčasťou tejto Zmluvy, súpis vykonaných prác Zhotoviteľ vytvorí priamo z Rozpočtu,
 - súpis uskutočnených Stavebných prác musí zaznamenávať množstvá Stavebných prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto Zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev uskutočnených Stavebných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť „upravené“ Stavebné práce vykázané na súpise uskutočnených Stavebných prác v súlade s dodatkom k Zmluve,
 - súpis uskutočnených Stavebných prác musí byť potvrdený zo strany Stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti Stavebného dozoru v zmysle zákona č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ a jeho podpisom,
 - súpis uskutočnených Stavebných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou,
 - systém vykazovania uskutočnených Stavebných prác musí zabezpečiť, aby uskutočnená práca nebola vyplatená dvakrát.
- Zhotoviteľ je povinný v čase oprávnenia na vystavenie čiastkovej faktúry predložiť súpisy uskutočnených Stavebných prác na odsúhlasenie Objednávateľovi a odstrániť prípadné rozporov. Bez rozporov odsúhlasené súpisy uskutočnených Stavebných prác budú podkladom pre vystavenie faktúry.
- (b) správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu Stavebných prác vrátane finančného plnenia harmonogramu,
- (c) fotodokumentácia dokumentujúca postup uskutočnených Stavebných prác,
- (d) zostatkové rozpočty predložené v elektronickej podobe Objednávateľovi za každé fakturačné obdobie, obsahujúce celkové prestavané množstvo a náklad, množstvo a náklad za fakturačné obdobie a zostatkové množstvo a náklad,
- (e) Stavebný denník (časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú na súpisoch uskutočnených Stavebných prác) musí popisovať najmä:
- mesiac, deň, dátum,
 - počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
 - teplota vzduchu, počasie,
 - čas začiatku a skončenia Stavebných prác na stavbe/stavenisku,
 - podľa stavebných súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s Harmonogramom.
21. Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude Zhotoviteľ fakturovať posledné uskutočnené Stavebné práce. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom doručená Objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.

22. Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 16. a bode 20. tohto článku Zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok a Preberací protokol potvrdený Objednávateľom.
23. Uhradenie faktúry však neznamená prevzatie časti Diela Objednávateľom. Zodpovednosť za škody na technologických zariadeniach a materiáloch zabudovaných do Diela prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle Článku 8 tejto Zmluvy.
24. Objednávateľ je oprávnený zadržať časť peňažnej sumy uvedenú vo vystavenej faktúre prislúchajúcej k cene ako DPH (ďalej aj len ako „časť peňažnej sumy“ v príslušnom gramatickom tvare) pred úhradou faktúry, ak z okolností prípadu vyplýva, že Objednávateľ bude povinný ako ručiteľ uhradiť daň za Zhotoviteľa v zmysle § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov, a to najmä podľa § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok 6

Odovzdanie a preberanie Staveniska

1. Na výkon činností Stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu Diela Objednávateľ vymenuje **Stavebný dozor**. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o Stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať súpisy uskutočnených Stavebných prác Zhotoviteľa a vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ do 3 (troch) dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy poverí trvalým riadením prác na stavenisku **Stavbyvedúcich**. Stavbyvedúci Zhotoviteľa (Hlavný stavbyvedúci a Stavbyvedúci) musia spĺňať odborné a kvalifikačné predpoklady podľa podmienok Verejného obstarávania, Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 zo dňa 29. 04. 2020 pod značkou 16449 - WYP, časť III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 3. a bude mať oprávnenie na výkon Stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ.
3. Zhotoviteľ je povinný na plnenie Zmluvy nasadiť len tých Stavbyvedúcich, ktorých uviedol v súťažnej ponuke vo Verejnom obstarávaní. Výmena týchto Stavbyvedúcich bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neprípustná. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
4. Zhotoviteľ môže navrhnúť nahradenie Stavbyvedúceho v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade smrti,
 - b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Zhotoviteľ prostredníctvom tohto odborníka riadne uskutočňoval Stavebné práce,
 - c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).
5. Ak je potrebné Stavbyvedúceho nahradiť iným Stavbyvedúcim, nový Stavbyvedúci musí spĺňať rovnaké odborné a kvalifikačné predpoklady podľa podmienok Verejného obstarávania, Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 zo dňa 29. 04. 2020 pod značkou 16449 - WYP, časť III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť,

bod 3. a musí byť schválený Objednávateľom v súlade s bodom 3 tohto článku Zmluvy. V prípade náhrady Stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný predložiť doklady podľa podmienok Verejného obstarávania, Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 zo dňa 29. 04. 2020 pod značkou 16449 - WYP, časť III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 3.

6. Pred začatím Stavebných prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať Stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu Stavebných prác.
7. Zhotoviteľ pred začatím Stavebných prác predloží Stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu staveniska a prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.
8. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa Článku 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
9. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

Článok 7

Realizácia Diela

1. Zhotoviteľ pred začatím Stavebných prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k zhotoveniu Diela (napr. súhlas k výrubu stromov súhlas, k umiestneniu informačných tabúľ, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu Projektovej dokumentácie a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Pred začatím výkopových prác zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom oznámi príslušnému úradu plánovaný termín a rozsah vykonávaných prác v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu a o náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor. V prípade, ak archeologický nález spôsobí prerušenie prác na diele, má Zhotoviteľ nárok na predĺženie lehoty výstavby o dobu, po ktorú boli práce prerušené.
3. Ak v súvislosti so začatím Stavebných prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto Stavebné práce Zhotoviteľ podľa Projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel spracuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich Stavebných prác.

4. Všetky Stavebné práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
5. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorým došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezavhuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klinec a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.
6. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.
7. Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:
 - a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu Stavebných prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných Stavebných prác);
 - b) na nevykonanie určitej Stavebnej práce alebo dodávky materiálu;
 - c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
 - d) na zmenu postupu, termínu uskutočnenia Stavebných prác alebo ich častí.V uvedených prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy. Stavebný dozor pritom takýmto pokynom nesmie meniť účel a ciele Projektu definované v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
8. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými Stavebnými prácami budú spojené navyše náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto Stavebné práce ovplyvnia postup Stavebných prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu Zmluvy z dôvodu časového sklzu.
9. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
11. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte

stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 314/2004 Z. z. o stavebných výrobkoch (úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z.).

12. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.
13. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie Stavebných prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
14. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané Stavebné práce, nezbujuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
15. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím Stavebných prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytýčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu Stavebných prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.
16. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa riadneho odovzdania Diela alebo jeho príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia Diela alebo príslušnej časti Objednávateľom podľa Článku 8 tejto Zmluvy. Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané Stavebné práce, nezbujuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
17. Škody preukázane spôsobené Zhotoviteľom realizáciou predmetného Diela mimo staveniska a vzniknuté na majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb znáša v prípade preukázania Zhotoviteľ.
18. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na uskutočňovania Stavebných prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.
19. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške.

20. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. (Stavebný zákon) v aktuálnom znení v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre Stavebný dozor. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných Stavebných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti Stavebných prác a údaje pre posúdenie Stavebných prác c orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.
21. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť Stavbyvedúci, resp. ním poverená osoba. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam Stavebný dozor, autorský dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a nimi prizvané osoby. Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.
22. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
23. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä zákon č. 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, zabezpečiť ku dňu začatia Stavebných prác technika BoZP s platným oprávnením na vydávanie predmetnej činnosti. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj Stavebnému dozoru pred začatím Stavebných prác na stavbe a uvedené v stavebnom denníku.
24. Zhotoviteľ je povinný do 15 (pätnástich) Kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy vypracovať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a odovzdať ho Objednávateľovi.
25. Na plnenie predmetu tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení Zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „Príloha č. 4“) tejto Zmluvy a obsahuje okrem uvedených údajov aj podiel plnenia zo Zmluvy v percentách a stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.
26. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne na korešpondenčnú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí.
27. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.

28. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne na korešpondenčnú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zmena nového subdodávateľa sa vykoná formou dodatku k tejto Zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link: <http://www.crz.gov.sk/>).
29. Ak Zhotoviteľ použije na plnenie zo Zmluvy alebo jej časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu tak ako keby dané plnenie poskytoval sám.
30. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať počas celej doby trvania tejto Zmluvy požiadavky normy na systém environmentálneho manažérstva alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát, podľa podmienok Verejného obstarávania, Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 zo dňa 29. 04. 2020 pod značkou 16449 - WYP, časť III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 4.
31. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať počas celej doby trvania tejto Zmluvy požiadavky normy na systém manažérstva kvality - bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci minimálne podľa ISO 45001, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality - politiky bezpečnosti a ochrany zdravia, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát, podľa podmienok Verejného obstarávania, Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 zo dňa 29. 04. 2020 pod značkou 16449 - WYP, časť III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 2.

Článok 8

Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor. Dátum a čas preberacieho konania Stavebný dozor písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 7 (sedem) Kalendárnych dní vopred.
2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi
 - a) projekt skutočného vyhotovenia na jednotlivé časti Diela na úrovni realizačnej dokumentácie (tzn. aktualizovaná technická správa, situácie na podklade geodetického zamerania a katastrálnej mapy, pozdĺžne a priečne rezy, detaily a pod.), porealizačné geometrické plány vypracované podľa platných technických predpisov v takej podobe, aby boli akceptované na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle Vyhlášky č. 461/2009 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Projekt skutočného vyhotovenia vrátane porealizačných geometrických plánov Zhotoviteľ odovzdá v 6 (šiestich) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v 6 (šiestich) vyhotoveniach v digitálnej forme vo formáte .dgn,

- b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
 - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
 - e) správu o východiskovej odbornej prehliadke, odbornej skúške elektrických zariadení v slovenskom jazyku,
 - f) záznam o zaučení obsluhy,
 - g) stavebný denník,
 - h) plán užívania verejnej práce,
 - i) neodvolateľnú bankovú záruku na zádržné platby podľa Článku 9 bod 6. tejto Zmluvy.
- Absencia niektorého z dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
3. O odovzdaní a prevzatí Diela, alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Preberací protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 - a) označenie odovzdávanej časti Diela uvedenej v stavebnom povolení a v Projektovej dokumentácii,
 - b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti Diela, pričom povinnými osobami sú najmä Stavbyvedúci, Stavebný dozor, zodpovedný projektant a Objednávateľ,
 - c) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
 - d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti Diela,
 - e) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
 - f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
 - g) miesto a čas preberacieho konania,
 - h) podpisy zúčastnených osôb.
 4. V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie, Objednávateľ Dielo neprevezme. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky zistené vady, nedorobky a nedostatky.
 5. O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené.

Článok 9

Záruky za Dielo a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ ručí za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a platným predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Záručná doba je **60 (šesťdesiat) mesiacov** a začína plynúť od dátumu vystavenia Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle Článku 8 tejto Zmluvy.
3. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdaní a preberaní Diela, resp. časti Diela, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom podpisu Preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zákonníka - záväzok Zhotoviteľa je splnený riadne až dňom odstránením všetkých väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole).

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, a za vady vzniknuté počas záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľom. Ak Objednávateľ prevezme Dielo so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľa, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
5. Objednávateľ v oznámení väd popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 15 (pätnástich) Kalendárnych dní od doručenia oznámenia Objednávateľa, ak je to technologicky možné. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z väd uvedených v oznámení väd v určenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v tejto Zmluve. Právo Objednávateľa na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie väd Zhotoviteľom tým nie je dotknuté.
6. Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Preberacieho protokolu na celé Dielo predložiť neodvolateľnú bankovú zábezpeku na záručné opravy vo výške 1% z celkovej ceny Diela (zmluvnej ceny bez DPH) splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v záručnej dobe. Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej záručnej doby. Poskytnutie bankovej zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvý výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene častí Diela, pre túto časť začne plynúť nová záručná doba.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „**poistenie zodpovednosti za škodu**“) v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa Článku 5 bod 1 tejto Zmluvy počas celej doby realizácie Stavebných prác. Zhotoviteľ do 5 (piatich) Kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do dátumu odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktoré sú pričítateľné Zhotoviteľovi.
8. Zhotoviteľ je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny podľa Článku 5 bod 1 tejto Zmluvy po celú dobu výstavby do odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.
9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 (piatich) Pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.

10. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poisťné zmluvy a potvrdenky o platbách poisťného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poisťenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poisťenia a platiť potrebné poisťné a náklady s tým spojené si uplatniť u Zhotoviteľa.
11. Poisťenie podľa bodov 7 až 10 tohto Článku Zmluvy musí byť:
 - a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akýchkoľvek príčin odo dňa začatia Stavebných prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela,
 - b) Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akýchkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Diela), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú,
 - c) Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich z realizácie tejto Zmluvy.

Článok 10 **Zodpovednosť za škodu, sankcie**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné zhotovenie Stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy.
2. Strany zmluvy sú zodpovedné za škodu spôsobenú druhej Strane zmluvy porušením povinností v zmysle tejto Zmluvy a príslušných zákonných ustanovení, pričom sa dohodli na vylúčení možnosti liberácie v zmysle ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka voči škode spôsobenej zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi. Strany zmluvy sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a na minimalizáciu vzniknutých škôd. V rámci tejto preventívnej povinnosti sú Strany zmluvy povinné najmä rešpektovať vzájomné zadania, pokyny a odporúčenia, ktoré sú významné z hľadiska plnenia predmetu Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s uskutočnením Stavebných prác v lehote podľa Článku 4, bod 1 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný, a to aj opakovane, uhradiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR, a to za každý, aj začatý, deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa.
4. V prípade omeškania Zhotoviteľa s uvoľnením a vypratáním Staveniska v lehote podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný, a to aj opakovane, uhradiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR, a to za každý, aj začatý, deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa.
5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd na Diele počas záručnej doby v lehote podľa Článku 9, bod 5 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný, a to aj opakovane, uhradiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania so splnením tohto záväzku až do dňa, kedy budú vady Diela odstránené.

6. V prípade omeškania s úhradou ceny za Dielo, resp. jej časti podľa tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške určenej príslušným právnym predpisom, a to zo sumy dlžnej ceny za Dielo, resp. jej časti.
7. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody v rozsahu, v akom škoda presahuje výšku zmluvnej pokuty.

Článok 11

Odstúpenie od Zmluvy

1. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ má záujem len na riadnom a úplnom plnení zo strany Zhotoviteľa, t. j. na riadnom dodaní kompletného Diela vykonaného v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie skutočnosť, že odovzdanie čiastkového a/alebo neúplného plnenia (časti Diela) zo strany Zhotoviteľa, nemá pre Objednávateľa hospodársky význam.
2. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia zo strany Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané Stavebné práce odsúhlasené Stavebným dozorom a náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s realizáciou Diela do dňa odstúpenia od Zmluvy.
3. Strany zmluvy sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy
 - a) v prípade jej podstatného porušenia, ak Strana zmluvy, ktorá Zmluvu porušila, napriek písomnej výzve druhej Strany zmluvy v primeranej lehote neprestane porušovať Zmluvu a nevykoná nápravu,
 - b) z dôvodu nemožnosti jej plnenia,
 - c) ak Zhotoviteľ bude vlastným zavinením v omeškaní s plnením Zmluvy o viac ako 10 (desať) Pracovných dní, alebo ak Zhotoviteľ preukázateľne a zavinene uskutočnil nekvalitné Stavebné práce. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú sankciu z omeškania plnenia,
 - d) dôjde k naplneniu podmienok ustanovenia § 19 Zákona o verejnom obstarávaní,
 - e) Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ porušujú povinnosť zápisu v zmysle ustanovenia Článku 12 bod 6. tejto Zmluvy,
 - f) Zhotoviteľ poruší povinnosť zamestnávať dlhodobo nezamestnané osoby v zmysle ustanovenia Článku 12 bod 17. tejto Zmluvy,
 - g) v iných prípadoch výslovne uvedených v tejto Zmluve.Ak vzhľadom na povahu porušenia Zmluvy, nie je náprava možná, pre možnosť odstúpenia nie je výzva potrebná.
4. Porušenie Zmluvy podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka.
5. Za podstatné porušenie Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje neuhradenie splatných nárokov Zhotoviteľa do 30 (tridsiatich) Pracovných dní po lehote splatnosti.
6. Odstúpenie je účinné doručením písomného prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy druhej Strane zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zo Zmluvy, ktoré Strany zmluvy nadobudli pred dňom doručenia písomného prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy.
7. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu v zmysle Článku 10 tejto Zmluvy.

Článok 12 Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom Zmluvy sa stáva súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.
2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF“) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469 (ďalej len „Nariadenie č. 1303/2013“) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
3. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že strpí výkon kontroly a vnútorného auditu a vytvorí vhodné podmienky a poskytne súčinnosť na ich vykonanie nasledovnými orgánmi: Útvary kontroly Ministerstva obrany SR a Ministerstva financií SR, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, príslušnej Správe finančnej kontroly, Útvary vnútorného auditu Ministerstva obrany SR a Ministerstva financií SR a Odboru kontroly/dozornému orgánu verejného obstarávateľa; v prípade porušenia tejto povinnosti môžu byť Zhotoviteľovi uložené pokuty v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“).
4. Každá zo Strán zmluvy je oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu povinnosti mlčanlivosti v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu alebo právnymi predpismi SR, vrátane zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o prístupe k informáciám“). Pred takým sprístupnením informuje o požiadavke na sprístupnenie druhú Stranu zmluvy a vykoná primerané opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií druhej Strany zmluvy. Dotknutá Strana zmluvy je v prípade takéhoto sprístupnenia povinná neodkladne na výzvu druhej Strany zmluvy označiť údaje a informácie, ktoré tvoria predmet jej obchodného tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť sprístupnené.
5. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia Zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej Strany zmluvy a informácie, ktorých používanie upravujú osobitné predpisy.
6. Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov) a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“), ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, musia byť v čase uzatvorenia Zmluvy v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ neuzatvorí túto Zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude mať on alebo jeho subdodávatelia podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 Zákona, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa ustanovenia § 182 ods. 3 písm. b) Zákona.

7. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.
8. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšimi profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah Diela zhotoveného Zhotoviteľom a povinnosti Zhotoviteľa je stanovený v ostatných ustanoveniach Zmluvy a vo Verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť alebo nezávislosť svojich zamestnancov.
9. Zhotoviteľ je povinný konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami alebo etickým kódexom svojej profesie a s primeranou diskretnosťou. Predovšetkým je povinný zdržať sa vydávania akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa Projektu alebo Diela bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Nesmie sa zapájať do žiadnych aktivít, ktoré sú v rozpore s jeho povinnosťami podľa tejto Zmluvy. Nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa žiadnym spôsobom zaväzovať, a o tejto svojej povinnosti je povinný informovať tretie strany.
10. Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, štatistiky, výpočty a iné obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo ním pripravené pri plnení tejto Zmluvy sú výhradným vlastníctvom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené dokumenty a údaje Objednávateľovi, môže si ponechať kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace so Zmluvou.
11. Zhotoviteľ nesmie zverejňovať články týkajúce sa Diela alebo odkazovať na ne pri vykonávaní Diela pre tretie osoby, a rovnako nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa odtajniť získané informácie.
12. Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

13. Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú uvedené opatrenia primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a subdodávateľia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 12. tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho zamestnanca a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený.
14. Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť.
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
 - a) nepredložil ani nepredloží ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by mu na základe Zmluvy mohla vyplynúť nejaká nenáležitá výhoda,
 - b) sa nesnažil a ani sa nebude snažiť o získanie žiadnej nenáležitej finančnej alebo hmotnej výhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudelí, nevyhľadával a ani nevyhľadá či neprijal a ani neprijme, ak by bola takáto výhoda založená na nezákonom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala by stimul alebo odmenu spojenú s plnením Zmluvy.
16. Zhotoviteľ písomne postúpi všetky príslušné záväzky uvedené v tomto Článku Zmluvy svojim zamestnancom, ako aj tretím stranám podieľajúcim sa na plnení Zmluvy.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zamestnať počas celej doby realizácie Stavebných prác minimálne 3 (tri) dlhodobo nezamestnané osoby, ktoré po dobu viac ako 6 (šesť) mesiacov ku dňu uzavretia tejto Zmluvy neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou po aktívnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Zhotoviteľ do 5 (piatich) Kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie pracovného pomeru v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov a súčasne doklad o vyradení takejto osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce v zmysle platných právnych predpisov. Výmena týchto dlhodobo nezamestnaných osôb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je nepripustná. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
18. Zhotoviteľ môže navrhnúť nahradenie dlhodobo nezamestnanej osoby podľa bodu 17 tohto Článku Zmluvy v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade smrti,
 - b) choroby alebo úrazu dlhodobo nezamestnanej osoby, ktoré sú prekážkou tomu, aby Zhotoviteľ prostredníctvom tejto osoby riadne zhotovoval práce,
 - c) ak sa náhrada dlhodobo nezamestnanej osoby stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď a pod.).

Článok 13 **Doručovanie**

1. V prípade, ak si majú Strany zmluvy niečo písomne doručiť (ďalej len „Zásielka“), budú Zásielku doručovať na adresu druhej Strany zmluvy uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na inú adresu písomne oznámenú druhej Strane zmluvy (ďalej len „**Korešpondenčná adresa**“). Strany zmluvy sa dohodli, že Zásielky adresované Objednávateľovi budú Zhotoviteľom doručované na Korešpondenčnú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak Zmluva dovoľuje doručovať niektoré Zásielky aj

elektronickou formou, budú Zmluvné strany Zásielku doručovať na e-mailovú adresu druhej Strany zmluvy uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

2. V prípade, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na Korešpondenčnú adresu podľa bodu 1. tohto Článku Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú 3. (slovom: tretím) Kalendárnym dňom odo dňa jej vrátenia odosielajúcej Strane zmluvy, a to aj vtedy, ak sa Zmluvná strana, ktorej je Zásielka adresovaná, o nedoručení Zásielky nedozvie. V prípade doručovania Zásielky elektronickou formou podľa poslednej vety bodu 1. tohto Článku Zmluvy, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú 3. (slovom: tretím) kalendárnym dňom odo dňa odoslania takejto Zásielky na e-mailovú adresu druhej Strany zmluvy uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznámiť zmenu Korešpondenčnej adresy a/alebo e-mailovej adresy na doručovanie Zásielok.

Článok 14 **Spoločné a záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Stranami zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za Zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto Zmluve, v jej prílohách a dodatkoch a to zverejnenie Objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa ustanovení § 5a a § 5b zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
3. Strany zmluvy vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne oprávnené a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Stranu zmluvy, za ktorú tieto osoby konajú.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Strany zmluvy vyhlasujú, že sa na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy nevzťahujú žiadne všeobecné zmluvné/obchodné podmienky Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a žiadna jej časť nepochybuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích osôb.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to:
 - Príloha č. 1: Projektová dokumentácia stavby vypracovanej spoločnosťou JMP Holding, s.r.o., Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice,
 - Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer vrátane prehľadu ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení Diela (Rozpočet),
 - Príloha č. 3: Závazný harmonogram uskutočnenia predmetu Zmluvy,
 - Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov,

7. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) identických rovnopisoch v rozsahu dvadsaťtri (23) strán, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek pohľadávky založené na tejto Zmluve.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.
10. Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Strany zmluvy v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu jej zámerov z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.
11. Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v spojení s ňou alebo porušenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy (ďalej aj len ako "*spor*" v príslušnom gramatickom tvare) sa vyriešia a s konečnou platnosťou sa o nich rozhodne tak, ako to určuje tento Článok tejto Zmluvy. Strany zmluvy sa v dobrej viere pokúsia vyriešiť akýkoľvek spor rokovaním bez toho, aby sa uchýlili k súdному konaniu. V prípade sporu je každá Strana zmluvy povinná doručiť druhej Strane zmluvy písomné oznámenie (ďalej aj len ako "*oznámenie o spore*" v príslušnom gramatickom tvare), v ktorom navrhne, aby sa Strany zmluvy pokúsili vyriešiť spor rokovaním. Ak sa spor do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia oznámenia o spore nevyrieši, spor sa na písomný návrh jednej zo Strán zmluvy predloží súdu.
12. Strany zmluvy vyhlasujú, že spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so Zmluvou alebo právnym vzťahom Zmluvou založeným, sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. V prípade, ak by podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo podľa inej právnej normy, zákona alebo medzinárodnej zmluvy upravujúcej príslušnosť súdov pri sporoch s cudzím prvkom, nebol príslušným súdom súd Slovenskej republiky, príslušným súdom bude podľa dohody Strán zmluvy Okresný súd Zvolen, Jozefa Kozáčka 19, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.
13. Okrem definovaných pojmov uvedených v tejto Zmluve, ak je v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak, v tejto Zmluve:
 - a) každý odkaz na osobu (vrátane Strany zmluvy) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s touto Zmluvou, tej Strany zmluvy, do práv alebo povinností ktorej vstúpili;
 - b) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií.

14. Táto Zmluva a právny vzťah ňou založený sa riadi výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky alebo podľa inej právnej normy, zákona alebo medzinárodnej zmluvy upravujúcej voľbu rozhodného práva, nebolo dané ako rozhodné právo Slovenskej republiky. Strany zmluvy sa však dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.
15. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.
16. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve podpísanými obidvomi Stranami zmluvy a v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
17. Strany zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Pliešovciach dňa 09.05.2022

V Poprade, dňa 28.4.2022

Objednávateľ:

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY
Slovenský podnik
962

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:



ARPROG akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia stavby vypracovanej spoločnosťou JMP Holding, s.r.o.,
Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice.

Projektová dokumentácia stavby vypracovanej spoločnosťou JMP Holding, s.r.o., Južná trieda
1566/41, 040 01 Košice (ďalej aj ako „**DSP**“ alebo „**Projektová dokumentácia**“), ktorá tvorí
neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej neprikladá.

Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer (Rozpočet)

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **PROJEKT PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY NA TOKU MALINA**

JKSO:

Miesto: okr. Malacky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 583 215,5340
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,0000
Cena bez DPH	1 583 215,5340
DPH základná 20,00%	316 643,1100

Cena s DPH v EUR 1 899 858,6440

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY
Slovenskej republiky
štátny podnik
962 63 P

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ARPROG, š.p.s.
ARPROG

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **PROJEKT PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY NA TOKU MALINA**

Miesto: okr. Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 583 215,5340	1 899 858,6440
		1 583 215,5340	1 899 858,6440
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,0000	0,0000
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 583 215,5340	1 899 858,6440

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PROJEKT PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY NA TOKU MALINA

Objekt:

JKSÓ:

Miesto: okr. Malacky

Objednávateľ:

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 583 215,5340
Ostatné náklady				0,0000
Cena bez DPH				1 583 215,5340
DPH základná	20,00%	z	1 583 215,5340	316 643,1100
znižená	20,00%	z	0,0000	0,0000
Cena s DPH		v EUR		1 899 858,6440

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka


Objednávateľ

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY
Slovenskej republiky
štátny podnik
962 63 PLJ
-24

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:  Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PROJEKT PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY NA TOKU MALINA

Objekt:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 583 215,5340
HSV - Práce a dodávky HSV	1 501 165,5340
1 - Zemné práce	1 105 193,1320
3 - Zvislé konštrukcie	19 125,2780
4 - Vodorovné konštrukcie	68 460,0200
5 - Komunikácie	78 857,4640
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	225 286,3600
99 - Presun hmôt HSV	4 243,2800
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	82 050,0000
2) Ostatné náklady	0,0000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 583 215,5340

ROZPOČET

Stavba: PROJEKT PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY NA TOKU MALINA

Objekt:

Miesto: okr. Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 583 215,5340

HSV - Práce a dodávky HSV

1 501 165,5340

1 - Zemné práce

1 105 193,1320

1		115101205	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 4000 l do 8000 l	hod	4 480,000	16,8700	75 577,6000
2		115006112	Žlab drevený na preved. vody š. do 4 m s tesn. škár plech	m	220,000	100,0000	22 000,0000
3		115101305	Pohotovosť čerpacej sústavy do 10m nad 4000 l/min do 8000 l/min	deň	280,000	12,4000	3 472,0000
4		122703602	Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrží	m3	128 900,000	1,0000	128 900,0000
5		124403101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 5 do 1000 m3	m3	8 256,000	3,0500	25 180,8000
6		162253101	Vodorovné premiestnenie nánosov nad 40 kPa na vzdialenosť nad 20 - 60 m	m3	128 900,000	1,0000	128 900,0000
7		162253901	Príplatok k cene za premiestnenie nánosov za každých ďalších i začatých 40m nad 60m	m3	128 900,000	0,5000	64 450,0000
8		182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	14 856,200	1,6100	23 918,4820
9		162501131	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	128 900,000	2,5000	322 250,0000
10		167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	128 900,000	1,0000	128 900,0000
11		182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	360 500,000	0,5000	180 250,0000
12		171209000	poplatok za skládkovanie odpadu	t	84,500	16,5000	1 394,2500

3 - Zvislé konštrukcie

19 125,2780

16		325322112	Oprava železobet. priehradnej konštrukcie, odberné veže, výpuste, šachty, objem opravov. miest do 3m3, betón vodostav. C 30/37	m3	32,900	203,6200	6 699,0980
17		325357110	Debnenie a oddeb. konštrukcií priehradných z betónu, debnenie stratené, odberné veže, výpuste, šachty	m2	268,500	46,2800	12 426,1800

4 - Vodorovné konštrukcie

68 460,0200

19		4632111R	Spevnenie brehov vyklinovanými kameňmi väčších rozmerov (dodávka a montáž)	m3	1 485,000	46,0700	68 460,0200
----	--	----------	--	----	-----------	---------	-------------

5 - Komunikácie

78 857,4640

21		5938300R	Mostná konštrukcia (dodávka a montáž konštrukcie z mostných nosníkov vrátane finálnej ŽB povrchovej vrstvy a lôžka)	ks	1,000	21 455,0000	21 455,0000
22		620470111	Vonkajšia ometka torkrétová bez rabcového pletiva, hr. do 10 mm	m2	3 568,400	15,7300	56 130,9320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23		625661111	Náter kovových konštrukcií 1x vrchný	m2	156,400	8,1300	1 271,5320

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

225 286,3600

25		917832111	Osadenie melioračnej tvárnice do lôžka	m	2 546,200	5,5500	14 131,4100
26		5924600027	Melioračná tvárnica 500x500x100 mm	m2	315,600	15,2400	4 809,7440
27		934956221	Stavidlové tabule z fošní na drážku spojených priečkami, s ocelovými pásmi ukončenými oknom, s ochranným náterom z dubového dreva, hr. 80 mm	m2	30,800	150,0000	4 620,0000
28		936457112	Zálievka kotevných skrutiek, ocelových konštrukcií, rôznych dutín a pod.betónom vodostavebným, objemu jednotlivo nad 0,01 do 0,25 m3	m3	1,200	130,3200	156,3840
29		960321271	Búranie konštrukcií vodných stavieb s naložením vybúraných hmôt a sutiny na doprav. prostriedok alebo odprataním na hromady do vzdialenosti 20 m murovaných z kameňa alebo tehál, dlažieb z kameňa, prostého alebo prekladaného betónu za železobetónu	m3	4,800	388,7100	1 865,8080
30		978027112	Odstránenie cementových omietok hrúbky do 40 mm v šachtách, studniach alebo obtokoch	m3	2,200	5,6200	12,3640
31		979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúr. hmôt bez naloženia, s vylôžením a hrubým urovaním, po suchu na vzdial.do 3000 m	t	84,500	3,4500	291,5250
32		979082319	Príplatok k cenám po suchu za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	84,500	0,2500	21,1250
		767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	25 500,000	2,3100	58 905,0000
33		767995200	Výroba atypického výrobku - mreže, vodiace tyče, zábradlia	kg	25 500,000	5,5000	140 250,0000
34		936501111	Limnigrafická lata osadená v akomkoľvek sklone	ks	4,000	55,7500	223,0000

99 - Presun hmôt HSV

4 243,2800

35	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 463,200	2,9000	4 243,2800
----	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

82 050,0000

36		000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	10 000,0000	10 000,0000
37		000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu, manipulačný poriadok stavby	eur	1,000	45 900,0000	45 900,0000
38		000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	18 500,0000	18 500,0000
39		000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	4 550,0000	4 550,0000
40		001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	3 100,0000	3 100,0000

Príloha č. 3 Závazný harmonogram uskutočnenia predmetu Zmluvy

Zoznam subdodávateľov

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
36 168 335

Na uskutočnení predmetu Zmluvy (zhotovení Diela)

- sa nebudú podieľať subdodávateľa a celý predmet uskutočnime vlastnými kapacitami.
- sa budú podieľať nasledovní subdodávateľa:

P. č.	Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov subdodávateľa; Adresa sídla alebo miesta podnikania	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Podiel plnenia Zmluvy v %	Predmet subdodávok
1.	Gecplán, spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91 Poprad		Ing. Pavol Basarik, Mengusovce 197, 059 36 Mengusovce, Slovenská republika, nar. 24.11.1974	31693598	0,38 %	Geodetické práce
2.	AF-CAR, s.r.o. Okoliciánska 65/65, 03 104 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika		Frančišek Čenka, Starojánska 120/120, 03 203 Liptovský Ján, Slovenská republika, nar. 21.03.1975	36399621	0,5 %	Hlavný stavbyvedúci

Za spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť Poprad:



Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Príloha č. 5: Rozhodnutie Okresného úradu Malacky č.j.: OU-MA-OSZP-019/009493/259
zo dňa 24.06.2019.



Toto rozhodnutie notifikovať

právnoplatnosť dňa 26.06.2019

Rozhodnutie

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5, ods. 1, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej stavby vydáva:

žiadateľovi: **Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Priešovce, o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky** IČO: 31577920

p o v o l e n i e

L) na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona § 66 stavebného zákona, „Projekt protipovodňových opatrení v povodí toku Malina“, rybníky č.1, č.2, č.3, č.4, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť JMP Holding, s.r.o., Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Všeobecné podmienky:

a) Rekonštrukciou a modernizáciou manipulačných a výpustných objektov na rybníkoch č. 1,2,3 a 4 sa dosiahne možnosť zvýšenia retenčnej kapacity jednotlivých rybníkov, ktoré budú takto plniť aj účel protipovodňovej ochrany.

b) Členenie stavby:

Stavebné časti objektov – rybníkov:

Betónové konštrukcie:

- odstránenie zvetraných a rozpadnutých cementových omietok a narušených častí betónových konštrukcií, vyspravenie a sanácia trhlin a dutín spolu s obnovou vonkajšej povrchovej úpravy vo forme cementovej omietky.

Hrablice:

- vzhľadom na komplexnú degradáciu jestvujúcich konštrukcií je potrebné tieto v plnom rozsahu nahradiť novými, vrátane kotviacich a nosných prvkov.

Hradiace konštrukcie:

- vzhľadom na značnú opotrebovanosť a čiastočnú degradáciu jestvujúcich konštrukcií je potrebné tieto v plnom rozsahu nahradiť novými, vrátane vodiacich a manipulačných prvkov.

Kovové konštrukcie:

- obrúsenie starých náterov a aplikácia nových antikorózných náterov.

Návodná strana hrádze rybníka č.4:

- rozobratie melioračných tvárnic a polozenie ílového tesnenia s ochrannými vrstvami s následným spätným uložením tvárnic.

Úprava dna rybníkov:

- dno rybníkov č.2, č.3 a č.4 bude potrebné prečistiť a materiál použiť buď na budovanie rybníkov a lagúny pre obojživelníky, alebo prebytočný materiál certifikovať ako sekundárny zdroj živín s následným odvozom a zapracovaním do pôdy.

Lagúna pre obojživelníky:

- vytvorená formou násypu z dnového materiálu so sklonom svahov 1:1, ktorým sa oddelí časť plochy rybníka, pre zabezpečenie vzájomnej hydraulikkej konektivity oddelenej časti a lagúny časť násypu bude riešená z drveného kameňa a kamennej nahádzky.

Ostrov pre hniezdenie vtákov:

- budú vytvorené z dnového sedimentu, ktorý bude na brehoch ostrova spevnený kamennou nahádzkou vyklinovanou menšími kameňmi.

Meranie:

- každý z rybníkov bude vybavený vodomernou latou osadenou na manipulačnom objekte, v prípade požiadaviek z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu bude súčasťou nových manipulačných poriadkov po uskutočnení stavby aj projekt meraní, ktorý bude reflektovať tieto požiadavky.

Pre rybník č.2 a č.4 sa práce budú týkať aj bezpečnostného prepadu.

- c) Stavba sa uskutoční na pozemkoch reg. „C“ par. č. 14/3, 63, 65, 80, 81, 84/2, 85, 86, 100, 201, 200/1, k.ú. Bažantnica.
- d) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.
- e) Na dokončenie stavby sa určuje lehota – 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- f) Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.

Povinnosti stavebníka:

1. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
2. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy.
3. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona ohlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a podľa § 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona použiť na povolenú stavbu vhodné stavebné výrobky.
5. Stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

6. V zmysle zákona NR SR č. 281/97 o vojenských obvodoch vyžiadať povolenie na vstup do vojenského obvodu pre pracovníkov, ktorí budú uvedenú stavbu realizovať.
7. Po ukončení stavby uviesť stavenisko do pôvodného stavu. Pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona NR ST č. 543/02 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
8. Pri stavebných prácach nedôjde k výrubu a ani poškodeniu príľahlých lesných porastov.
9. Na príľahlých lesných pozemkoch nebudú vytvárané skládky so stavebným materiálom a stavebným odpadom.
10. Pri výstavbe dodržať protipožiarné predpisy – nevytvoriť podmienky k vzniku požiaru na lesných pozemkoch.
11. V zmysle § 56 vodného zákona je vlastník povinný pri zmene vodnej stavby alebo jej využitia, či zástavby v dotknutom území pod vodnou stavbou, dať preskúmať určenú kategóriu vodnej stavby aktualizovaným odborným kategorizačným posudkom, vypracovaným prostredníctvom štátnej organizácie, poverenej na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu. Vlastníkovi taktiež vyplýva povinnosť zabezpečiť vypracovanie Vyjadrenia o rozsahu dohľadu počas rekonštrukčných prác, ešte v etape prípravy rekonštrukcie vodnej stavby, ktorý bude obsahovať aj prípadne merné zariadenia pre výkon TBD.
12. Vypustenie rybníkov bude vykonané mimo obdobia 15.2. – 31.7. Ak by to bolo nevyhnutné podľa konkrétneho roka (klimatické vplyvy, pretrvávajúci zámraz hladiny), úvodný dátum je po konzultácii s pracovníkom CHKO možné posunúť o 2 – 4 týždne. Práce na odstraňovaní stromovej a krovitej vegetácie budú vykonávané v mimohniezdnom období – od septembra do konca marca, podobne aj zásahy do urstiny. Je potrebné aby toto bolo explicitne uvedené v realizačnej dokumentácii a realizátor stavby sa uvedenými časovými obmedzeniami riadil.
13. Pri vyznačovaní drevín určených na výrub sa požaduje prítomnosť pracovníka CHKO.
14. Pri rekonštrukcii bude dodržané zachovanie litorálnych porastov mimo plôch úpravy, budú zachované meandrujúce časti toku Maliny na vtokoch do jestvujúcich rybníkov a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou budú zásahy obmedzené na samotné hrádze a vykreslenú plochu úpravy.
15. Miesta pre dočasné deponovanie materiálov a pomocných zariadení budú vopred konzultované a odsúhlasené pracovníkom CHKO.
16. Odťaženým sedimentom nebudú zavázané mokrade, resp. terénne depresie s mokradňovou vegetáciou.
17. Nakoľko pri potenciálnom odstraňovaní nánosov/dnových sedimentov z rybníkov počas vegetačného obdobia by mohlo dôjsť k ovplyvneniu produkcie semien niektorých vodných druhov makrofytov, je potrebné tieto práce realizovať mimo vegetačného obdobia.
18. Pri zvýšenom pohybe mechanizmov podieľajúcich sa na rekonštrukcii rybníkov č.3 a č.4 a pri premiestňovaní strojnej techniky dbať, aby sa zabránilo mechanickému prenášaniam úlomkov invázneho druhu/rastliny Fallopija japonica, ktorý je evidovaný na pomedzí rybníkov č.3 a č.4 vedľa cestnej komunikácie súvislou kolónou, na nové lokality.
19. Podľa § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je pred realizáciou stavby potrebné vypracovať povodňový plán zhotoviteľa stavby na dobu výstavby, ktorý bude odsúhlasený správcom toku a schválený príslušným orgánom ochrany pred povodňami.
20. Začiatok a ukončenie prác treba vopred oznámiť zástupcovi SVP š.p.
21. S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu oprávnenie.
22. Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k jeho znečisťovaniu.

23. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou.
24. Zabezpečiť separáciu a zhodnocovanie, ak nie je možné, zneškodňovanie komunálnych odpadov vznikajúcich pri užívaní objektu v súlade so zákonom o odpadoch.
25. **Po ukončení výstavby a zabezpečení funkčnosti stavby treba požiadať tunajší úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 stavebného zákona a v súlade s § 26, ods. 3 vodného zákona o uvedenie stavby do prevádzky.**

V rámci konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ne stráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

II.) na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1, písm. j) vodného zákona:

- vodný tok Pernecká Malina vteká do rybníka č.1 a následne do rybníka č.2
v množstve $Q = 0,248 \text{ m}^3/\text{s}$
- vodný tok Kuchynská Malina vteká do rybníka č.2 a následne do rybníka č.3
v množstve $Q = 0,566 \text{ m}^3/\text{s}$
- vodný tok Malina vteká do rybníka č. 3 a následne do rybníka č.4
- z rybníka č.4 je už ďalej vedený len vodný tok Malina: dlhodobý ročný prietok $Q = 0,573 \text{ m}^3/\text{s}$

Povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1, písm. j) vodného zákona platí do 30.06.2029.

Všeobecné ustanovenia:

- Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť, prípadne zrušiť podľa § 24 vodného zákona.
- Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd a to do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia podľa § 22 zákona o vodách.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ, VLaM SR, š.p. Pliešovce., o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky, podal dňa 15.05.2019 na Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu: „Projekt protipovodňových opatrení v povodí toku Malina“, na pozemku reg. „C“ par. č. 14/3, 63, 65, 80, 81, 84/2, 85, 86, 100, 201, 200/1, rybníky č.1, č.2, č.3, č.4, k.ú. Bažantnica.

V žiadosti boli uvedené údaje podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a žiadateľ predložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii a vyjadrení dotknutých orgánov.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom, obci a známym účastníkom konania listom č. OU-MA-OSZP-2019/009493/259 zo dňa 11.06.2019.

Súčasne s konaním vo veci vydania povolenia na vodnú stavbu podľa § 26 ods. 1 a § 21 ods. 2 vodného zákona je i konanie vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. j) vodného zákona – na iné osobitné užívanie povrchových vôd.

Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí boli prenesené do podmienok stavebného povolenia. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povolovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal žiadosť a všetky predložené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňala požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia. Tunajší úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre toto rozhodnutie boli: žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, záväzné stanovisko podľa § 140b, ods. 1 stavebného zákona č. ÚPROŠ-EL10/1-98/2019-HM zo dňa 15.05.2019 (Stavebný úrad Ministerstva obrany SR).

K žiadosti boli doložené stanoviská a vyjadrenia: SVP,š.p., Malacky-č. CS SVP OZ BA/1138/2019/2 zo dňa 27.03.2019, Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava-č. 421/4140/2019/2019-00003146 zo dňa 15.04.2019, MO SR Bratislava-č. ÚSMŠ-37-43/2019 zo dňa 20.03.2019, MO SR Bratislava-č. ÚPROŠ-26-15/2019-ÚLHaP zo dňa 19.03.2019, MO SR Správa vojenského obvodu Záhorie-č. SVOZa-10-6/2019 zo dňa 27.03.2019, Správa CHKO Záhorie-č. CHKO/ZA/130/2019 zo dňa 01.04.2019, VÚVH Bratislava – stanovisko zo dňa 25.05.2018, OU Malacky, OSZP, EIA- č. OU-MA-OSZP-2018/004436/GAM zo dňa 03.07.2018, OU Bratislava, OSZP- odborné stanovisko -č. OU-BA-OSZP1-2019/048839-LAJ zo dňa 30.04.2019 a súhlas č. OU-BA-OSZP1-2019/048839-LAJ zo dňa 15.05.2019.

Vlastníctvo k pozemkov bolo preukázané LV č.1 a č.3 (MO SR, Správa vojenského obvodu Záhorie, úsek katastra nehnuteľností).

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanoveniami § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia.

V súlade s § 26 ods. 1 vodného zákona bolo v bode II. rozhodnutia povolené osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. j) vodného zákona.

Pretože predložené stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov konania k danej stavbe neboli záporné ani protichodné, orgánom štátnej vodnej správy bolo skonštatované, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.


Na základe hore uvedeného, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany vôd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok prevodom v hodnote 800,- eur podľa zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Malacky, odbore starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.



~~Mgr. Soňa Gazdíkova~~
vedúca odboru

Oznámenie sa doručí:

1. Vojské lesy a majetky SR, š.p., š.p. Pliešovce, OZ Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky
2. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
3. projektant: JMP Holding, s.r.o., Ing. Peter Brtko, Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice

Na vedomie:

4. MO SR, Správa vojenského obvodu Záhorie, 901 01 Malacky
5. MO SR, Úrad lesného hospodárstva a poľovníctva, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6. MO SR, VIPO, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
7. MO SR, Stavebný úrad MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. SVP, š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
9. VÚVH, Nám. arm. Gen. L. Svobodu 5, 821 49 Bratislava I
10. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
11. OU Malacky: EIA
12. OU-MA-OSZP: ŠSOH
13. OU Bratislava – OSZP, oddelenie OP a VZŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
14. ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, 900 68 Plavecký Štvrtok 173
15. 2 x spis