

Harmonogram stavby "Detva - Priechody pre chodcov"

Stavba: **PRIECHODY PRE CHODCOV LETNÝ ŠTADION A M.R. ŠTEFÁNKA 896/18**

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: IDEA INVEST spol. s r.o., Zvolen

Kód	Rok	2022					
	Mesiac	Máj			Jún		
	Týždeň	21	22	23	24	25	26
SO 01	PRIECHOD LETNÝ ŠTADIÓN						
1	ZEMNE PRÁCE						
5	KOMUNIKÁCIE						
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
SO 02	PRIECHOD M.R. ŠTEFÁNKA 896/18						
1	ZEMNE PRÁCE						
5	KOMUNIKÁCIE						
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
SO 03	Elektro - PRIECHOD LETNÝ ŠTADIÓN						
SO 04	Elektro - PRIECHOD M.R. ŠTEFÁNKA 896/18						

Vo Zvolene dňa 29.4.2022

Ing. Jozef Gostík
konateľ spoločnosti