

DODATOK č.1
k zmluve o dielo č. 3/2022 zo dňa 14.02.2022
„Materská škola Hrochot’ - Rozšírenie kapacít materskej školy“

Článok I.

Zmluvné strany

1.1

Názov: **Obec Hrochot’**

Sídlo: Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochot’

Zapísaný v: Registri organizácií

Konajúci: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

IČO: 00313475

DIČ: 2021115855

Email, číslo telefónu: marian.mazuch@hrochot.sk, 0907 813 897

Bankové spojenie : Prima Banka, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN : SK47 5600 0000 0012 0261 3002

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2

Názov: **PUR – STAV KB, s.r.o.**

Sídlo: 962 21 Lieskovec 616

Štatutárny orgán: konateľ

Zapísaná v: Obchod. registri Okres. Súdu B. Bystrica, odd.: Sro, vl. č. 2234/S

IČO: 31 616 089

DIČ: 2020461289

IČ DPH: SK2020461289

Bankové spojenie: VÚB a.s. Zvolen

Číslo účtu v tvare IBAN: SK65 0200 0000 0008 6814 4412

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Pavol Kvasna - konateľ

b) technických: Ing. Peter Belica - konateľ

Email, číslo telefónu purstav@purstav.sk, 0903 804 184

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II.

PREAMBULA

V rámci spracovania rozpočtovej časti k projektovej dokumentácii došlo k numerickej chybe.

Položky č. 111 – 114 rozpočtovej časti majú chybné uvedené množstvo – 15.

Správne má byť 14.

Jedná sa o navrhovaný počet strešných okien.

V rámci tejto ceny sa mení aj položka č. 115 rozpočtovej časti - 0,501 t.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy.

Cena za dielo mení na:

Spolu bez DPH 266 367,83- eur

DPH 20% 53 273,57- eur

Spolu 319 641,40- eur

Slovom: Tristodevätňást'tisícšesťstoštyridsaťjeden eur štyridsať eurocentov

Článok XI.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

Bod 11.9 sa mení nasledovne:

11.9 Zmluva so Zhotoviteľom nadobudne platnosť dňom jej podpisu a účinnosť v nadväznosti na kumulatívne splnenie zverejnenia a účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie.

Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Hrochoti, dňa

V Lieskovci, dňa

Bc. Marian Mazúch - starosta

Pavol Kvasna - konateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Príloha číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy (ocenený výkaz – výmer)