

## Dodatok č. 1

k

### Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**dodatok**“)

---

### ZMLUVNÉ STRANY

Názov: **Obec Vyšné Nemecké**  
Adresa: Vyšné Nemecké 55, 07251 Vyšné Nemecké  
IČO: 00326011  
DIČ: 2020752470  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Zastúpená vo veciach technických: Peter Zuza  
Telefón: 0908609893  
E-mail: obecvysnenemecke@gmail.com  
/ďalej len „**objednávateľ**“/

a

Obchodné meno: **Veríme v Zábavu, s.r.o.**  
Sídlo: Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín  
IČO: 46 167 145  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK37 7500 0000 0040 1361 2418  
V zastúpení: Tomáš Kyselica, funkcia - konateľ  
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 32049/R  
E-mail: info@verimevzabavu.sk  
Telefonický kontakt: +421 917 353 656

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

### Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.05.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa a dodať objednávateľovi dielo: „**Detské ihrisko**“ v špecifikácii bližšie v Zmluve určenej (ďalej aj ako „Dielo“).

2. Nakoľko

- 2.1 termín zhotovenia a dodania Diela bol v Zmluve podmienený aj pripustením jeho financovania formou nenávratného finančného príspevku poskytovaného objednávateľovi a ku dňu uzatvorenia tohto dodatku je možné termín zhotovenia a dodania Diela bližšie určiť a špecifikovať aj vzhľadom k splneniu odkladacej podmienky týkajúcej sa termínu realizácie Diela, k oneskoreniu so splnením odkladacej podmienky ktorej došlo bez zavinenia zhotoviteľa a
- 2.2 v období od uzatvorenia Zmluvy do uzatvorenia tohto dodatku došlo k zvýšeniu cien vstupných materiálov potrebných pre zhotovenie Diela a vzhľadom na pretrvávajúci záujem objednávateľa na zhotovení a dodaní Diela a nutnosť reflektovať na medzitým zvýšenie vstupných materiálov potrebných pre zhotovenie Diela, je teda potrebné upraviť cenu Diela, nakoľko nie je spravodlivé z tu uvedeného dôvodu žiadať od zhotoviteľa zhotovenie a dodanie Diela za pôvodne dohodnutú cenu Diela (aj vzhľadom na značný časový posun v termíne realizácie Diela), dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve a to nasledovne:

### **Článok 1** **Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave niektorých vzájomných práv a povinností vyplývajúcich im zo Zmluvy, a to tak, ako je ďalej uvedené.
2. Na základe dohody zmluvných strán sa  
Čl. 4 ods. 2 Zmluvy sa mení a nahrádza novým nasledovným znením:  
*Detské ihrisko*  
**Zmluvná cena bez DPH: 17.771,20 eur**  
**20% DPH: 3.554,24 eur**  
**Zmluvná cena vrátane DPH: 21.325,44 eur**
3. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že je schopný a pripravený (i) svoje záväzky zo Zmluvy riadne a včas splniť, (ii) bezodkladne po uzatvorení tohto dodatku začať so zhotovovaním Diela, (iii) Dielo za dohodnutých zmluvných podmienok, reflektujúc aj zmeny Zmluvy podľa tohto dodatku, riadne a včas zhotoviť a dodať objednávateľovi bez väd a nedorobkov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmeny naďalej platné a účinné.

### **Článok 2** **Záverečné ustanovenia**

1. Pokiaľ nie je v tomto dodatku uvedené inak, pojmy použité v tomto dodatku majú rovnaký význam, ako je im daný podľa Zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku v súlade s osobitným predpisom.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán konať.

Vo Vyšnom Nemeckom, dňa <u>20.4.2022</u>	V Trenčíne, dňa 12.04.2022
Obec Vyšné Nemecké (objednávateľ)	Veríme v Zábavu, s.r.o. (zhotoviteľ)

### NEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: ...  
Miesto: ...  
Dátum: ...

Objednávateľ: ...  
Zhotoviteľ: ...

Číslo pozície	Název pozície	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu
1	Práca a dobývanie ...	km	1	1.000	1.000
2	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
3	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
4	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
5	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
6	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
7	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
8	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
9	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
10	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
11	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
12	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
13	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
14	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
15	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
16	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
17	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
18	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
19	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
20	Práca na ...	km	1	1.000	1.000

### ROZPOČET

Objekt: ...  
Miesto: ...  
Dátum: ...

Objednávateľ: ...  
Zhotoviteľ: ...

Číslo pozície	Název pozície	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu
1	Práca a dobývanie ...	km	1	1.000	1.000
2	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
3	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
4	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
5	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
6	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
7	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
8	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
9	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
10	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
11	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
12	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
13	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
14	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
15	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
16	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
17	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
18	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
19	Práca na ...	km	1	1.000	1.000
20	Práca na ...	km	1	1.000	1.000