

# DODATOK Č. 1

## k Zmluve o dielo zo dňa 25.03.2022

(ďalej len ako „Dodatok č.1“)

uzatvorenej medzi obcou Veheč a MART SYSTEM s.r.o. s predmetom plnenia: Zmena zdroja vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci Veheč s využitím OZE

(ďalej len ako „Zmluva o dielo“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov organizácie:	<b>Obec Veheč</b>
Sídlo organizácie:	Hlavná 133, 094 12 Veheč
Štatutárny orgán:	Ladislav Tóth, starosta
IČO:	00332925
DIČ:	2020528488
Bankové spojenie:	VÚB a. s.
IBAN:	SK85 0200 0000 0044 5143 7154
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ladislav Tóth
b) a technických:	Ladislav Tóth

(ďalej len "Objednávateľ")

a

#### 2. ZHOTOVITEĽ

Názov:	<b>MART SYSTEM s.r.o.</b>
Sídlo:	Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš
Štatutárny orgán:	Ing. Anton Gaľa, konateľ Ladislav Pančíšín, konateľ
Zapísaná v:	OR OS Prešov, oddiel: Sro, Vložka č. 14387/P
IČO:	364 881 35
DIČ:	2020010300
IČ DPH:	SK2020010300
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	4 000 631 011/7500
IBAN:	SK69 7500 0000 0040 0063 1011
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ladislav Pančíšín, konateľ
b) technických:	Ladislav Pančíšín, konateľ
Číslo telefónu:	0905 622 546
Email:	info@martsystem.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

## **Článok II. PREAMBULA**

1. Potreba úpravy pôvodnej Zmluvy o dielo, v znení zmien vykonaných týmto Dodatkom č. 1, vyplynula z objektívnych príčin vyvolaných celkovou dĺžkou procesu obstarávania, najmä širokým časovým rozpätím medzi jednotlivými fázami obstarávacieho procesu koordinovanými zo strany obstarávateľa a riadiaceho orgánu, s negatívnym dopadom na reálne schopnosti a možnosti zhotoviteľa dodržať pôvodný časový harmonogram naplánovaných prác nevyhnutných na vykonanie diela. Taktiež vznikla potreba zmeny hlavného stavbyvedúceho.
2. Zmluvné strany, vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti a s tým spojenú potrebu úpravy časového plánu pre dodanie diela v nevyhnutnom rozsahu, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v nasledujúcom znení:

## **Článok III. PREDMET DODATKU Č. 1**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení obsah Prílohy č. 3 - Návrh technického riešenia, projektový plán a podrobný časový plán výstavby. Nová Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IX. ods. 9.3 znie nasledovne:  
Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Štefan Rafajlovič osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 06740\*10\*, kontakt: tel. 0905 383 818

## **Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté, ostáva zachovaná v pôvodnom znení, tak ako bolo zmluvnými stranami dojednané v Zmluve o dielo.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že dôjde k splneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento Dodatok č. 1 nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvorí nasledujúca príloha:

**Príloha č. 3 – Návrh technického riešenia, projektový plán a podrobný časový plán výstavby v znení zmien dohodnutých v Dodatku č. 1**

6. Príloha č. 3 tohto Dodatku č. 1 súčasne nahrádza Prílohu s totožným označením čísla a názvu, ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo.

Vo Vechci, dňa **17-05-2022**

Za  
Obec Veheec:

Ladislav Tóth, starosta

Vo Veľkom Šariši, dňa **16.5.2022**

Za  
**MART SYSTEM s.r.o.**

Ing. Antón Gaľa, konateľ  
Ladislav Pančíšín, konateľ

