

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 102/2022 zo dňa 07.04.2022

(ďalej len „zmluva“)(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení

Článok I

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Rača
V mene ktorej koná:	Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO:	003 04 557
DIČ:	2020879212
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
číslo účtu IBAN:	SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:	Leroto s.r.o.
Sídlo :	Hany Meličkovej 15/A, 841 05 Bratislava
Zastúpený :	Vladimír Franček
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných :	Vladimír Franček
Osoba oprávnená konať vo veciach technických :	Vladimír Franček
IČO:	516 32 381
DIČ:	2120738697
IČ DPH:	SK2120738697
Bankové spojenie:	
číslo účtu IBAN:	
tel. č.:	
e-mail:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.04.2022 zmluvu, pričom predmetom zmluvy je vykonanie diela: **„Rekonštrukcia klenby koniarne a strechy koniarne - terasy“** (ďalej aj len „Dielo“) rozsahu prác bližšie špecifikovanom najmä v čl. III. zmluvy.

Podľa čl. XIII bodu 1 zmluvy *„Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán“*.

Nakoľko po podpise zmluvy došlo k reálnej potrebe zmeny vybraných ustanovení zmluvy, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene vo vzťahu k Dielu upravenej týmto dodatkom č. 1:

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

1. V **čl. IV. Čas a miesto plnenia** nový bod 1 znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 60 kalendárnych dní po odovzdaní staveniska v zmysle zmluvy.“

2. V **čl. VIII. Podmienky vykonania diela alebo jeho časti** nový bod 1 znie nasledovne:

„1. Prevzatie staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať do 7 dní od výzvy objednávateľa.“

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny, v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenie pre zhotoviteľa, s platnosťou originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 20.5.2022

Zhotoviteľ:

V Bratislava, dňa 9.5.2022

Mestská časť Bratislava - Rača

Mgr. Michal Drotován, starosta

Leroto s.r.o.

Vladimír Franček

