

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. Z-25/2008 objednávateľa a č. 2229/2007 zhotoviteľa

pre stavbu „I/57 Horné Srnie – zosuv“

čl. 1

Zmluvné strany

Čl. I sa mení z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu a osoby oprávnenej podpísať dodatok nasledovne:

1.1 Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán: **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD: **Ing. František Faktor, PhD. riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Žilina**, na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva.
Číslo: 38070/0001/2010 zo dňa 29.10.2010
so sídlom: Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
IČ - DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000135433/8180

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: **Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti**
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 113542973/7500

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2

Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 09. 01. 2008 zmluvu o dielo č. Z-25/2008 objednávateľa a č. 2229/2007 zhotoviteľa, obsahom ktorej je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov, osi komunikácie, pre stavbu:
„I/57 Horné Srnie - zosuv“.
- 2.2 V súlade s ustanovením článku VI, bod 2 zmluvy o dielo upravujú zmluvné strany znenie zmluvy o dielo formou dodatku č. 1, predmetom ktorého je nasledovné:
- 2.2.1 V nadväznosti na ustanovenie zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, dochádza k prepočtu ceny diela na novú menu, podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.

- 2.2.2 V nadväznosti na ustanovenie § 85 zákona č. 490/2010 Z.z., predmetom, ktorého je zmena výšky sadzby DPH z 19% na 20%, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, dochádza k úprave sadzby dane a ceny diela.

čl. 3 Obsah dodatku

- 3.1 Ustanovenie článku II, ods. 3, písmeno a) a b) sa nahrádza novým znením a to:
V zmysle článku 2 ods. 2.2.1 tohto dodatku, na základe prílohy č. 1 a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **168,38 €, t. j. na 49.094,81 € vrátane DPH.**
- 3.2 Ustanovenie článku IV, ods. 1 sa nahrádza novým znením a to:
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 66.- € za každý deň omeškania.
- 3.3 Ustanovenie článku IV, ods. 2 sa nahrádza novým znením a to:
V prípade, ak dielo bude mať vady a zhotoviteľ ich neodstráni v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33.- € za každý deň omeškania.
- 3.4 Ustanovenie článku IV, ods. 6 sa nahrádza novým znením a to:
V prípade neospravednenej neúčasti zhotoviteľa na kontrolnom dni stavby alebo nedodania stanoviska AD k uvažovaným zmenám PD v stanovenom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 66.- € za každú neospravedlненú neúčasť na kontrolnom dni, rešp. za omeškané dodanie stanoviska k uvažovanej zmene PD stavby.

čl. 4 Ostatné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. Z-25/2008 objednávateľa a č. 2229/2007 zhotoviteľa.
- 4.3 Dodatok č. 1 má dve strany, prílohu č. 1 a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 4.4 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.6 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade so znením § 47 odst.1 Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, okrem údajov, ktoré sa podľa osobitného zákona nezverejňujú a nadobúdajú účinnosť spolu s platnosťou zmluvy.

V Žiline, dňa: 5.12.2011

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-4-



Za objednávateľa: Ing. František Faktor, PhD.
riaditeľ IVSC Žilina

V Prešove, dňa:

ISPO spol. s r.o. 1
inžinierske stavby,
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

I/57 Horné Srnie - zosuv

REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena vrátane DPH
Zmluvná cena diela	1,238.620,00 Sk 41.114,65 €	235.337,80 Sk 7.811,78 €	-	1,473.957,80 Sk 48.926,43 €
Vykonaná fakturácia - DSP 80%, prieskumné a geodetické práce	731.360,00 Sk 24.276,70 €	138.958,40 Sk 4.612,57 €	-	870.318,40 Sk 28.889,27 €
Zostatok z ceny diela k 31.12.2010 - cena DSP 20%, DP (DRS), vytyčovacích prác a AD	16.837,95 € 507.260,00 Sk	3.199,21 € 96.379,40 Sk	-	20.037,16 € 603.639,40 Sk
Zostatok z ceny diela k 01.01.2011 - cena DSP 20%, DP (DRS), vytyčovacích prác a AD	16.837,95 €	-	3.367,59 €	20.205,54 €

Zmluvná cena celkom bez DPH:	41.114,65 €
DPH 19%:	4.612,57 €
DPH 20%:	3.367,59 €
Upravená zmluvná cena celkom vrátane DPH:	49.094,81 €

Slovom: Štyridsaťdeväťtisícdeväťdesiatštyri 81/100 EUR

