

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo **zo dňa 16.9.2020**

uzatvorenej v zmysle § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok č. 1")

číslo objednávateľa: 1017/2020/ODDIPVP

číslo zhotoviteľa: 2044-ZoD-01

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu s názvom: „SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Modernizácia odborného vzdelávania – vypracovanie PD“

medzi týmito zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v technických (realizačných)
veciach:

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov

37828100

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy
a investícií

JUDr. Martina Luptáková, odborná referentka pre riadenie zmluvnej
agendy

Ing. Nora Oravcová – referentka pre investície

048/4325512, 048/4325528

nora.oravcova@bbsk.sk

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoba oprávnená jednať
v realizačných veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

BANSKÉ PROJEKTY,s.r.o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Milada Henkeľová, konateľ

Ing. Milada Henkeľová, konateľ

Ing. Vlasta Martinická, HIP

31 396 828

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

milada.henkelova@banskeprojekty.sk

(ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom

ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.09.2020 **Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu s názvom: „SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Modernizácia odborného vzdelávania – vypracovanie PD“**, č. objednávateľa: **1017/2020/ODDIPVP**, č. zhotoviteľa: **1739-507 BP** (ďalej len "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV. ods. 4 Zmluvy „Cena a platobné podmienky“, s čl. VII. ods. 1 Zmluvy "Ostatné zmluvné dojednania" a v súlade s čl. XI. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí Dodatku č. 1.
3. K uzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele (naviac práce), s čím je priamo spojená zmena ceny diela. Počas obhliadky stavby, pri oboznamovaní sa s pôvodnou projektovou dokumentáciou a projektovými dokumentáciami, bolo zistené, že je nevyhnutné domeranie a skreslenie skutkového stavu aj na učebných priestoroch cukrárskej, mäsiarskej a pekárskej dielne, vyhotovenie PD s profesionálnym riešením na týchto dielňach, ďalej projektové práce na rekonštrukcii podhľadu v jedálni na 2. NP, návrh vybavenia kuchyne s gastrozariadením a jeho špecifikáciou a nový návrh otvorenej haly, ako prístrešku pre odstavenie poľnohospodárskych strojov so strešnou konštrukciou bez obvodového plášťa.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene **čl. III. Miesto, čas a spôsob plnenia, Odovzdávacie a preberacie konanie** ods. 1, písm. a/
5. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene **čl. IV. Cena a platobné podmienky** ods. 1 a ods. 2 písm. a) Zmluvy.
6. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na zámer objednávateľa o zrealizovanie komplexnej modernizácie je po zistení nových skutočností týkajúcich sa stavu stavby, ako aj z dôvodu nových možností technického prevedenia niektorých stavebných objektov objektívne nevyhnutné, aby boli služby na vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírené o tieto skutočnosti. Súčasne z dôvodu vzájomného technického prepojenia pôvodného a doplňujúceho rozsahu stavby ako jedného celku, nie je možné rozdelenie tohto rozsahu na samostatné zadania. Jednotný prístup k zadaniu zabezpečí zohľadnenie všetkých aspektov celého rozsahu stavby a súčasne sa z pohľadu časového hľadiska získa dostatočný priestor pre kvalitné plnenie v rozsahu požiadaviek objednávateľa.

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy vo väzbe na zmenu rozsahu a obsahu PD:
 - 1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa v **čl. III. Miesto, čas a spôsob plnenia, ,mení ods. 1 písm. a)** nasledovne
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku II. ods. 1 písm. a/ a b/ Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa najneskôr:

- do 95 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo – projektová dokumentácia,

 - 1.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa v **čl. IV. Cena a platobné podmienky** mení **ods. 1 a ods. 2 písm. a)** nasledovne:
 2. *Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe **Špecifikácie ceny, ktorá tvorí prílohu č. 1 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane nákladov na vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré*

budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 1) predstavovala celkom sumu:

Cena bez DPH: 39 562,25,-Eur

DPH 20%: 7 912,45,-Eur

Cena s DPH: 47 474,70,-Eur

Navýšenie Ceny Diela na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 9 300,00,-Eur

DPH 20%: 1 860,00,-Eur

Cena s DPH: 11 160,00,-Eur

Celková cena Diela podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 48 862,25,-Eur

DPH 20%: 9 772,45,-Eur

Cena s DPH: 58 634,70,-Eur

(slovom: päťdesiatjedentisícdeväťstošesťdesiat Eur, 00/100 s DPH)

3. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude:

Faktúra č. 1 za výkony podľa čl. II. ods. 1 písm. a):

a) Dokumentácia vrátane dokladovej časti, náklady na tlačnú aj elektronickú podobu celkom:

Cena bez DPH: 43 782,25,-Eur

DPH 20%: 8 756,45,-Eur

Cena s DPH: 52 538,70,-Eur

- 1.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa jej pôvodná **príloha č. 1 – Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní** nahrádza jej novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť

alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí:
Príloha č. 1: Špecifikácia ceny
Príloha č.2 Výpis z OR – zmena štatutára

V Banskej Bystrici, dňa: 18.12.2020

V Bratislave, dňa: 30.11.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Lunter v. r.
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
Ing. Milada Henkeľová v. r.
konateľ
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.