

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. Z-202/2008 objednávateľa a č. 2242/2008 zhotoviteľa

pre stavbu „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – cesta v trase budúcej I/64“

čl. 1 Zmluvné strany

Čl. I sa mení z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu a osoby oprávnenej podpísať dodatok nasledovne:

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma:	Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán:	Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD:	Ing. František Faktor, PhD. riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Žilina , na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva. Číslo: 38070/0001/2010 zo dňa 29.10.2010 Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
so sídlom:	00 33 28
IČO:	2021067785
DIČ:	nie je platcom DPH
IČ - DPH:	Štátna pokladnica, číslo účtu 7000135433/8180
Bankové spojenie:	

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Sídlo:	Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma:	Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
IČO:	17085501
DIČ:	2020518027
IČ pre DPH:	SK 2020518027
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu:	113542973/7500

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2 Predmet dodatku

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 20. 02. 2008 zmluvu o dielo č. Z-202/2008 objednávateľa a č. 2242/2008 zhotoviteľa, obsahom ktorej je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytyčenie obvodu staveniska, osi cesty a vytyčovacej siete, pre stavbu:

„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – cesta v trase budúcej I/64“.

2.2 V súlade s ustanovením článku VI, bod 2 zmluvy o dielo upravujú zmluvné strany znenie zmluvy o dielo formou dodatku č. 1, predmetom ktorého je nasledovné:

2.2.1 V nadväznosti na ustanovenie zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, dochádza k prepočtu ceny diela na novú menu, podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.

2.2.2 V nadväznosti na ustanovenie § 85 zákona č. 490/2010 Z.z., predmetom, ktorého je zmena výšky sadzby DPH z 19% na 20%, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, dochádza k úprave sadzby dane a ceny diela.

čl. 3 Obsah dodatku

- 3.1 Ustanovenie článku II, ods. 3, písmeno a) a b) sa nahrádza novým znením a to:
V zmysle článku 2 ods. 2.2.1 tohto dodatku, na základe prílohy č. 1 a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **748,04 €**, t. j. na **217.907,44 € vrátane DPH**.
- 3.2 Ustanovenie článku IV, ods. 1 sa nahrádza novým znením a to:
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 66.- € za každý deň omeškania.
- 3.3 Ustanovenie článku IV, ods. 2 sa nahrádza novým znením a to:
V prípade, ak dielo bude mať vady a zhotoviteľ ich neodstráni v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33.- € za každý deň omeškania.
- 3.4 Ustanovenie článku IV, ods. 6 sa nahrádza novým znením a to:
V prípade neospravedlnenej neúčasti zhotoviteľa na kontrolnom dni stavby alebo nedodania stanoviska AD k uvažovaným zmenám PD v stanovenom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 66.- € za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolnom dni, rešp. za omeškané dodanie stanoviska k uvažovanej zmene PD stavby.

čl. 4 Ostatné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. Z-202/2008 objednávateľa a č. 2242/2008 zhotoviteľa.
- 4.3 Dodatok č. 4 má dve strany, prílohu č. 1 a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 4.4 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.6 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade so znením § 47 odst.1 Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, okrem údajov, ktoré sa podľa osobitného zákona nezverejňujú a nadobúdajú účinnosť spolu s platnosťou zmluvy.

V Žiline, dňa:

V Prešove, dňa:

Za objednávateľa: Ing. František Faktor, PhD.
riaditeľ IVSC Žilina

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – cesta v trase budúcej I/64

REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena vrátane DPH
Zmluvná cena diela vrátane dodatkov	5,497.600,00 Sk 182.486,89 €	1,044.544,00 Sk 34.672,51 €	-	6,542.144,00 Sk 217.159,40 €
Vykonaná fakturácia - DSP, žiadosť o NFP, prieskumné a geodetické práce	3,244.050,00 Sk 107.682,73 €	616.369,50 Sk 20.459,72 €	-	3,860.419,50 Sk 128.142,45 €
Zostatok z ceny diela k 31.12.2010 - cena DP, DRS, vytyčovacích prác a AD	74.804,16 € 2,253.550,00 Sk	14.212,79 € 428.174,50 Sk	-	89.016,95 € 2,681.724,50 Sk
Zostatok z ceny diela k 01.01.2011 - cena DP, DRS, vytyčovacích prác a AD	74.804,16 €	-	14.960,83 €	89.764,99 €

Zmluvná cena celkom bez DPH:	182.486,89 €
DPH 19%:	20.459,72 €
DPH 20%:	14.960,83 €
Upravená zmluvná cena celkom vrátane DPH:	217.907,44 €

Slovom: Dvestosedemnásttisícdeväťstosedem 44/100 EUR