

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 11/2021

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica,
sídlo: Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava
zast.: Ing. Jozef Krúpa – starosta
IČO: 00 604 887
DIČ: 2020919230
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0122 9042
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.
sídlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
miesto podnikania: Príjazdová 7/A, 831 07 Bratislava
zast.: Ing. Milín Kaňuščák – konateľ
IČO: 35943301
DIČ: 202 202 38 72
IČ DPH: SK 202 202 38 72
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2986 9791
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka 36648/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Evidenčné číslo zmluvy: 10/2021/di
Zmluva uzatvorená dňa:
Nadobudla účinnosť dňa:
Doba trvania zmluvy:

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle ust. § 516 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesk. predpisov v spojení s ust. čl. 12.2. zmluvy o dielo č. 11/2021 zo dňa 28.07.2021 v znení jej dodatku č. 1 z 18.08.2021 (ďalej iba „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo (tento dodatok ďalej aj „dodatok“).

1. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je úprava termínu plnenia zmluvy o dielo v dôsledku nastania nepredvídateľných okolností zistených po odkrytí stavby, ktoré vyvolali potrebu úprav projektovej dokumentácie. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. 3. zmluvy o dielo sa bod 3.1.1. vypúšťa a nahrádza novým znením:

„Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a po dohodnutom predĺžení predstavuje **420 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.“

A. L. Kyp

2. Závěrečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté ostávajú v platnosti bezo zmeny.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich identických rovnopisoch s tým, že objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie dodatku po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa
Za objednávateľa

Mestská
Ing. Jozef
starosta

Za zhotoviteľa

KAMI PROF
Ing. Milán Ka
konateľ

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.