

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 02.06.2021

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik**
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687
DIČ: 2121119715
IČ pre DPH: SK2121119715
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 39233/P
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Rastislav Feciľák
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK32 0200 0000 0042 0436 1551
Tel.: +421 908 841 027
E-mail: zborstavsro@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MION BUILDING COMPANY s. r. o.,
skrátenejší názov: MBC s.r.o.**
Sídlo: Uzovské Pekľany 110, 082 63, Slovenská republika
IČO: 44 660 375
DIČ: 2022795654
IČ pre DPH: SK2022795654
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 21365/P
Štatutárny zástupca: Ondrej Ondík, konateľ
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: ondik@mioncompany.sk
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: info@mioncompany.sk
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK 88 1100 0000 0026 2116 4736
SWIFT: SUKASKBX
Tel.: +421 908 301 382
Fax:
E-mail: info@mioncompany.sk
Webová stránka: <http://www.mioncompany.sk>
(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Preambula

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. IV. bod 4.4 Zmluvy o dielo zo dňa 02.06.2021 na predmet zmluvy: „Novostavba Materskej školy v obci Zborov“ sa predmetná zmluva mení v rozsahu dohodnutom v Dodatku č. 1 nasledovne:

I.
Predmet Dodatku

1. Predmet tohto Dodatku č. 2 je úprava ceny za zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo v znení platného Dodatku č. 1 vyvolanej zmenou ceny stavebných materiálov:

- na základe opodstatnených príčin a preukázateľných údajov o náraste cien stavebných materiálov (Príloha č. 2 tohto Dodatku),
- výlučne v nevykonanej/neuhradenej časti stavebného diela,
- s prihliadnutím na dodržanie princípov hospodárnosti a efektívnosti,
- so súhlasom Objednávateľa a Investora stavebného diela,

v nasledovnom rozsahu, ktorý je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku:

Navýšenie ceny – SO 01 MŠ ASR vo výške:

1. HSV, 6, Úpravy povrchov, podlahy, osadenie:

	1 688,77	EUR bez DPH
	337,75	EUR 20 %DPH
Spolu:	2 026,52	EUR s DPH

2. PSV, 766, Konštrukcie stolárske:

	2 934,86	EUR bez DPH
	586,97	EUR 20 %DPH
Spolu:	3 521,83	EUR s DPH

3. PSV, 767, Konštrukcie doplnkové kovové:

	5 900,38	EUR bez DPH
	1 180,08	EUR 20 %DPH
Spolu:	7 080,46	EUR s DPH

4. PSV, 776, Podlahy povlakové:

	3 340,86	EUR bez DPH
	668,17	EUR 20 %DPH
Spolu:	4 009,03	EUR s DPH

Navýšenie ceny – SO 01 MŠ ELI vo výške:

	4 435,63	EUR bez DPH
	887,13	EUR 20 %DPH
Spolu:	5 322,76	EUR s DPH

Navýšenie ceny – SO 01 MŠ Výtahy vo výške:

	963,20	EUR bez DPH
	192,64	EUR 20 %DPH
Spolu:	1 155,84	EUR s DPH

Navýšenie ceny – SO 01 MŠ VZT vo výške:

	2 716,55	EUR bez DPH
	543,31	EUR 20 %DPH
Spolu:	3 259,86	EUR s DPH

Súčet všetkých Navýšení cien vo výške:

	21 980,25	EUR bez DPH
	4 396,05	EUR 20 %DPH
Spolu:	26 376,30	EUR s DPH

Objednávateľ ako registrovaný sociálny podnik účtuje DPH v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si uplatňuje je pri platcovi DPH prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

2. Vzhľadom na predmet tohto Dodatku č. 2 sa text Zmluvy v článku VII. Cena predmetu zmluvy, bude 7.6 mení nasledovne:

„Celková cena diela sa Dodatkom č. 2 zvyšuje o čiastku 21 980,25 EUR bez DPH (26 376,30 EUR s DPH).

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

551 705,83 EUR bez DPH,

slovom päťstopäťdesiatjedentisíc sedemstopäť EUR a 83 eurocentov,

110 341,16 EUR 20 % DPH,

slovom jednototísícdesať tristoštyridsaťjeden EUR a 16 eurocentov,

662 046,99 EUR s DPH,

slovom šesťstotísícšesťdesiatdva štyridsaťšesť EUR a 99 eurocentov."

3. Ostatné časti a ustanovenia Zmluvy o dielo a stavebného rozpočtu, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 2, ostávajú bez zmien.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 02.06.2021.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Rozpočet – Navýšenie cien
Príloha č. 2 – Doklady preukazujúce cenový nárast vybraných stavebných materiálov
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bola uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
5. Tento Dodatok je nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenie v súlade so zákonom.

V Zborove dňa

V Uzovských Pekľanoch dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Ondrej Ondík, konateľ

Za investora:

Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce Zborov