

D o d a t o k č. 11

k zmluve o dielo

evidenčné číslo objednávateľa: 362-13/08

evidenčné číslo zhotoviteľa: VHS-2008/0143

uzavretej dňa 26.3.2007

na predmet zhotovenia „**Rýchlostná cesta R3 Trstená - obchvat**“

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach výrobných:

- vo veciach cenových:
- vo veciach kontroly a kvality:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 35 919 001

IČ DPH: SK 202 193 7775

Tel./Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Hlínská 40, 011 18 Žilina

IČO: 31 356 648

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L

a

INŽINIERSKE STAVBY, a.s.

Priemyselná 7, 042 45 Košice

IČO: 31 651 402

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení č. 63-992/2007 zo dňa 11.12.2007, uzavretou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, vystupujúce pod názvom

„Združenie Trstená R3“

zastúpené na základe plnej moci spoločnosťou:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**
Sídlo: Hlínská 40, 011 18 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo č. 362-13/08 zo dňa 26.3.2008
dodatok č. 11
v tomto znení:**

1. V súlade s ust, **podčl. 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok** a na základe schválenia doplnkov rozpočtu stavebným dozorom dojednávajú zmluvné strany zmeny rozsahu stavebných prác a úpravu ceny na nasledovných objektoch.

SO 040-00 Zemník na začiatku úseku

Zníženie finančných prostriedkov z dôvodu zníženia stavebných prác v ZoD oproti DRS.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH
v zmysle dodatku č.4 | 212 670,0538 € |
| 2. Predložený doplnok č.2 bez DPH: | - 44 948,2469 € |
| 3. Cena spolu bez DPH: | 167 721,8069 € |

SO 101 - 00 R3

Z dôvodu odvedenia povrchových vôd bolo nutné zrealizovať dláždenú priekopu s prídlažbou, v km 2,960 zrealizovať priepust DN 400 aj s hĺbkovou drenážou. Ďalej bolo potrebné doplniť dopravné značenie v zmysle požiadaviek PPZ MVSR.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.10: | 10 362 157,1116 € |
| 2. Predložený doplnok č.6 bez DPH: | 122 984,7134 € |
| 3. Cena spolu bez DPH: | 10 485 141,8250 € |

SO 103-00 Križovatka na začiatku úseku

V zmysle požiadaviek ODI ORPZ Dolný Kubín, Kraj. Úradu – odboru dopravy bolo potrebné doplniť dopravné značenie a vybudovať bezpečnostný ostrovček v blízkosti prechodu pre chodcov.

- | | |
|---|----------------|
| 1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.8: | 505 066,6050 € |
| 2. Predložený doplnok č.5 bez DPH: | 827,7780 € |
| 3. Cena spolu bez DPH: | 505 894,3830 € |

SO 107-00 Úprava cesty III/05942

Z dôvodu zmeny na mostnom objekte SO 208-00, ktoré vyplynula z nariadenia MDPaT zohľadniť trasu v plnom profile rýchlostnej cesty, bolo potrebné upraviť dĺžku záchytných zvodidiel a úpravu živičných vrstiev na ceste SO 107.

1. Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4	133 217,9700 €
2. Predložený doplnok č.1 bez DPH:	11 437,1547 €
3. Cena spolu bez DPH:	144 655,1247 €

SO 311-00 Oplotenie rýchlostnej cesty

Z dôvodu, že skutočná morfológia terénu bola iná ako bola v PD, bolo potrebné doplniť oplotenie.

1. Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4	939 610,6998 €
2. Predložený doplnok č.1 bez DPH:	12 231,0282 €
3. Cena spolu bez DPH:	951 841,7280 €

K uvedeným cenám bude vyčíslená a účtovaná DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, v znení platnom v čase účtovania.

Zvýšenie ceny diela podľa dodatku č. 11 spolu činí:

bez DPH	102 532,43 €	(3 088 891,99 Sk)
DPH 20%	20 506,49 €	(617 778,52 Sk)
spolu s DPH	123 038,92 €	(3 706 670,51 Sk)

Zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:

	Cena dohodnutá v zmluve a jej doposiaľ uzavretých dodatkoch (posledná úprava dodatok č.10)	Zmena ceny dohodnutá v dodatku č.11	Cena po uzavretí dodatku č.11
Cena bez DPH	45 367 205,09 €	+ 102 532,43 €	45 469 737,52 €
DPH 19% zo základu (k 31.12.2010)	8 087 271,67 € 42 564 587,74 €	0 € 0 €	8 087 271,67 € 42 564 587,74 €
DPH 20% zo základu (od 1.1.2011)	560 523,47 € 2 802 617,35 €	+ 20 506,49 € + 102 532,43 €	581 029,96 € 2 905 149,78 €
DPH spolu zo základu	8 647 795,14 € 45 367 205,09 €	+ 20 506,49 € + 102 532,43 €	8 668 301,63 € 45 469 737,52 €
Celková aktuálna cena diela vrátane DPH:	54 015 000,23 €	+ 123 038,92 €	54 138 039,15 €

Podrobná špecifikácia, výmery a ocenenie zmien stavby je uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 11.

Dodatkom č. 11 sa mení zmluva o dielo č. 362/13/08 len v hore uvedenom rozsahu, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 362/13/08, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa:

V Žiline dňa: 3.11.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva