

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka

č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Plešivec**
so sídlom Čsl. Armády 1, 049 11 Plešivec
IČO: 00328642
DIČ: 2020961547
IČ DPH: SK2022058302
bankové spojenie: SK07 7500 0000 0040 2986 3174
zastúpená: Iveta Šušánová, starostka obce
email: starostka@obecplesivec.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **Hevestherm Slovensko s.r.o.**
so sídlom Čučmianska dlhá 3, 048 01 Rožňava
IČO: 44 952 929
DIČ: 2022889803
IČ DPH: SK2022889803
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: sro, vložka
č.24295/V
bankové spojenie: SK66 0200 0000 0041 1880 3253
zastúpený: Peter Helmeczy – konateľ
email: peterhelmeczy@gmail.com

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. II Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.10.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Rekonštrukcia kuchyne Základnej školy**“ (ďalej len „Dielo“). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 26.10.2021.

Dňa 12.01.2022 bol medzi Zmluvnými stranami podpísaný Dodatok č. 1, predmetom ktorého bolo doplnenie rozdelenia ceny diela podľa jednotlivých stavebných objektov v znení:

SO-01 ZŠ Kuchyňa

Cena za dielo 01 Architektúra

Predstavuje celkovú sumu: **16 385,34 bez DPH; sumu: 19 662,41 s DPH**

Termín fakturácie: 08/2022

Cena za dielo 02 Zdravotechnika

predstavuje sumu: **3 539,94 bez DPH; sumu: 4 247,93 s DPH**

Termín fakturácie: 01/2022

Cena za dielo 03 Elektroinštalácia

predstavuje sumu: **15 047,50 bez DPH; sumu: 18 057,00 s DPH**

Termín fakturácie: 08/2022

Cena za dielo 04 Vzduchotechnika

predstavuje sumu: **9 197,50 bez DPH; sumu: 11 037,00 s DPH**

Termín fakturácie: 01/2022

Cena za dielo 05 Bubnový nákladný výt'ah

predstavuje sumu: **9 750,00 bez DPH; sumu: 11 700,00 s DPH**

Termín fakturácie: 03/2022

Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 13.01.2022.

Čl. III

1. Z dôvodu formálnej chyby v číslovaní uvedenej v dodatku č. 1 zo dňa 12.1.2022 sa týmto dodatkom opravuje znenie časti Čl. III Dodatku č. 1 zo dňa 12.01.2022 a to nasledovne:

Časť Čl. III Dodatku č. 1 zo dňa 12.01.2022, kde sa uvádza bod 2.7. sa mení na bod 2.7.1.

Čl. IV Platobné podmienky

1. Zmluvné strany spolu súhlasne vyhlasujú, že boli nútené pristúpiť k zmene zmluvných podmienok, nakoľko došlo k vylúčeniu časti 03 Elektroinštalácia z rozsahu stavebného projektu.

Vyššie spomenutou zmenou sa mení bod 2.7.1 Zmluvy o dielo zo dňa 25.10.2021 v spojení s Dodatkom č. 1 zo dňa 12.01.2022 v súlade s Čl. III. tohto dodatku, v ktorom sa vylučujú z ceny za dielo nasledovné položky:

Cena za dielo 03 Elektroinštalácia

predstavuje sumu: **15 047,50 bez DPH; sumu: 18 057,00 s DPH**

Termín fakturácie: 08/2022

2. Na základe vyššie uvedených skutočností sa upravujú platobné podmienky a bod 2.7.1. Zmluvy o dielo zo dňa 25.10.2021 v spojení s Dodatkom č. 1 zo dňa 12.01.2022 v súlade s Čl. III tohto dodatku znenie nasledovne:

SO-01 ZŠ Kuchyňa

Cena za dielo 01 Architektúra

Predstavuje celkovú sumu: **16 385,34 bez DPH; sumu: 19 662,41 s DPH**

Termín fakturácie: 08/2022

Cena za dielo 02 Zdravotechnika

predstavuje sumu: **3 539,94 bez DPH; sumu: 4 247,93 s DPH**

Termín fakturácie: 01/2022

Cena za dielo 04 Vzduchotechnika

predstavuje sumu: **9 197,50 bez DPH; sumu: 11 037,00 s DPH**

Termín fakturácie: 01/2022

Cena za dielo 05 Bubnový nákladný výťah

predstavuje sumu: **9 750,00 bez DPH; sumu: 11 700,00 s DPH**

Termín fakturácie: 03/2022

3. Konečná cena za dielo je súčtom cien za jednotlivé stavebné objekty, pričom uvedenými zmenami sa mení dohodnutá cena za dielo. Na základe uvedeného sa mení bod 2.7 Zmluvy o dielo zo dňa 25.10.2021 v spojení s Dodatkom č. 1 zo dňa 12.01.2022 v súlade s Čl. III tohto dodatku a znie nasledovne:

Cena diela bude zmluvnými stranami dohodnutá vo výške :

cena bez DPH **38 872,78 Eur**

DPH vo výške 20 % 7 774,56 Eur

cena s DPH 46 647,34 Eur

slovom: štyridsaťšesťtisícšesťstoštyridsaťsedem eur tridsaťštyri centov.

4. Zároveň dochádza k zmene bankového účtu zmluvnej strany Obce Plešivec uvedeného v Zmluve o dielo zo dňa 25.10.2021 a Dodatku č. 1 zo dňa 12.01.2022 a to nasledovne:

Bankové spojenie SK84 5200 000 0000 0837 2554 sa mení na SK07 7500 0000 0040 2986 3174.

Čl. V Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Obce Plešivec.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží Objednávateľ a 1 exemplár Zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Plešivci, dňa:

V Rožňave, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Plešivec

Iveta Šušánová
starostka obce

.....
Hevestherm Slovensko s.r.o.

Peter Helmeczy
konateľ