

Príloha č. 2 - Podrobný rozpočet projektu
spôsob stanovenia výšky výdavku, vecný popis výdavku a zdôvodnenie jeho nevyhnutnosti

Objednávateľ:	Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO 00306452
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o., Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno, IČO 44820551
Dielo:	Multifunkčná športová plocha s prekrytím

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
SO 01 SPODNÁ STAVBA										
SO 01 Stavebná časť										
1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 - Stavby	m3	1,000	32,50	32,50	39,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,544	17,60	97,57	117,08	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
3	Príplatok k cene za lepiivosť pri hbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	5,544	8,52	47,23	56,68	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	55,590	16,40	911,68	1 094,02	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
5	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	55,590	1,02	56,70	68,04	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
6	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 - Stavby	m3	62,134	1,56	96,93	116,32	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
7	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 - Stavby	m3	62,134	3,40	211,26	253,51	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
8	Zásyp sypaninou so zhrnutím jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	13,182	3,42	45,08	54,10	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
9	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	021 - Stavby	t	25,705	14,75	379,15	454,98	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
10	Zásyp sypaninou bez zhrnutia jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	2,770	1,49	4,13	4,96	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
11	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	021 - Stavby	t	5,125	16,31	83,59	100,31	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
12	Tratívdov z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	021 - Stavby	m	57,200	3,22	184,18	221,02	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
13	Vankúše zhrnuté pod základy zo štrkopiesku	021 - Stavby	m3	11,703	42,50	497,38	596,86	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
14	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,000	114,85	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Nesúlad medzi projektom statiky a stavebným rozpočtom projektanta - v projekte statiky je určený betón základov a betón kotevného trámu min.C30/37-XC4, XF3-CI0,4-Dmax22-S3 max.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciu predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
15	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C30/37 – XC4, XD2, XF4, XA1 (SK) – CI 0,4 Dmax16 – S3 max. priesak 50mm	021 - Stavby	m3	208,390	121,85	253,92,32	30 470,78	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Nesúlad medzi projektom statiky a stavebným rozpočtom projektanta - v projekte statiky je určený betón základov a betón kotevného trámu min.C30/37-XC4, XF3-CI0,4-Dmax22-S3 max. Zvýšené náklady predtavalujú dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neodpostatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015.	Nutná zmena typu betónu z dôvodu uvedeného nesúladu. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
16	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 - Stavby	m2	98,011	18,00	1 764,20	2 117,04	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
17	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 - Stavby	m2	98,011	1,56	152,90	183,48	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
18	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 - Stavby	t	6,171	1 947,00	12 014,94	14 417,93	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčný športový hali. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
19	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 - Stavby	t	10,171	1 817,20	18 482,74	22 179,29	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčný športový hali. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
20	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 - Stavby	m3	6,468	107,72	696,73	836,08	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčný športový hali. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
21	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 - Stavby	m3	1,500	111,96	167,94	201,53	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčný športový hali. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
22	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	10,522	114,85	1 208,45	1 450,14	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Nesúlad medzi projektom statiky a stavebným rozpočtom projektanta - v projekte statiky je určený betón základov a betón kotevného trámu min.C30/37-XC4, XF3-C10,4-Dmax22-S3 max.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciu predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	-10,522	114,85	-1 208,45	-1 450,14			
23	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C30/37 – XC4, XD2, XF4, XA1 (SK) – Cl 0,4 Dmax16 – S3 max. priesak 50mm	021 - Stavby	m3	10,522	121,85	1 282,11	1 538,53	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Nesúlad medzi projektom statiky a stavebným rozpočtom projektanta - v projekte statiky je určený betón základov a betón kotevného trámu min.C30/37-XC4, XF3-C10,4-Dmax22-S3 max.	Nutná zmena typu betónu z dôvodu uvedeného nesúladu. Realizáciu predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
24	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 - Stavby	m2	99,458	18,00	1 790,24	2 148,29	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
25	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 - Stavby	m2	99,458	1,56	155,15	186,18	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
26	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 - Stavby	m3	0,576	111,96	64,49	77,39	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčný športový hali. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
27	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	021 - Stavby	m2	1,440	18,00	25,92	31,10	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
28	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	1 137,840	1,70	1 934,33	2 321,20	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
29	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	108,660	16,55	1 798,32	2 157,98	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčný športový hali. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
30	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	120,200	19,77	2 376,35	2 851,62	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčný športový hali. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
31	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 - Stavby	m3	2,367	111,96	265,01	318,01	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštalátneho materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid' príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
32	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 - Stavby	m2	6,570	18,00	118,26	141,91	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
33	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 - Stavby	m2	6,570	1,56	10,25	12,30	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
34	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	021 - Stavby	t	0,056	1 947,00	109,03	130,84	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštalátneho materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid' príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
35	Náspyv s utlačeníem a urovaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	021 - Stavby	m3	1,914	42,50	81,35	97,62	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
36	Obruba z betónu prostého tr. C 20/25	021 - Stavby	m3	1,512	107,72	162,87	195,44	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštalátneho materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid' príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
37	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	224,460	4,75	1 066,19	1 279,43	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
38	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb z mazanin, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	021 - Stavby	m3	17,855	89,92	1 605,52	1 926,62	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
39	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	39,281	12,47	489,83	587,80	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
40	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	392,810	0,39	153,20	183,84	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
41	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	021 - Stavby	t	39,281	35,00	1 374,84	1 649,81	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
42	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 - Stavby	m2	1 137,840	0,69	785,11	942,13	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
43	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 - Stavby	m2	111,236	0,76	84,54	101,45	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
44	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 300	021 - Stavby	m2	1 436,437	1,07	1 536,99	1 844,39	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
45	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	021 - Stavby	m2	1 137,840	1,95	2 218,79	2 662,55	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
46	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 - Stavby	m2	111,236	2,25	250,28	300,34	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
47	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou	021 - Stavby	m2	1 436,437	1,58	2 269,57	2 723,48	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštalátneho materiálu a cien energií. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid' príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
48	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	71,453	2,70	192,92	231,50	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštalátneho materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid' príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
49	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 - Stavby	m2	800,000	0,78	624,00	748,80	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
50	Oddeľovacia fólia	021 - Stavby	m2	880,000	0,60	528,00	633,60	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
51	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	800,000	1,25	1 000,00	1 200,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
52	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	021 - Stavby	m2	816,000	7,44	6 071,04	7 285,28	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
53	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 - Stavby	%	82,230	1,40	115,12	138,16	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
54	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	021 - Stavby	m	7,200	34,64	249,41	299,29	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
55	Zábradlie nerezové A/ZVR90-3000, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	021 - Stavby	m	7,200	225,60	1 624,32	1 949,18	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
56	Montáž čistiacej rohože na podlahu	021 - Stavby	ks	2,000	22,10	44,20	53,04	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
57	Exteriérová vanička, hrana pozinkovaná 1000x600x80 mm	021 - Stavby	ks	2,000	150,00	300,00	360,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
58	Rohožka exteriérová, 1000x600 mm, pozinkovaná, ACO	021 - Stavby	ks	2,000	50,00	100,00	120,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
59	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	23,179	1,10	25,50	30,68	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
60	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 - Stavby	m	160,000	1,45	232,00	278,40	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
61	páskový vodič FeZn43 F1 30x4	021 - Stavby	kg	158,400	3,17	502,13	602,58	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
62	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 10 mm	021 - Stavby	m	15,000	2,09	31,35	37,62	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
63	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm	021 - Stavby	kg	9,750	1,67	16,28	19,54	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
64	Murárske výpomoci	021 - Stavby	%	7,818	3,00	23,45	28,14	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
65	Podružný materiál	021 - Stavby	%	5,184	6,00	31,10	37,32	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolčných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid' príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
66	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	7,818	3,00	23,45	28,14	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolčných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky súvisia s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne vytvorenia podkladovej vrstvy pre multifunkčnú športovú halu. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - vid' príloha Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
67	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 - Stavby	ks	1,000	54,00	54,00	64,80	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
68	Montáž hasiaceho prístroja	021 - Stavby	ks	1,000	7,35	7,35	8,82	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
69	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	m3	62,134	2,71	168,38	202,06	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
70	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	111,841	5,00	559,21	671,05	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
Spolu SO 01 Stavebná časť						95 850,90	115 021,08			
SO 01 Zdravotechnika										
71	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	16,000	18,42	294,72	353,66	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
72	Priplatok k cenám za lepiť horniny 3	021 - Stavby	m3	16,000	1,02	16,32	19,58	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
73	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	021 - Stavby	m3	16,000	16,40	262,40	314,88	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
74	Priplatok za lepiť horniny 4	021 - Stavby	m3	6,000	2,15	12,90	15,48	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
75	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 - Stavby	m3	5,000	22,50	112,50	135,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
76	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	021 - Stavby	M3	4,000	32,50	130,00	156,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
77	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	021 - Stavby	m3	7,900	3,16	24,96	29,95	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
78	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	m3	5,000	3,38	16,90	20,28	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
79	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	12,900	0,72	9,29	11,15	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
80	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 - Stavby	m3	24,100	12,66	305,11	366,13	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
81	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	021 - Stavby	m3	9,600	8,60	82,56	99,07	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
82	Štrkopiesok 0- 8	021 - Stavby	t	16,320	19,69	321,34	385,61	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolčných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolčných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciou zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
83	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 - Stavby	m3	3,300	12,75	42,08	50,50	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
84	Štrkopiesok 0- 8	021 - Stavby	t	5,610	19,69	110,46	132,55	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
85	Osadenie bet.dielca - žlabovky do betónu	021 - Stavby	ks	178,000	10,40	1 851,20	2 221,44	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
86	betonová žlabovka š.600mm, dĺžky 0,5 m, rovná	021 - Stavby	ks	178,000	9,89	1 760,42	2 112,50	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
87	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope, bet.lôžko tr.C 12/15	021 - Stavby	m3	9,000	107,72	969,48	1 163,38	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
88	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škrár cementovou maltou, so zhotovením lôžka bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 12/15	021 - Stavby	M	90,000	8,45	760,50	912,60	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
89	Obrubník PREMAC parkový, ksxv 1000x50x300 mm	021 - Stavby	ks	90,000	2,19	197,10	236,52	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
90	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	021 - Stavby	m	3,000	0,59	1,77	2,12	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
91	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	021 - Stavby	m	3,000	3,93	11,79	14,11	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
92	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	021 - Stavby	m	3,000	3,25	9,75	11,70	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
93	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 - Stavby	m	3,000	0,71	2,13	2,56	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
94	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 - Stavby	ks	2,000	50,00	100,00	120,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
95	Osadenie uličnej vpuste	021 - Stavby	ks	2,000	33,45	66,90	80,28	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
96	Uličný vpust Compipoint - Variant 500x500mm, tr.D400	021 - Stavby	ks	2,000	323,80	647,60	777,12	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
97	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 - Stavby	t	55,646	6,35	353,35	424,02	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
98	Montáž trubic z PE,hr.do 10 mm.vnútr.priemer 40-70	021 - Stavby	m	3,000	3,06	9,18	11,02	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
99	Izolácia Trubice dn40/10	021 - Stavby	m	3,000	0,71	2,13	2,56	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
100	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110, SN8	021 - Stavby	m	3,000	18,97	56,91	68,29	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
101	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140, SN8	021 - Stavby	m	15,000	24,54	368,10	441,72	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
102	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 SN8	021 - Stavby	m	4,000	17,25	69,00	82,80	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
103	Montáž podlahového vpustu	021 - Stavby	ks	3,000	11,22	33,66	40,39	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
104	podlahová vpusť HL310NPr	021 - Stavby	ks	3,000	57,40	172,20	206,64	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
105	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 - Stavby	m	18,000	0,81	14,58	17,50	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
106	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 - Stavby	m	4,000	1,03	4,12	4,94	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
107	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,044	23,36	1,03	1,24	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
108	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 - Stavby	ks	1,000	5,04	5,04	6,05	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
109	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 - Stavby	ks	1,000	25,03	25,03	30,04	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokového nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Uvedené výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
110	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	3,000	1,47	4,41	5,29	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
111	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 - Stavby	m	3,000	1,07	3,21	3,85	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
112	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,003	21,16	0,06	0,07	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu, konkrétne realizáciu zdravotníckej MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
Spolu SO 01 Zdravotníka						9 242,19	11 090,63			

Stavebné práce nezahrnuté do stavebného rozpočtu projektantom:

SO 01 Rezanie betónu

113	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	021 - Stavby	m	72,000	24,52	1 765,44	2 118,53	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovú dokumentáciu. Výdavky na stavebné práce súvisia s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Zvýšené náklady predstavujú doplnkové tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	24,000	4,75	114,00	136,80	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovú dokumentáciu. Výdavky na stavebné práce súvisia s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Zvýšené náklady predstavujú doplnkové tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
115	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 - Stavby	m3	3,937	89,92	354,02	424,82	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Výdavky na stavebné práce súvisia s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vyvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
116	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,000	12,47	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Výdavky na stavebné práce súvisia s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vyvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
117	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	0,000	0,39	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Výdavky na stavebné práce súvisia s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vyvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
118	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 - Stavby	t	0,000	35,00	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Výdavky na stavebné práce súvisia s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vyvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
Spolu SO 01 Rezanie betónu						2 233,46	2 680,15			

Stavebné práce nezahnuté do stavebného rozpočtu projektantom:

SO 01 Naviac práce - hrúbka betónu nad 30 cm

119	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 - Stavby	m3	43,259	89,92	3 889,85	4 667,82	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	17,855 (rozpočet hr.150mm) - 0,18 (pátky) + ((23,66x2,55)+(1,1x3,25))x0,4=25,584m3 - Bet. Kanál. Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Výdavky na stavebné práce súvisia s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vyvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
Spolu SO 01 Naviac práce - hrúbka betónu nad 30 cm						3 889,85	4 667,82			

SPOLU SO 01 SPODNÁ STAVBA

						111 216,40	133 459,68			
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

SO 02 VRCHNÁ STAVBA

SO 02 Stavebná časť

120	Dodávka a montáž zvislej montovanej konštrukcie s povrchovou úpravou per.plechom - čelá haly	021 - Stavby	m2	306,300	127,39	39 019,56	46 823,47	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
121	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 - Stavby	%	390,196	4,50	1 755,88	2 107,06	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
122	Montáž oblukovej haly	021 - Stavby	m2	1 085,040	28,60	31 032,14	37 238,57	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
123	Dodávka oblukovej haly	021 - Stavby	m2	1 085,040	136,16	147 737,96	177 285,55	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
124	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy do 6 m2	021 - Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	144,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
125	Vráta garážové vs 2500x2400 mm vodorovne rebrované resp. kazetové, D2	021 - Stavby	ks	1,000	2 784,75	2 784,75	3 341,70	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
126	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	1 831,490	1,10	2 014,64	2 417,57	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
127	Montáž hasiaceho prístroja	021 - Stavby	ks	2,000	7,35	14,70	17,64	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
128	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 - Stavby	ks	2,000	54,00	108,00	129,60	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
129	Montáž dverí kovových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 - Stavby	m	15,600	10,14	158,18	189,82	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
130	Dvere kovové 1800/2100mm, D1	021 - Stavby	ks	2,000	658,00	1 316,00	1 579,20	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a súvisia s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne realizáciou prestrešenia MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
Spolu SO 02 Stavebná časť						226 061,81	271 274,17			

SO 02 Elektroinštalácia a bleskozvod

131	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1529-29, uložená pevne	021 - Stavby	m	98,000	0,99	97,02	116,42	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
132	Príchytka plastová PPR 32 mm	021 - Stavby	ks	22,273	0,29	6,46	7,79	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
133	Príchytka plastová PPR 32 mm - po 50cm	021 - Stavby	ks	174,000	0,29	50,46	60,55	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predávajúci doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
134	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1520-20, uložená pevne	021 - Stavby	m	60,000	1,62	97,02	116,42	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predávajúci doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
135	Rúrka tuhá PVC 1520	021 - Stavby	m	60,000	0,85	51,00	61,20	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predávajúci doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
136	Príchytky plastové PPR 20 mm	021 - Stavby	ks	120,000	0,27	32,40	38,88	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predávajúci doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
137	Spojka PP 0229/1	021 - Stavby	ks	22,273	0,49	10,91	13,09	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
138	Spojka PP 0220/0 - po 50cm	021 - Stavby	ks	20,000	0,45	9,00	10,80	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
139	Rúrka tuhá PVC 1529	021 - Stavby	m	98,000	0,89	87,22	104,66	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
140	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 - Stavby	ks	20,000	6,14	122,80	147,36	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
141	Krabica 6455-11 acid	021 - Stavby	ks	20,000	2,93	58,60	70,33	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
142	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	021 - Stavby	ks	20,000	0,60	12,00	14,40	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
143	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 - Stavby	ks	6,000	0,28	1,68	2,02	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
144	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	021 - Stavby	ks	6,000	0,06	0,36	0,43	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
145	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopku alebo páskou do 4 x 10 mm2	021 - Stavby	ks	2,000	3,64	7,28	8,74	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
146	Zmršťovacie bužirky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	021 - Stavby	ks	2,000	0,55	1,10	1,32	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
147	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.-radenie 6	021 - Stavby	ks	2,000	2,39	4,78	5,74	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
148	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	021 - Stavby	ks	2,000	37,75	75,50	90,60	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
149	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	216,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
150	Nástenný rozvádzač rozšírenie	021 - Stavby	ks	1,000	2 280,91	2 280,91	2 737,09	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
151	Ekvipotenciálna svorkovnica	021 - Stavby	ks	1,000	18,24	18,24	21,89	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
152	Zasuvková skriňa	021 - Stavby	ks	0,001	30,00	0,03	0,04	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
153	Zasuvková skriňa	021 - Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	36,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
154	Zasuvková skriňa	021 - Stavby	ks	1,000	195,31	195,31	234,37	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
155	Svietidlo žiarivkové - núdzové	021 - Stavby	ks	4,000	16,20	64,80	77,76	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
156	Svietidlo C.PIKOLUX 9W	021 - Stavby	ks	4,000	88,20	352,80	423,36	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
157	Svietidlo LED uchytenie	021 - Stavby	ks	20,000	5,40	108,00	129,60	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
158	Svietidlo LED reflektor	021 - Stavby	ks	10,000	225,48	2 254,80	2 705,76	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
159	Svietidlo LED reflektor	021 - Stavby	ks	0,000	225,48	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
160	Svietidlo Led nastenné , 25 W	021 - Stavby	ks	3,000	9,30	27,90	33,48	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
161	Svietidlo LED Pluto 25W s o snímačom pohybu IP65	021 - Stavby	ks	3,000	95,79	287,37	344,84	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
162	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	021 - Stavby	ks	20,000	4,20	84,00	100,80	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ZoNFP - Verejný obstarávanie.	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
163	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 - Stavby	m	20,000	2,09	41,80	50,16	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ZoNFP - Verejný obstarávanie.	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
164	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	021 - Stavby	kg	12,320	2,38	29,32	35,16	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
165	Montáž HR-Svorka SS	021 - Stavby	ks	56,000	2,44	136,64	163,97	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
166	HR-Svorka SS	021 - Stavby	ks	8,000	0,60	4,80	5,76	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izoláčnych výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
167	HR-Svorka SS	021 - Stavby	ks	48,000	0,60	28,80	34,56	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
168	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 - Stavby	ks	10,000	0,60	6,00	7,20	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
169	Štítk orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 - Stavby	ks	10,000	0,55	5,50	6,60	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izoláčnych výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
170	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 - Stavby	m	70,000	2,09	146,30	175,56	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
171	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 - Stavby	m	110,000	2,09	229,90	275,80	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
172	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	021 - Stavby	kg	27,580	2,39	65,92	79,10	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, meračefných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	021 - Stavby	kg	-27,580	2,39	-65,92	-79,10			
173	Drôt AlmgSi mäkký D 8.00mm	021 - Stavby	kg	27,580	8,47	233,60	280,32	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
174	Montáž HR-Podpera PV 23	021 - Stavby	ks	180,000	2,10	378,00	453,60	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
175	HR-Podpera PV 23	021 - Stavby	ks	50,000	0,69	34,50	41,40	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izoláčnych výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
176	HR-Podpera PV 23	021 - Stavby	ks	130,000	0,69	89,70	107,64	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
177	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 - Stavby	ks	4,000	17,04	68,16	81,79	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
178	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	021 - Stavby	ks	4,000	8,05	32,20	38,64	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
179	Ochranná strieška FeZn	021 - Stavby	ks	4,000	0,60	2,40	2,88	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
180	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	021 - Stavby	ks	4,000	1,77	7,08	8,50	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
181	Ochranná strieška spodná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	021 - Stavby	ks	4,000	2,00	8,00	9,60	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
182	Ochranná strieška pri hrebení strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 07	021 - Stavby	ks	4,000	2,06	8,24	9,89	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
183	Ochranný uholník FeZn OU	021 - Stavby	ks	10,000	10,36	103,60	124,32	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
184	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	021 - Stavby	ks	10,000	5,33	53,30	63,96	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
185	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU D	021 - Stavby	ks	10,000	1,66	16,60	19,92	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
186	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU D	021 - Stavby	ks	10,000	1,66	16,60	19,92	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
187	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 - Stavby	ks	10,000	0,60	6,00	7,20	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
188	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 - Stavby	ks	10,000	0,60	6,00	7,20	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
189	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 - Stavby	ks	14,000	4,19	58,66	70,39	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
190	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	021 - Stavby	ks	14,000	0,94	13,16	15,79	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
191	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 - Stavby	ks	31,429	4,19	131,69	158,03	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
192	HR-Svorka SZ	021 - Stavby	ks	10,000	1,48	14,80	17,76	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
193	Ekvipotencialna pripojnica	021 - Stavby	ks	1,429	30,00	42,87	51,44	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
194	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 - Stavby	ks	10,000	0,60	6,00	7,20	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
195	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	021 - Stavby	ks	10,000	0,39	3,90	4,68	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
196	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x2,5	021 - Stavby	m	0,000	0,60	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciu predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
197	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5 - svetlidielna skupinovo	021 - Stavby	m	220,000	0,60	132,00	158,40	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú doplnkové tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
198	Kábel silový medený CYKY 3x2,5	021 - Stavby	m	80,000	1,16	92,80	111,36	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
199	Kábel silový medený CYKY 3x2,5	021 - Stavby	m	140,000	1,16	162,40	194,88	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú doplnkové tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
200	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	021 - Stavby	m	0,000	1,25	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciu predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
201	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5 - do ZS	021 - Stavby	m	45,000	0,60	27,00	32,40	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú doplnkové tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
202	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 - Stavby	m	15,000	1,91	28,65	34,38	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
203	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 - Stavby	m	30,000	1,91	57,30	68,76	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
204	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 3x1,5	021 - Stavby	m	50,000	0,60	30,00	36,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
205	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 3x1,5	021 - Stavby	m	40,000	0,60	24,00	28,80	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
206	NYY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	021 - Stavby	m	50,000	1,00	50,00	60,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
207	NYY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	021 - Stavby	m	40,000	1,00	40,00	48,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
208	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5 - pre spinače V01, V02	021 - Stavby	m	90,000	0,60	54,00	64,80	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
209	Kábel silový medený CYKY 3x1,5	021 - Stavby	m	90,000	1,15	103,50	124,20	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
210	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x70 (4x70)	021 - Stavby	m	0,000	3,70	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
211	Kábel silový medený CYKY 5x70 (4x70)	021 - Stavby	m	0,000	62,40	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
212	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	25,000	0,99	24,75	29,70	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
213	I-Rúrka FXKVR 110	021 - Stavby	m	25,000	2,61	65,25	78,30	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
214	Montážna plošina	021 - Stavby	hod	26,000	52,63	1 368,38	1 642,06	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Výdavky, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác a neboli špecifikované v podkladoch projektanta - Projektovej dokumentácii. Zvýšené náklady predstavujú dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
215	Murárske výpomoci	021 - Stavby	%	75,281	0,24	18,27	21,92	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
216	Podružný materiál	021 - Stavby	%	61,230	3,49	213,55	256,26	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorkiek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 - stožiare	021 - Stavby	m	-15,000	1,45	-21,75	-26,10	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
	Páskový vodič FeZn43 FI 30x4 -stožiare	021 - Stavby	kg	-14,850	3,17	-47,07	-56,48	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
217	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	75,281	1,45	109,11	130,93	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
218	Revízie	021 - Stavby	hod	24,000	24,00	576,00	691,20	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
219	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	021 - Stavby	hod	4,000	17,00	68,00	81,60	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
220	Práca montéra pri zapojení do siete	021 - Stavby	hod	4,000	17,00	68,00	81,60	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
221	Nešpecifikované práce - demontáže,nátery ,čistenie	021 - Stavby	hod	20,000	17,00	340,00	408,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
222	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	8,000	17,00	136,00	163,20	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
Spolu SO 02 Elektroinštalácia a bleskozvod						12 294,01	14 752,81			
SPOLU SO 02 VRCHNÁ STAVBA						238 355,82	286 026,98			
SO 03 PRÍPOJKA ELEKTRO										
223	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	25,000	0,99	24,75	29,70	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
224	I-Rúrka FXKVR 110	021 - Stavby	m	25,000	2,61	65,25	78,30	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znaša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
225	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	021 - Stavby	ks	16,000	2,46	39,36	47,23	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
226	G-Káblové oku CU 95x08 KU-L	021 - Stavby	ks	16,000	2,11	33,76	40,51	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
227	Káblové oku 95 Al 617129	021 - Stavby	ks	16,000	2,11	33,76	40,51	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
228	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	021 - Stavby	ks	4,000	19,06	76,24	91,49	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
229	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 25/8-AU	021 - Stavby	m	4,000	4,64	18,56	22,27	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
230	Bužírka zmršťovacia čierna 12,7-6,4 mm typ: ZS127	021 - Stavby	ks	4,000	0,70	2,80	3,36	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
231	Skriňa ER plastová, trojfázová, polopriama	021 - Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	180,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
232	El.mer polopriamy 200/5 - hl.istič 250A	021 - Stavby	ks	1,000	2 282,81	2 282,81	2 739,37	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
233	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x95+70	021 - Stavby	m	0,000	3,78	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
234	Montáž ,Kábel silový uložený voľne NAYY 3x185+95mm2	021 - Stavby	m	104,000	4,59	477,36	572,83	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena dimenzie a materiálu na žiadosť Prijímateľa nakoľko projekt nezhodňoval pripojenie iných technických zariadení v sieti. Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
235	1-CYKY 3x95+70 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 - Stavby	m	0,000	49,20	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
236	1-NAYY3x185+95mm2 Kábel Al 1 kV pre pevné uloženie, STN	021 - Stavby	m	104,000	20,70	2 152,80	2 583,36	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena dimenzie a materiálu na žiadosť Prijímateľa nakoľko projekt nezhodňoval pripojenie iných technických zariadení v sieti. Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
237	Uzemennenie elektromer. rozvádzača na 15Q	021 - Stavby	kpl	1,000	320,00	320,00	384,00	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena dimenzie a materiálu na žiadosť Prijímateľa nakoľko projekt nezhodňoval pripojenie iných technických zariadení v sieti. Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
238	Murárske výpomoci	021 - Stavby	%	82,372	0,12	9,93	11,93	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
239	Podružný materiál	021 - Stavby	%	75,537	3,46	261,24	313,49	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izoláčnych výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
240	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	82,372	0,72	59,57	71,48	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izoláčnych výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
241	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	021 - Stavby	m	70,000	4,20	294,00	352,80	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
242	Hĺbenie káblovej ryhy 50cm širokej a 100cm hlbokaj	021 - Stavby	m	25,000	5,04	126,00	151,20	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
243	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 - Stavby	m	95,000	1,32	125,40	150,48	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
244	Drvína vápencová zmes 0 - 4	021 - Stavby	t	0,878	19,69	17,29	20,75	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izoláčnych výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
245	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 - Stavby	m	95,000	0,12	11,40	13,68	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
246	Fólia červená v m	021 - Stavby	m	95,000	0,15	14,25	17,10	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti ocelových výrobkov, izoláčnych výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
247	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	021 - Stavby	m	70,000	2,28	159,60	191,52	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
248	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hlbokaj v zemine tr. 4	021 - Stavby	m	25,000	3,48	87,00	104,40	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
249	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor. hladiny	021 - Stavby	m2	38,000	1,32	50,16	60,19	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
250	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	8,824	3,38	29,80	35,76	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
251	Revzia elektrického zariadenia	021 - Stavby	hod	16,000	24,00	384,00	460,80	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
252	odpojenie a zapojenie NN siete	021 - Stavby	hod	8,000	17,00	136,00	163,20	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky elektriky pre objekt MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
SPOLU SO 03 PRÍPOJKA ELEKTRO						7 443,09	8 931,71			
SO 04 PRÍPOJKA VODY										
253	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	0,000	16,40	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciu predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
254	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,000	1,02	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrýtim v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciu predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
255	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,890	17,60	33,26	39,91	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
256	Priplatok za lepiťosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	021 - Stavby	m3	1,890	2,15	4,06	4,81	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
257	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 - Stavby	m3	0,000	22,50	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu.
258	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	m3	1,890	3,73	7,05	8,46	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
259	Vodorovné premiestnenie výkopku po spenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	m3	0,000	3,38	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu.
260	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,890	3,40	6,43	7,72	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
261	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,000	6,40	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu.
262	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	3,162	5,00	15,81	18,97	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
263	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	2,160	3,42	7,39	8,87	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
264	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavby	m3	0,540	8,60	4,64	5,57	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
265	Štrkopiesok 0- 8	021 - Stavby	t	0,920	19,69	18,11	21,73	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
266	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 - Stavby	m3	0,540	12,75	6,89	8,21	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
267	Štrkopiesok 0- 8	021 - Stavby	t	0,920	19,69	18,11	21,73	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
268	KLARTEC - Vodomerňa šachta + doprava + montáž	021 - Stavby	kompl	0,000	724,75	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu.
269	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	021 - Stavby	m3	0,000	114,18	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktív projektu.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
270	Siete KARI, veľkosť oka 150x150mm, D drôtu 8/8mm	021 - Stavby	m2	0,000	5,76	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
271	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrebie,stoky a drobné objekty	021 - Stavby	m2	0,000	18,60	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
272	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrtového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrovarovkami D 40x3,7 mm	021 - Stavby	m	9,500	0,59	5,61	6,73	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
273	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	021 - Stavby	m	9,500	3,93	37,34	44,81	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
274	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 - Stavby	m	9,500	3,25	30,88	37,06	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
275	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	021 - Stavby	úsek	9,500	39,34	373,73	448,48	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
276	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 - Stavby	ks	2,000	60,00	100,00	120,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
277	Výhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	021 - Stavby	m	9,500	1,12	10,64	12,77	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
278	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD	021 - Stavby	m	9,500	0,17	1,62	1,94	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
279	napojenie na jestvujúci vodovod	021 - Stavby	m	1,000	120,00	120,00	144,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejně obstarávanie.	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
280	Presun hmôt pre rúrov vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 - Stavby	t	5,296	6,35	33,63	40,36	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
281	Potrubie z oceľ.rúzn.pozink.bežsvík.bežnych-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežnych-11 343.00 DN 32	021 - Stavby	m	1,000	17,77	17,77	21,32	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
282	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 - Stavby	ks	1,000	5,04	5,04	6,05	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
283	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 - Stavby	ks	1,000	18,35	18,35	22,02	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou prípojky vody MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
284	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 - Stavby	ks	0,000	5,04	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
285	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 - Stavby	ks	0,000	25,03	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
286	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 - Stavby	ks	0,000	5,03	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
287	Spätný ventil ,5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 - Stavby	ks	0,000	27,32	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
288	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	021 - Stavby	ks	0,000	17,33	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
289	Vodomer na pitnú vodu 1", 6 m3/h,	021 - Stavby	ks	0,000	88,99	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
290	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,012	21,16	0,25	0,30	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou spodnej časti stavebného objektu - vytvorenia podkladovej vrstvy MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
291	Montáž chráničiek DN150	021 - Stavby	m	0,000	5,35	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
292	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, DN 150, dl. 6 m, WAVIN	021 - Stavby	ks	0,000	27,32	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
293	Výrobky gumové tesniace manžeta tesniaca gumová	021 - Stavby	ks	0,000	2,59	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
294	Objímka kĺzna dištančná "RACI"	021 - Stavby	ks	0,000	4,82	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
295	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN do 500	021 - Stavby	m	0,000	56,07	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Zmeny, ktoré vyvstali počas realizácie stavebných prác, sú nevyhnutné, pričom nepredstavujú neopodstatnené zmeny zmluvy, ale zmeny na základe zmluvných podmienok a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015. Uvedené výdavky súvisia so s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou vrchnej časti stavby, konkrétne s realizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu MŠP.	Výdavok sa nebude realizovať. Realizáciou predmetnej zmien nedôjde k zmene cieľov, merateľných ukazovateľov ani účelu projektu a predmetná zmena nebude mať negatívny vplyv na realizáciu aktivít projektu.
SPOLU SO 04 PRÍPOJKA VODY						876,61	1 051,93			
SO 05 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA										
296	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	104,000	6,01	625,04	750,05	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
297	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	104,000	0,86	89,44	107,33	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
298	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	104,000	8,27	860,08	1 032,10	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
299	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 4	021 - Stavby	m3	104,000	1,69	175,76	210,91	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
300	Výkop zapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	021 - Stavby	m3	3,000	22,50	67,50	81,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
301	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	55,000	16,40	902,00	1 082,40	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
302	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	55,000	1,02	56,10	67,32	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
303	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	021 - Stavby	m3	55,000	20,50	1 127,50	1 353,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
304	Priplatok za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 4	021 - Stavby	m3	55,000	2,15	118,25	141,90	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
305	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 - Stavby	m3	20,000	22,50	450,00	540,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
306	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 - Stavby	M3	15,000	32,50	487,50	585,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
307	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	m3	238,500	2,71	646,34	775,61	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
308	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavennej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	m3	23,000	3,38	77,74	93,29	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
309	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	238,500	1,87	446,00	535,20	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
310	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	021 - Stavby	m3	30,000	6,40	192,00	230,40	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
311	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	444,550	5,00	2 222,75	2 667,30	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
312	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	79,500	3,20	254,40	305,28	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
313	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavby	m3	207,700	8,60	1 786,22	2 143,46	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
314	Štrkopiesok 0- 8	021 - Stavby	t	38,700	19,69	762,00	914,40	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
315	Kamenivo 16-32	021 - Stavby	t	169,000	16,31	2 756,39	3 307,67	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
316	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 - Stavby	m3	11,800	12,75	150,45	180,54	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
317	Štrkopiesok 0- 8	021 - Stavby	t	20,060	19,69	394,98	473,98	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
318	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštného do D 110	021 - Stavby	m	1,000	3,50	3,50	4,20	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
319	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, D 110, dl. 2 m,	021 - Stavby	ks	1,000	12,77	12,77	15,33	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
320	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštného D 140	021 - Stavby	m	6,000	3,52	21,12	25,34	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
321	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, D 140, dl. 1 m,	021 - Stavby	ks	6,000	13,60	81,60	97,92	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.

Por. číslo výdavku	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Výdavky celkovo		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
						bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)			
322	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštného DN 160	021 - Stavby	m	4,000	3,86	15,44	18,53	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
323	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, D 160, dl. 1 m,	021 - Stavby	ks	4,000	16,06	64,24	77,09	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
324	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštného DN 200	021 - Stavby	m	68,000	4,11	279,48	335,38	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
325	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, DN 200, dl. 1 m,	021 - Stavby	ks	68,000	20,03	1 362,04	1 634,45	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
326	Montáž kanalizačných klapiek do DN 300	021 - Stavby	ks	1,000	75,72	75,72	90,86	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
327	Klapka spätná DN 200, na dažďovú kanalizáciu	021 - Stavby	ks	1,000	128,89	128,89	154,67	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
328	Skúška tesnosti kanalizácie do D 160	021 - Stavby	m	11,000	1,43	15,73	18,88	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
329	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 - Stavby	m	68,000	1,81	123,08	147,70	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
330	Montáž vsakovacích blokov	021 - Stavby	kompl	2,000	750,00	1 500,00	1 800,00	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
331	Vsakovací blok VO1	021 - Stavby	kompl.	1,000	3 757,55	3 757,55	4 509,06	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
332	Vsakovací blok VO2	021 - Stavby	kompl.	1,000	6 201,63	6 201,63	7 441,96	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
333	revízna šachta D600 z PVC + poklop, DN 600	021 - Stavby	ks	8,000	518,48	4 147,84	4 977,41	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer, potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár).	Zmena jednotkovej ceny oproti výsledku VO na žiadosť Zhotoviteľa z dôvodu skokovitého nárastu materiálových vstupov najmä v oblasti oceľových výrobkov, izolovaných výrobkov, elektroinštaláčného materiálu a cien energií. Zvýšené náklady oproti výsledku VO znáša Prijímateľ. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
334	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 - Stavby	t	251,350	6,35	1 596,07	1 915,28	Výška výdavku bola stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom z procesu VO/obstarávania	Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním MŠP s prekrytím v Hurbanove a s realizáciou dažďovej kanalizácie k objektu MŠP. Položka bola špecifikovaná na základe podkladov projektanta - Projektová dokumentácia.	Realizácia je nutná na zabezpečenie funkčnosti prevádzky a dosiahnutia deklarovaných cieľov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite s ohľadom na východiskovú situáciu a potreby identifikované v žiadosti o poskytnutie príspevku. Všetky stavebné práce majú priamu väzbu na predmet realizácie projektu a súvisia s funkčnosťou navrhovaného riešenia.
SPOLU SO 05 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA						34 035,14	40 842,17			
SPOLU:						391 927,06	470 312,47			

V Hurbanove, dňa
Za Objednávateľa: Mgr. Peter Závodský, primátor

V Komárne, dňa
Za Zhotoviteľa: Ing. Peter Šimon, konateľ