

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.04.2021
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Jelka
Sídlo:	Mierová 959/17, 925 23 Jelka
V jeho mene konajúci:	Ing. Gabriel Kiš, starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Gabriel Kiš, starosta obce
b) technických:	Ing. Gabriel Kiš, starosta obce
IČO:	00 306 011
DIČ:	2021006691
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0027 8768 6251

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	INGSTAV SK s. r. o.
Sídlo:	Tallerova 4, Bratislava 811 02
Zastúpený:	Richard Chorvatovič, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach	
a) Zmluvných:	Richard Chorvatovič, konateľ
b) Technických:	Mgr. Zdenka Jakušová
IČO:	46233091
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK37 0900 0000 0051 3269 8271
Číslo telefónu:	0904 173 170
E-mail:	info@ingstavsk.sk
Registrácia:	ORSR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 129429/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 19.04.2022 Zmluvu o dielo, a to na základe výsledku verejného obstarávania, vyhláseného vo Vestníku č. 18/2021 - 26.01.2021 pod značkou 4664 - WYP na predmet zákazky „Komunitné centrum – Obec Jelka“ (ďalej len zmluva).
2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením čl. 20 bod 3 zmluvy, § 18 ods. 3 písm. a) v nadväznosti aj na § 18 ods. 5 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Dôvodom zmeny zmluvy týmto dodatkom je dlhodobý pretrvávajúci trend rapídneho zvyšovania cien materiálov a stavebných prác na trhu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky nad rámec celkovej ceny dohodnutej v Článku 5 Cena za predmet zákazky bod 3 zmluvy, a to

v dôsledku naďalej pretrvávajúcej pandémie COVID-19 nielen na SR, ale aj vo svete, odkiaľ sa dovážajú na SR materiály a súčasne z dôvodu aktuálnych vojnových udalostí na Ukrajine a ich priamych aj nepriamych dôsledkov na neustále zvyšovanie cien prác, materiálov i pohonných hmôt – ide o okolnosti, ktoré nikto neočakával ani nedokázal predpokladať ich krátkodobé či dlhodobé následky, ktoré priamo ohrozujú riadne a včasné plnenie zmluvy. Bez predmetného navýšenia ceny za dielo podľa zmluvy nie je možné dielo podľa zmluvy riadne zhotoviť tak, aby bolo funkčné a plnilo tak svoj účel.

Článok 3

Predmet dodatku

1. Článok č. 5 Zmluvy o dielo, bod 3. sa nahrádza novým znením:
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH: **329 475,00 €**
Slovom: tristodvadsaťdeväťtisícštyrisosedemdesiatpäť eur nula centov
DPH: **65 895,00 €**
Cena s DPH/celkom: **395 370,00 €**
Slovom: tristodeväťdesiatpäťtisícristosedemdesiat eur nula centov
2. Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením:
č.1 – Ocenený výkaz výmer – navýšenie

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia
3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi všetkých zmluvných strán.
4. Tento dodatok nadobudne účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok, podmienky musia byť naplnené kumulatívne:
 - a) po schválení uzavretia tohto dodatku poskytovateľom NFP, ktorým je Ministerstvo vnútra SR,
 - b) zverejnením schválenia uzavretia tohto dodatku poskytovateľom NFP, ktorým je Ministerstvo vnútra SR na úradnej tabuli obce Jelka,
 - c) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
6. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
 - č. 1 – Ocenený výkaz výmer – navýšenie
 - č. 2 – Dôkazy zo Štatistického úradu

V Jelke, dňa: 03.06.2022

V Bratislave, dňa: 23.05.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Starosta
Obec Jelka

.....
Zhotoviteľ, konateľ

Prílohy:

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer – navýšenie
- č. 2 – Dôkazy zo Štatistického úradu