

Dodatok č. 1

k

„Zmluva o dielo č. 3“

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Pliešovce
Adresa:	Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce
IČO:	00320170
DIČ:	2021339364
zastúpená:	Ing. Štefanom Sýkorom – starostom obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Zvolen
č.úctu:	1219729001/5600
IBAN:	SK33 5600 0000 0012 1972 9001
Zhotoviteľ:	ElektrikáriS, s.r.o.
Sídlo:	Čekovce 180, 962 41 Čekovce
Bankové spojenie:	SK21 0900 0000 0051 6711 9591
číslo účtu:	
IČO:	36644641
DIČ:	2022120441
IČ DPH:	
Zastúpený:	Miroslav Pupava- konateľ
Právna registrácia:	

Článok I.

Predmet dodatku

- 1.1. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok na naviac práce a práce v zmysle zmluvy o dielo č. 3 ktoré nebolo možné ukončiť v termíne podľa zmluvy v dôsledku priletu a hniezdenia sťahovavých vtákov. Jedná sa o dodávku a montáž ochranného drôtu proti vtákom na bytových domoch „A“ a „B“
- 1.2. Naviac práce oproti pôvodným podmienkam zmluvy sú vyčíslené v prílohe tejto zmluvy. Tieto práce vyplynuli z nutnosti výmeny nosného roštu pod obklad nakoľko tento bol poškodený hubami a hnilobou. Z toho vyplynula aj potreba úpravy zateplenia aby bolo možné nový rošt a obklad zrealizovať.
- 1.3. Položkový rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku

Článok II.

Čas plnenia

- 2.1. Termín zhotovenia prác v zmysle tohto dodatku do 31.05. 2022

Článok III.

Cena

- 3.1. Cena za zhotovenie diela vrátane tohto dodatku je:

Bytový dom „A“	8579,78 €
Bytový dom „B“	8579,78 €
Bytový dom „C“	9047,78 €
Bytový dom „D“	9047,78 €
Cena spolu:	35255,12 €

Ostatné dojednania v zmluve o dielo č. 3 a dodatku č.1.sa týmto dodatkom nemenia.

V Pliešovciach dňa : 30.5.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

Ing. Štefan Sýkora