

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 26.02.2021

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: **obec Zborov**  
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov  
IČO: 00 322 741  
DIČ: 2020624804  
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta  
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK32 5600 0000 0036 0537 9029  
Tel.: +421 54 479 83 06  
E-mail: info@zborov.sk  
Web: www.zborov.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik**  
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov  
IČO: 52 707 687  
DIČ: 2121119715  
IČ pre DPH: SK2121119715  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 39233/P  
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ  
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Rastislav Fecilák  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK32 0200 0000 0042 0436 1551  
Tel.: +421 908 841 027  
E-mail: zborstavsro@gmail.com  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### 1. Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli 26.02.2021 zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom Novostavba materskej školy v obci Zborov, a to formou tzv. in-house zákazky v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) a vtedy platnou Príručkou k procesu verejného obstarávania pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020.

Keďže Zhotoviteľ ako verejný obstarávateľov (§ 7 ods. 1 písm. d) ZVO) nedokázal vykonať všetky stavebné práce vlastnými kapacitami, na časť diela uskutočnil verejné obstarávanie podľa pravidiel a postupov ustanovených ZVO. Výsledkom procesu obstarávania podlimitnej zákazky bolo uzatvorenie zmluvy o dielo 02.06.2021 so spoločnosťou MION BUILDING COMPANY, s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o., 110, Uzovské Pekľany 082 63, IČO: 44 660 375 (ďalej len „Subdodávateľ“).

**I.**  
**Predmet Dodatku**

1. Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO, ako aj na podklade Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenom 27.05.2022 medzi Zhotoviteľom a Subdodávateľom, ktorého predmetom bola úprava ceny vyvolaná zmenou ceny stavebných materiálov, sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny za zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo vyvolanou zmenou ceny stavebných materiálov, a to:

- na základe opodstatnených príčin a preukázateľných údajov o náraste cien stavebných materiálov,
  - výlučne v nevykonanej/neuhradenej časti stavebného diela,
  - s prihliadnutím na dodržanie princípov hospodárnosti a efektívnosti,
  - so súhlasom Objednávateľa a Investora stavebného diela,
- v nasledovnom rozsahu, ktorý je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku:

**Navýšenie ceny – SO 01 MŠ ASR vo výške:**

	13 880,75	EUR bez DPH
	1 388,08	EUR 10 %DPH
Spolu:	15 268,83	EUR s DPH

**Navýšenie ceny – SO 01 MŠ ELI vo výške:**

	4 435,63	EUR bez DPH
	443,56	EUR 10 %DPH
Spolu:	4 879,19	EUR s DPH

**Navýšenie ceny – SO 01 MŠ Výťahy vo výške:**

	963,20	EUR bez DPH
	96,32	EUR 10 %DPH
Spolu:	1 059,52	EUR s DPH

**Navýšenie ceny – SO 01 MŠ VZT vo výške:**

	2 716,55	EUR bez DPH
	271,66	EUR 10 %DPH
Spolu:	2 998,21	EUR s DPH

---

**Súčet všetkých Navýšení cien vo výške:**

	21 996,13	EUR bez DPH
	2 199,61	EUR 10 %DPH
Spolu:	24 195,74	EUR s DPH

Objednávateľ ako registrovaný sociálny podnik účtuje DPH v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si uplatňuje pri platcovi DPH prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

2. Vzhľadom na predmet tohto Dodatku č. 1 sa text Zmluvy v článku VII. Cena predmetu zmluvy, bude 7.6 mení nasledovne:

„Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

1 192 047,29 EUR bez DPH,

slovom jeden milión stodevätdešiatdvatisíc štyridsaťsedem EUR a 29 eurocentov,

119 204,73 EUR 10 % DPH,

slovom jednodvestoštyri EUR a 73 eurocentov,

1 311 252,02 EUR s DPH,

slovom jeden milión tristojedenásťtisíc dvestopäťdesiatdva EUR a 02 eurocentov."

3. Ostatné časti a ustanovenia Zmluvy o dielo a stavebného rozpočtu, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú bez zmien.

## II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 26.02.2021.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
Príloha č. 1 – Rozpočet – Navýšenie cien
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
5. Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
  - Dodatok bol schválený Poskytovateľom v rámci jeho administratívnej finančnej kontroly,
  - deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

V Zborove dňa .....

V Zborove dňa .....

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

\_\_\_\_\_  
Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

\_\_\_\_\_  
Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ