

Dodatok č.5

k Zmluve o dielo č.012019 zo dňa 6.12.2019

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Obec Malatiná**
Adresa : **Obecný úrad Malatiná č.148, 026 01 Malatiná**
IČO : **00314641**
Kontaktné miesto : **Obec Malatiná, okres Dolný Kubín**
Štatutárny orgán : **Mgr. Zdenko Kubáň, starosta obce**

Zhotoviteľ

: **House realization, s.r.o.**

Adresa : **Horný Val 8/17, 010 01 Žilina**
IČO : **47 192 933**
DIČ : **2023 824 495**
IČ DPH : **SK20 23 824 495**
Štatutárny orgán : **Peter Golas, konateľ spoločnosti**
Bank. spojenie : **Fio Banka, a.s., pobočka Žilina**
Číslo účtu : **SK20 8330 0000 0021 0168 0788**

Čl.II. Predmet dodatku:

Predmetom tohoto Dodatku je predĺženie termínu dokončenia stavby: **“ Nájomný bytový dom – 17 b.j. v obci Malatinej vrátane TV. „**

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa:

- vzniknutej pandémie ochorenia Covid 19
- pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v roku 2022
- a nevhodných klimatických podmienok v Malatinej. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 803 m n.m., kde od októbra do apríla nie je možné realizovať stavebné práce.

Zmluvné strany sa dohodli na zmenu **článku III. Termín plnenia** Zmluvy o dielo a predĺženie termínu dokončenia stavby do:

Jún 2023

Č.III Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený 5 vyhotoveniach, z toho 4 vyhotovenia pre Objednávateľa a 1 vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

Dodatok č. 5, ako aj celý právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb.

Ostatné články zmluvy ostávajú v platnosti a nemenia sa.

V Žiline dňa 31.05.2022

.....
Zhotoviteľ

Peter Golas

konateľ spoločnosti House realization, s.r.o.

Objednávateľ

Mgr. Zdenko Kubáň

starosta obce Malatiná