

Dodatok č. 1 (OK/0654/2022)
k Zmluve o dielo č. OK/0131/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodný Zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Mesto Nové Zámky
Sídlo: Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Zastúpený: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab
IČO: 00 309 150
DIČ: 2021060756
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nové Zámky
IBAN: SK25 0200 0000 0001 7482 0172
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Brantner Nové Zámky s.r.o.
Sídlo: Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Zastúpený: Ing. Tibor Papp a JUDr. Jaromír Valent
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Martin Bizoň
IČO: 31 440 291
IČ DPH / DIČ: SK2020413857, 2020413857
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2484 4761
Tel.: +42135 6426 436
E-mail: office.brantnernz@brantner.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu ako „zmluvné strany“)

I.

Preambula

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 09.02.2022 Zmluvu o dielo č. OK/0131/2022, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo **Obnova fontány a spevnených plôch okolo fontány - Hlavné námestie v Nových Zámkoch – II. etapa** a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela (ďalej len ako „Zmluva“).

1.2 Predmetom tohto dodatku je úprava rozsahu stavebných prác na diele, ceny za dielo a termínu dokončenia výstavby.

1.3 Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu, že po začatí stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác nezahrnutých v pôvodnej Zmluve, ktorých potrebu uskutočnenia v čase zadávania zákazky nemohol objednávateľ predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti. Z tohto dôvodu vyvstala potreba zvýšenia ceny za zhotovené dielo. Doplňujúce stavebné práce tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku.

II.

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať práce nad rámec pôvodne dohodnutých prác, ktorých špecifikácia je upravená v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší **Článok 4. ods. 1. písm. b)** zmluvy a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„b) Dokončenie výstavby: do 21.06.2022 odo dňa odovzdania staveniska.“

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší **Článok 5. ods. 2.** zmluvy a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„ 2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

- a) základ ceny pre DPH: **176 763,13 EUR,**
- b) DPH: **35 352,63 EUR,**
- c) **celková cena za predmet diela s DPH: 212 115,76 EUR.**
slovom dvestodvanásťtisícstopäťnásť EUR a 76 CENTOV.“

III.

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach ostáva Zmluva nezmenená.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach s právnou silou originálu, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tohto dodatku o povinne zverejňovanú zmluvu. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, súhlasia s nimi a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, tento právny úkon uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Nové Zámky, dňa

Nové Zámky, dňa 20.05.2022

.....
Mesto Nové Zámky
v zast. PhDr. Mgr. art. Otokar Klein

.....
Brantner Nové Zámky s.r.o.
v zast. Ing. Tibor Papp

.....
Brantner Nové Zámky s.r.o.
v zast. JUDr. Jaromír Valent