

## DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 79/2021

uzatvorená podľa § 536 a nas. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v úplnom znení  
(ďalej len „zmluva“)

### Čl. I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ :

**Obchodné meno / názov:** Mesto Sabinov  
**Sídlo:** Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

**Zastúpená:** Ing. Michal Repaský, primátor mesta  
**IČO:** 00327735  
**DIČ:** 2020711726  
**Banka:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu - IBAN:** SK70 0200 0000 0040 7704 5651

**e-mail:** msu@sabinov.sk  
**telefón:** +421 51 4880 420  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ :

**Obchodné meno / názov:** EKO SVIP, s.r.o.  
**Sídlo:** Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

**Zastúpený/á:** Ing. Peter Bujňák, konateľ  
**Registrovaný:** Obchodný register Okresného súdu Prešov  
vložka číslo: 10621/P

**IČO:** 36 449 717  
**DIČ:** 2020004646  
**IČ DPH:** SK2020004646  
**Banka:** VÚB, a.s.  
**Číslo účtu - IBAN:** SK24 0200 0000 0012 0525 2257

**E-mail:** ekosvip@ekosvip.sk  
**Telefón:** +421 51 4521375

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

## Čl. II. Predmet dodatku č. 3

2.1 Z dôvodu dlhodobej nedostupnosti na trhu a nemožnosti dodania zateplovacieho systému strechy navrhnutého v projektovej dokumentácii stavby, v záujme vykonania diela ako celku v rátane zateplenia strešnej konštrukcie, sa zmluvné strany dohodli na zmene technicko-konštrukčného riešenia zateplenia strešného plášťa. Navrhnutá zmena technicko-konštrukčného riešenia si vyžaduje navyše/menej práce oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela ako celku. Zmluvné strany sa preto, v súlade s článkom Čl. 11. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, bod 11.2., dohodli na zmene – prípočte a odpočte stavebných prác, ktorých obsah a rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 3.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku Čl. 4. Cena diela, bodu 4.4., ktorý sa mení a dopĺňa nasledovne:

„Zmluvná cena podľa pôvodnej zmluvy o dielo je:

Celková cena bez DPH:	387.915,83 €
DPH 20 %:	77.583,17 €
Celková cena s DPH:	465.499,00 €

Prípočet a odpočet stavebných prác z dôvodu zmeny technicko-konštrukčného riešenia zateplenia strešného plášťa:

Celková cena bez DPH:	+2.939,75 €
DPH 20 %:	+587,95 €
Celková cena s DPH:	+3.527,70 €

Nová zmluvná cena podľa dodatku č. 3 je:

Celková cena bez DPH:	390.855,58 €
DPH 20 %:	78.171,12 €
Celková cena s DPH:	469.026,70 €

## Čl. III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Zmluvné strany si dodatok č. 3 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 3.2. Tento dodatok č. 3 k zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 3.3. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa ([www.sabinov.sk](http://www.sabinov.sk)).

3.4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 79/2021, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 3 naďalej ostávajú v platnosti a bez zmeny.

V Sabinove  
.....  
dňa: 13.6.2022  
.....

V Sabinove  
.....  
dňa: 13.6.2022  
.....

.....  
Za objednávateľa:  
Ing. Michal Repaský  
primátor mesta

.....  
Za zhotoviteľa:  
Ing. Peter Bujňák  
konateľ EKO SVIP, s.r.o.