

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
číslo: 4905.1062014KKO

na zhotovenie diela s názvom :
**„Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany“; časť 3: skrátený názov: „Cyklistický chodník
v k.ú. Smižany“**

(ďalej len „Dodatok č.1“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie (refundácia):

IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie (predfinancovanie):

IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie pre zloženie

zmluvného depozitu:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Smižany

OcÚ Smižany, Námestie M. Pajdušáka 341/50,

053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves

Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

00 691 721

2020715554

neplatca DPH

+421 53 4431 483

miroslava.szitova@smizany.sk

www.smizany.sk

Prima banka Slovensko, a.s.

SK17 5600 0000 0034 1263 7001

KOMASK2X

Československá obchodná banka, a.s.

SK07 7500 0000 0040 2764 6045

CEKOSKBX

Prima banka Slovensko, a.s.

SK65 5600 0000 0034 1263 4003

KOMASK2X

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca - orgán:

Zastúpené:

Dielo realizuje:

Zástupca na rokovanie vo veciach:

zmluvných a výrobných:

technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT /BIC/:

Tel.:

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

31 651 518

2020490274

SK2020490274

Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa

predstavenstvo

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

závod Košice

Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník

závodu Košice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK77 0900 0000 0050 2528 4698

GIBASKBX

+421 55 7261 328

E-mail:
Internetová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
www.eurovia.sk

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) vo väzbe na nasledovné zmluvné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo: 4905.1062014KKO uzavretej dňa 26.06.2021 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“): čl. IV bod 4.6; čl. VII bod 7.9 a 7.10; čl. X bod 10.5; čl. XX bod 20.2 a 20.4

Dodatok č.1 je vyhotovený z dôvodu legislatívnych zmien týkajúcich sa trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia a s tým súvisiacej potreby prepracovania projektovej dokumentácie, ktoré vznikli v čase medzi vypracovaním projektovej dokumentácie a realizáciou stavby. Na základe uvedeného, sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

II.

V článku III. zmluvy - Predmet zmluvy

Na koniec bodu 3.3 sa dopĺňa nové znenie:

Zhotoviteľ nebude realizovať práce podľa pôvodného rozpočtu. Zhotoviteľ zrealizuje práce v zmysle Rozpočtu „Zmenový list“, ktorý je v prílohe Dodatku č.1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

III.

V článku VII. zmluvy - Cena predmetu zmluvy

Na koniec bodu 7.6 sa dopĺňa nové znenie:

Cena bez DPH podľa pôvodnej zmluvy	286 641,97 €
Cena bez DPH nerealizovaných prác v zmysle Zmenového listu	-17 179,15 €
<u>Cena bez DPH navyše prác v zmysle Zmenového listu</u>	<u>23 197,03 €</u>
Cena diela po úprave bez DPH	292 659,85 €
DPH pri sadzbe 20%	58 531,97 €
Cena diela po úprave spolu s DPH	351 191,82 €

IV.

Dodatok č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží štyri objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č.1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- tento Dodatok č.1 je zverejnený na webovom sídle objednávateľa, resp. v zmysle platných právnych predpisov
- došlo k právoplatnému schváleniu Žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

Príloha: Zmenový list

V Smižanoch, dňa 10.6.2022

Za objednávateľa:



Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce

V Košiciach, dňa 02.06.2022

Za zhotoviteľa:



Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ



Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ



EUROVIA SX, s.r.l.
Osloboditeľov 36
040 17 Košice