

Dodatok č. 2 (OK/0655/2022)
k Zmluve o dielo č. OK/1006/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodný Zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: MESTO Nové Zámky
Sídlo: Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Štatutárny orgán : PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta
IČO: 00 309 150
DIČ: 2021060756
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nové Zámky
IBAN: SK25 0200 0000 0001 7482 0172
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: ONYX s.r.o.
Sídlo: Viničná 1, 940 01 Nové Zámky
Zastúpený: Ladislav Pásztor – konateľ spoločnosti
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Zsolt Mester, 0908 211 051
IČO: 31 444 067
IČ DPH / DIČ: SK2020413901, 2020413901
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK52 1111 0000 0015 8030 3001
Tel: 0905 320 462
E-mail: onyx@onyx-nz.sk
Zapísaný: Okresný úrad Nitra, oddiel: Sro, vl. č. 366/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

I.

Preambula

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 27.08.2021 Zmluvu o dielo č. OK/1006/2021, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo Obnova fontány a spevnených plôch okolo fontány – Hlavné námestie v Nových Zámkoch – I. etapa a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela (ďalej len ako „Zmluva“).

1.2 Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu, že po začatí stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplnujúcich stavebných prác nezahrnutých v pôvodnej Zmluve, ktorých potrebu uskutočnenia v čase zadávania zákazky nemohol objednávateľ predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti. Z tohto dôvodu vyvstala potreba zvýšenia ceny za zhotovené dielo. Doplnujúce stavebné práce tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku.

II.

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať práce nad rámec pôvodne dohodnutých prác, ktorých špecifikácia je upravená v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší **Článok 5. ods. 2.** zmluvy a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„ 2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

a) základ ceny pre DPH: 93 568,12 EUR,

b) DPH: 18 713,62,16 EUR,

celková cena za predmet diela s DPH: 112 281,74 EUR.

slovom stodvanásťtisícdivestoosemdesiatjeden EUR a 74 CENTOV.“

III.

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach ostáva Zmluva nezmenená.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach s právnou silou originálu, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tohto dodatku o povinne zverejňovanú zmluvu. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, súhlasia s nimi a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, tento právny úkon uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Nové Zámky, dňa

Nové Zámky, dňa 01.06.2022

.....
Mesto Nové Zámky
v zast. PhDr. Mgr. art. Otokar Klein

.....
ONYX s.r.o.
v zast: Ladislav Pásztor - konateľ