

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.9.2021

uzavretej medzi zmluvnými stranami v zmysle § 563 a nasl. Obchodného zákonníka :

Objednávateľ: **Obec Unín**
sídlo: č. 332, 908 46 Unín
zastúpený: Ján Palkovič – starosta obce
IČO: 00310107
DIČ: 2021093921
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK71 5600 0000 0026 0315 9001
telefón: + 421 34 662 1452, + 421 354 662 8131
e-mail: obec@unin.sk, starostaunin@gmail.com
Web: www.unin.sk

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **S. H. E. s. r. o.**
Sídlo: 232 Štefanov 906 45
zastúpený: Skalom Dávidom
IČO: 52372685
DIČ: 2121009209
IČ DPH: SK2121009209
bankové spojenie: Unicredit bank a. s.
číslo účtu: SK24 1111 0000 0015 6357 7019
telefón: 0911 254 442
internetová adresa: www.she-slovensko.sk
zapísaný v registri: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 44481/T

Čl. I.

1. Zmluvné strany dňa 29.9.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **Požiarňa zbrojnica – rekonštrukcia**, podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, to všetko za podmienok bližšie špecifikovaných podmienok v Zmluve o dielo uvedených.

Čl. II.

1. Počas realizácie diela „**Požiarňa zbrojnica – rekonštrukcia**“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a užívanie diela, ktoré neboli zahrnuté a definované v projekte diela a vo výkaze výmer v uzatvorenej zmluve o dielo. Vykonanie prác navyše, ktoré sú predmetom tohto dodatku, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, prevádzkovaniu a a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by prípadná zmena dodávateľa na vykonanie prác navyše, nebola možná a to najmä z technických dôvodov so zreteľom na záruky za kompletne dielo poskytnuté zhotoviteľom v plnom rozsahu.

Hodnota navyše prác predstavuje sumu :

Cena diela bez DPH	35 147,04, - Eur,
DPH vo výške 20%	7 029,41,- Eur,
Cena celkom s DPH	42 176,45,- Eur.

Čl. IV.

1. Na základe vyššie opísanej právnej skutočnosti a to nevyhnutnosť vykonania navyše prác sa Zmluvné strany sa dohodli, na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 29.9.2021 , a to konkrétne čl. IV. Cena za dielo, pričom body 1. a 2. uvedeného článku sa zrušujú a nahrádzajú novým znením:

„1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená v nadväznosti na výsledok verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v rozpočte diela, krycím listom rozpočtu č. 1451 zo dňa 18.01.2022, ktorý tvorí prílohou č. 1 k zmluve.

2. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena bez DPH	146.233,03 EUR
DPH vo výške 20%	29.246,41 EUR
cena celkom s DPH	175.479,44 EUR

(cena celkom s DPH, ktorú uchádzač ponúka)“

Čl. V.

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a

Občianskeho zákonníka.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 29.09.2021, neupravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú platné a nezmenené.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa z obsahom Dodatku č. 1 podrobne oboznámili, tento je prejavom ich slobodnej vôle, nie je uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a že sú osobami oprávnenými tento Dodatok č. 1 uzatvoriť, na znak čoho ho podpisujú.

V Štefanove, dňa 06.04.2022

Za zhotoviteľa
Dávid Skala-konateľ
S. H. E. s. r. o.

Za objednávateľa
Obec Unín
Ján Palkovič
Starosta-obce

