

Dodatok č. 1

k

Zmluve o dielo

*uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)*

(ďalej len „dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: **Horná Lehota**
Sídlo: Horná Lehota 99, 97681 Horná Lehota
IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK92 0200 0000 0000 0922 2312
V zastúpení: Vladimír Bušniak, starosta obce
E-mail: obec@horna-lehoa.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **BRANO, s.r.o.**
Sídlo: Valča 356, 038 35 Valča
IČO: 47580330
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0032 7321 4657
V zastúpení: Branislav Žila, konateľ spoločnosti
Zápis v obchodnom registri: OS Žilina, Oddiel: Sro, VI. č.: 61547/L
E-mail: info@certifikovaneihriskas.sk
Telefonický kontakt: +421 948 771 889

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.11..2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa a dodať objednávateľovi dielo **„Doplnenie fit a herných prvkov na detské ihrisko v obci Horná Lehota“** v špecifikácii bližšie v Zmluve určenej (ďalej aj ako „Dielo“).
2. Nakoľko
 - 2.1 v období od uzatvorenia Zmluvy do uzatvorenia tohto dodatku došlo k zvýšeniu cien vstupných materiálov potrebných pre zhotovenie Diela a
 - 2.2 vzhľadom na pretrvávajúci záujem objednávateľa na zhotovení a dodaní Diela a nutnosť reflektovať na medzitýmne zvýšenie vstupných materiálov potrebných pre zhotovenie Diela, je teda potrebné upraviť cenu Diela, nakoľko nie je spravodlivé z tu uvedeného dôvodu žiadať od zhotoviteľa zhotovenie a dodanie Diela za pôvodne dohodnutú cenu Diela (aj vzhľadom na značný časový posun v termíne realizácie Diela),dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve a to nasledovne:

Článok 1 Predmet dodatku


1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave niektorých vzájomných práv a povinností vyplývajúcich im zo Zmluvy, a to tak, ako je ďalej uvedené.
2. Na základe dohody zmluvných strán sa
 - 2.1 čl. 4 ods. 1 Zmluvy sa mení a nahrádza novým nasledovným znením:
1. Cena diela je dohodnutá vo výške 14.288,72,- EUR vrátane DPH.
3. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že je schopný a pripravený (i) svoje záväzky zo Zmluvy riadne a včas splniť, (ii) bezodkladne po uzatvorení tohto dodatku začať so zhotovovaním Diela, (iii) Dielo za dohodnutých zmluvných podmienok, reflektujúc aj zmeny Zmluvy podľa tohto dodatku, riadne a včas zhotoviť a dodať objednávateľovi bez vád a nedorobkov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmeny naďalej platné a účinné.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v tomto dodatku uvedené inak, pojmy použité v tomto dodatku majú rovnaký význam, ako je im daný podľa Zmluvy.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku v súlade s osobitným predpisom.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán konať.

<p>V Hornej Lehote Dňa 20.06.2022</p>	<p>Vo Valči Dňa 20.06.2022</p>
<p>Obec Hornej Lehote (objednávateľ)</p>	<p>BRANO, s.r.o. (zhotoviteľ)</p>
<p>..... Vladimír Bušniak starosta obce</p> 	<p>..... Branislav Žila konateľ spoločnosti</p>