

## **Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 221/2021**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

### **Zmluvné strany:**

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rača**  
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava  
IČO : 00 304 557  
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta  
DIČ : 2020879212  
IČ DPH : nie je platiteľom DPH  
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : **KAMI PROFIT, s.r.o.**  
sídlo/miesto podnikania : Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava  
IČO : 35 943 301  
štatutárny orgán : Ing. Milín Kaňuščák; Barbora Mikitová, konatelia  
zápis : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd: Sro,  
vložka č. 36648/B  
DIČ : 202 202 38 72  
IČ DPH : SK 202 202 38 72  
bankové spojenie :  
číslo účtu (IBAN) :  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.07.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.2 zmluvy v znení dodatku č.1 zo dňa 6.10.2021 a dodatku č. 2 z 26.11.2021 a dodatku č.3 zo dňa 21.04.2022.

Nakoľko počas vykonania diela došlo:

a) k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenových listoch ZL č. 15 zo dňa 16.03.2022, ZL č. 16 zo dňa 22.03.2022, ZL č. 17 zo dňa 23.03.2022, ZL č. 18 zo dňa 25.03.2022, ZL č. 19 zo dňa 30.03.2022, ZL č. 21 zo dňa 12.04.2022, ZL č. 24 zo dňa 28.04.2022, ZL č. 25 zo dňa 29.04.2022, ZL č. 26 zo dňa 02.05.2022, ZL č. 27 zo dňa 12.05.2022, ZL č. 28 zo dňa 20.05.2022, ZL 29 zo dňa 20.05.2022, ZL č. 30 zo dňa 25.05.2022 (ďalej len „naviac práce“), v súlade s bodom 6.10, 6.11, 18.3 písm. b) zmluvy a s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

b) k zámene typu svietidiel z dôvodu navýšenia svetelného toku a doplnenia asymetrickej optiky podľa špecifikácie v Zmenovom liste ZL č. 20 zo dňa 10.04.2022, ZL č. 22 zo dňa 24.4.2022 v súlade s ustanovením bodu 18.3 písm. c) zmluvy a §18 ods.3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

c) k zámene obkladov a dlažieb určitých rozmerov za obklady a dlažby iného rozmeru, z dôvodu nemožnosti dodať obklady a dlažby v rozmeroch požadovaných vo výkaze výmer, podľa Zmenového listu ZL č. 23 zo dňa 26.04.2022 v súlade s ustanovením bodu 18.3 písm. c) zmluvy a §18 ods.3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela (bod 5.4 zmluvy) za navyiac práce (bod 6.10 zmluvy) týmto dodatkom č. 4 tak, ako je to uvedené nižšie.

Celková cena úpravy po započítaní navyiac prác a odpočítaní menej prác tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 4, činí spolu sumu **153 301,044 eur s DPH slovom stopäťdesiattritisíc tristojedna eur a štyri centy s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.**

## Čl. I. Predmet dodatku

1. V Čl. V. Cena diela sa znenie bodu 5.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 4 965 217,034 EUR

DPH 20 % : 993 043,407 EUR

**celková cena vrátane DPH : 5 958 260,441 EUR**

(slovom: *päťmiliónov deväťstopäťdesiatosemtisíc dvestošesťdesiat eur a štyridsaťštyri centov*) (ďalej len „**celková cena**“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

2. Celková hodnota navyiac prác predstavuje:

cena bez DPH : 204 020,78 EUR

DPH 20 % : 40 804,156 EUR

**cena vrátane DPH : 244 824,936 EUR**

3. Celková hodnota menej prác oproti pôvodnému rozpočtu (prác, ktoré sa nevykonajú) predstavuje:

cena bez DPH : 76 269,91

DPH 20 % : 15 253,982 EUR

**cena vrátane DPH : 91 523,892 EUR**

4. Položkovitý rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k zmluve a je doplnená o položkovitý rozpočet navyše prác a menej prác podľa tohto dodatku č. 4, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.
5. V súlade s ustanovením bodu 6.10 zmluvy bude cena úpravy rozpočtu po započítaní navyše prác a odpočítaní menej prác uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa bodu 6.5. zmluvy.

## Čl. II.

### Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 4 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je položkovitý rozpočet navyše prác – Zmenové listy č. ZL 15 zo dňa 16.03.2022, č. ZL 16 zo dňa 22.03.2022, ZL č. 17 zo dňa 23.03.2022, ZL č. 18 zo dňa 25.03.2022, ZL č. 19 zo dňa 30.03.2022, ZL č. 20 zo dňa 10.04.2022, ZL č. 21 zo dňa 12.04.2022, ZL č. 22 zo dňa 24.4.2022, ZL č. 23 zo dňa 26.04.2022, ZL č. 24 zo dňa 28.04.2022, ZL č. 25 zo dňa 29.04.2022, ZL č. 26 zo dňa 02.05.2022, ZL č. 27 zo dňa 12.05.2022, ZL č. 28 zo dňa 20.05.2022, ZL 29 zo dňa 20.05.2022, ZL č. 30 zo dňa 25.05.2022.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 4 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 23.6.2022

V Bratislave dňa: 23.6.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Mgr. Michal Drotován**  
starosta

---

**KAMI PROFIT, s.r.o.**  
Ing. Milín Kaňuščák, konateľ