

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Veľké Blahovo
Sídlo: Veľké Blahovo 72, 930 01 Veľké Blahovo
IČO: 00 305 804
Zastúpený: Júlia Gányovicsová – starostka obce
Tel.: 031/552 20 93
E-mail: starosta@velkeblahovo.sk
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: GSP – STAV, s. r. o.
Sídlo: Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 535 031
DIČ: 2022744262
IČ DPH: SK2022744262
Zastúpený: OR SS TT, Oddiel: Sro, VL.č.: 23092/T
Tel.: +421 915 744 743
E-mail: zakazky@gagako.sk
(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

2. Zmluvné strany sa dohodli na podpise tohto dodatku č. 2 k pôvodnej Zmluve o dielo zo dňa 08.02.2022 a dodatku č. 1 zo dňa 16.02.2022. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v zmysle tohto dodatku dohodli na zmene zmluvných podmienok pre zákazku s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy“ nasledovnom rozsahu

3. Zmluva o dielo sa preto mení nasledovne:

- Mení sa IV. ČAS PLNENIA, bod 4.1:

Pôvodné znenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. Bode 3.1. do 3 (troch) mesiacov od prevzatia staveniska najneskôr však do **30.06.2021**.

Sa mení na: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. Bode 3.1. do 3 (troch) mesiacov od prevzatia staveniska najneskôr však do **31.07.2022**.

- Mení sa XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 15.1:

Pôvodné znenie: Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, za predpokladu, že riadiaci orgán vydá kladné stanovisko k realizovanému verejnému obstarávaniu na základe ktorého je táto zmluva uzavretá.

Sa mení na: Pôvodné znenie: Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

- Mení sa text položkovitého rozpočtu:

Pč.: 42, Kód položky: 764172201, Popis: Oceľová ľahká strešná krytina v tvare **bobrovky**, sklon do 45°, sa mení v časti *Popis:* na Oceľová ľahká strešná krytina v tvare **vlny**, sklon do 45°

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 08.02.2022

- Dôvodom uvedenej zmeny je, že pôvodne rozpočtovaný tvar krytiny už nie je dostupný a v čase určenom na realizáciu ani nebude. Zhotoviteľ túto skutočnosť oznámil Objednávateľovi. Objednávateľ následne o tejto skutočnosti informoval Poskytovateľa dotácie.
 - Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena a kvalita požadovaného materiálu sa nemení, mení sa len tvar krytiny.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
 5. Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
 7. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých si dve ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ

Prílohy dodatku:

1. Oznámenie Zhotoviteľa o zmene materiálu
2. Vyjadrenie projektanta k navrhovanej zmene
3. Vyjadrenie projektanta energetického hodnotenia k navrhovanej zmene
4. Vyjadrenie príslušného stavebného úradu

V Dunajskej Strede., dňa 22.06.2022

Za Zhotoviteľa:

GSP-STAV, s.r.o.
Hlavná 326/2, 326 01 Dunajská Streda
IČO: 4433301, DIČ: 2022/4232
IČUPN: S020274423

Stelari Gavrilci – konateľ

GSP – STAV, s.r.o.

Za Objednávateľa:



Júlia Ganyovišová - starostka

Obec Veľké Blahovo