

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 68/2022/CE zo dňa 18.02.2022
(ďalej len „*Dodatok č. 1*“)

Názov realizovanej stavby:
„Objekt správy areálu a sociálnej vybavenosti účinkujúcich – amfiteáter Detva, časť C“

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Mesto Detva**
So sídlom: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
Zastúpený: Ing. Ján Šufliarský, primátor
IČO: 00 319 805
DIČ: 2021318651
Bankové spojenie : VÚB Zvolen, retailová pobočka Detva
IBAN: SK97 0200 0000 0000 1972 4412
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Jaroslav Ďurčík, referent oddelenia výstavby, rozvoja a KS
Tel: +421 45 37 00 446
E mail: jaroslav.durcik@detva.sk
(ďalej len „*objednávateľ*“)
- a
- 2. Zhotoviteľ:** **JM-AGRO STAVBY,s.r.o.**
So sídlom : Lovinobaňa 545, 985 54 Lovinobaňa
Zastúpený: Marek Mališ, konateľ spoločnosti
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: Marek Mališ, konateľ spoločnosti
IČO : 46 339 451
DIČ : 2023334192
IČ DPH : SK2023334192
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0044 9035 3551
Tel: +421905658368
E-mail: marek@jmagrostavby.sk
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka č.: 20791/S
(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

Preambula Dodatku č. 1

1.Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.02.2022 Zmluvu o dielo č. 68/2022/CE, predmetom ktorej bola realizácia a zhotovenie diela s názvom: „ *Objekt správy areálu a sociálnej vybavenosti účinkujúcich – amfiteáter Detva, časť C*“ (*ďalej len „Zmluva“*).
2. Zmluvné strany sa v zmysle ods. 3 článku IV „Cena za dielo“ a ods. 2 článku XIV. „Záverečné ustanovenia“ Zmluvy, dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 (ďalej len „*Dodatok č. 1*“) k Zmluve, a to z dôvodu:

- a) odpočtov nerealizovaných prác oproti Zmluve, pričom ich realizácia nie je podstatným spôsobom nevyhnutná pre riadne ukončenie diela,

- b) prípočtov navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej cene diela a v rozpočte projektu, ale ktorých nutnosť vyplynula počas realizácie diela a sú nevyhnutné pre riadne ukončenie diela.
3. V priamej súvislosti s tým dochádza aj ku zmene zmluvnej ceny, dohodnutej v ods. 1 článku IV. „Cena za dielo“ Zmluvy.

Článok I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Zmluvy:

- 1.1 odpočty nerealizovaných prác oproti Zmluve a ich realizácia nie je podstatným spôsobom nevyhnutná pre riadne ukončenie diela:

odpočet nerealizovaných prác – montáž tepelnej izolácie
 Oplechovanie parapetov
 Konštrukcie stolárske
 Elektromontáže
 Zdravotechnika – zriaďovacie predmety
 Zdravotechnika – vnútorný vodovod

cena nerealizovaných prác bez DPH	3.650,06€
DPH 20%	730,01€
cena nerealizovaných prác s DPH	4.380,07€

- 1.2 prípočty navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej cene diela a v rozpočte projektu, a ktorých nutnosť vyplynula počas realizácie diela a sú nevyhnutné pre riadne ukončenie diela:

Konštrukcie – krytiny tvrdé
 Konštrukcie stolárske
 Podlahy z dlaždíc
 Obklady
 Elektromontáže
 Zdravotechnika – zriaďovacie predmety

Cena navyše prác bez DPH:	5.582,00 EUR
DPH vo výške 20%:	1.116,40 EUR
Cena navyše prác s DPH:	6.698,40 EUR

- 1.3 V článku IV „Cena za dielo“ sa ods. 1 Zmluvy v dôsledku odpočtu nerealizovaných prác a pripočítania nákladov na realizáciu navyše prác, ktoré priamo súvisia s realizáciou stavby, pôvodný text:

Celková cena diela predstavuje:

a. Cena bez DPH:	160 818,42 EUR
b. DPH vo výške 20%:	32 163,68 EUR
c. Cena celkom s DPH:	192 982,10 EUR

(slovom: jedenstodevät'desiatdvadväť'stoosemdesiatdva EUR, desať centov s DPH)

nahrádza novým textom nasledovne:

Celková cena diela predstavuje:

a. Cena diela bez DPH	162.750,36EUR
b. Cena DPH	32.550,04 EUR
c. Cena diela vrátane DPH – konečná cena	195.300,40 EUR

(slovom: jedenstodevät'desiatpäť'tisícristo EUR, štyridsať centov s DPH)

- 1.4 Príloha č.1 Rozpočet projektu sa nahrádza novou prílohou č. 1 Rozpočet projektu, tak ako tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 68/2022/CE zo dňa 18.02.2022 nie sú Dodatkom č. 1 dotknuté a zostávajú nezmenené.

Článok II Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojitosti s ust. § 5a zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa a v registri zmlúv.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v súlade s ods. 6 čl. XIV Zmluvy, t. j. v štyroch rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Príloha:


Č. 1 - „Dodatok č. 1 - Rozpočet“


Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

V Detve, dňa 10.06.2022

V Detve, dňa 10.06.2022


Ing. Ján Šufliarský
primátor mesta




JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
Lovinobaňa 545,
985 54 Lovinobaňa
IČO: 46 339 451
IČ DPH: SK2023334192
Marek Mališ
konateľ