

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 6/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčík, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
So sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
IČO: 31 322 301
DIČ: 2020313427
IČ DPH: SK2020313427
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr. banky
Číslo účtu IBAN: SK98 1111 0000 0014 2803 5065; SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 398/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 24. januára 2022 (objednávateľom podpis nesprávne datovaný ako 24.01.2021) nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 6/2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Realizácia automatickej tlakovej stanice pitnej vody v obci Cífer – lokalita Mlynská**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. V priebehu realizácie diela došlo ku vzniku nepredvídaných okolností majúcich vplyv na nemožnosť osadenia (inštalácie) automatickej tlakovej stanice v pôvodne predpokladanom mieste. Z toho dôvodu muselo dôjsť k premiestneniu automatickej tlakovej stanice realizovanej v rámci realizácie diela (posun o cca 200m), čo vyvolalo zmenu rozsahu diela (čiastkového plnenia poskytovaného zhotoviteľom), majúcu vplyv na cenu celého diela spolu a termín realizácie diela. V nadväznosti na čl. X ods. 2 zmluvy bola zhotoviteľom vypracovaná a objednávateľom odsúhlasená Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), v ktorej je detailne špecifikované zhotoviteľom poskytnuté

naviacplnenie v rámci realizácie diela a tiež plnenie, ktoré z dôvodu zmien rozsahu diela nebolo nutné poskytnúť.

Cena plnenia, ktoré v dôsledku zmeny rozsahu diela nebolo nutné poskytnúť, je 2.845,51 Eur bez DPH (DPH 20%: 569,10 Eur, cena s DPH: 3.414,61 Eur). Cena navyše plnenia, o ktoré sa rozširuje rozsah diela, je 17.621,42 Eur bez DPH (DPH 20%: 3.524,28 Eur, cena s DPH: 21.145,70 Eur).

Pri zohľadnení uvádzaných súm (a zmien v rozsahu diela) je celková cena, o ktorú sa cena celého diela spolu navyšuje, **14.775,91 Eur bez DPH** (DPH 20%: 2.955,18 Eur, cena s DPH: 17.731,09 Eur).

3. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení rozsahu diela o naviacplnenie špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 a o navýšení ceny celého diela spolu o sumu podľa ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 (v spojení s Prílohou č. 1 Dodatku č. 1). Navyše práce (naviacplnenie), ako aj uzatvorenie dodatku, boli odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Danielom Burdejom – služobný list č. 10951/2022 zo dňa 31. mája 2022).

Článok III.

Úprava ceny realizácie diela a zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 (vyjadrujúcou cenou poskytnutého naviacplnenia zhotoviteľom, o ktoré sa rozsah diela rozširuje poníženu o cenu čiastkového plnenia, ktoré nebolo zhotoviteľom v rámci realizácie diela poskytnuté), a to v nadväznosti na čl. II Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "76.609,95 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "91.385,86 €". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "15.321,99 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "18.277,17 €". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "91.931,94 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "109.663,03 €". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa "deväťdesiatjedentisícdeväťstotridsaťjeden Eur, 94 centov" a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "stodeväťtisícšesťstošesťdesiattri Eur, 3 centy".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 1) za vysporiadané, cenu naviacprác aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
4. Predmetom Dodatku č. 1 je aj dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová "do 30. júna 2022", ktoré sa nahrádzajú slovami "do 31. októbra 2022". Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný v relácii na skutočnosti podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaviazal zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník* v.z.n.p.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.

4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 stáva Prílohou č. 2 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacprác odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa a cenu čiastkového plnenia, ktoré zhotoviteľ v rámci realizácie diela neposkytol).

Príloha č. 1: Cenová ponuka (rozpočet) naviac prác zo dňa 25. mája 2022

V Piešťanoch, dňa 2022

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

V, dňa..... 2022

za zhotoviteľa:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva a.s.