

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 21. 10. 2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) (ďalej v texte len ako „**Dodatok**“ v príslušnom gramatickom tvare“)

č. zmluvy objednávateľa: 12/2022

Objednávateľ:

Názov: Obec Šenkvice
Adresa: Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK84 5600 0000 0066 0357 6022
IČO: 00305103
DIČ: 2020662259
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Konajúci: Mgr. Peter Fitz, starosta

(ďalej ako „**objednávateľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ROKO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Príslušný register: Okresný súd v Trenčíne, odd. Sro, vložka č.13079/R
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK86 0200 0000 0028 8787 4057
IČO: 36 322 270
DIČ: 2021627850
IČ DPH: SK2021627850
Konajúci: Ing. Roman Götzl, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

1. Preambula

1.1 Zmluvné strany dňa 21. 10. 2021 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka a ZVO ako výsledok procesu verejného obstarávania (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) za účelom realizácie diela „*Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice*“ (ďalej len „**Dielo**“). Zmluvné strany uzatvorili tiež dňa 21. 01. 2022 dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), ktorým opravili zrejmu nesprávnosť znenia Zmluvy tak, aby zodpovedala úmyslu zmluvných strán. Zmluvné strany uzatvorili tiež dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 2**“), ktorým upravili znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo, ako aj nahradili prílohu č. 2 Zmluvy o dielo tak, aby tieto úpravy zodpovedali úprave podľa bodu 3.6 Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo bude preto v čase nadobudnutia účinnosti Dodatku účinná v znení Dodatku č. 1 a súčasne Dodatku č. 2.

- 1.2 Pretože počas realizácie Zmluvy o dielo boli po uzatvorení Zmluvy o dielo zistené nepredvídateľné okolnosti, z ktorých vyplýva potreba realizácie prác navyiac, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie Diela (ďalej len ako „Práce navyiac“), a v dôsledku toho aj potreba zmeny Zmluvy o dielo tak, že bude v zmysle bodu 3.7 Zmluvy o dielo potrebné zahrnúť do Zmluvy o dielo aj určité Práce navyiac, ktoré však musia byť podľa bodu 3.9 Zmluvy o dielo odsúhlasené objednávateľom a prijaté formou dodatku k Zmluve o dielo, je potrebné doplniť nový bod 1.11 Zmluvy o dielo, upraviť znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo, ako aj doplniť do Zmluvy o dielo novú prílohu č. 6 Zmluvy o dielo (Rozpočet zhotoviteľa pre práce navyiac) tak, aby tieto úpravy zodpovedali spravodlivému usporiadaniu zmluvných vzťahov v čase plnenia Zmluvy o dielo.
- 1.3 Práce navyiac vyžaduje objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie Diela vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré mali za následoknutosť úpravy pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie. Vznikla potreba doplniť nové vybrané položkyrozpočtu Diela pri búracích a iných prácach, ktoré sú súčasťou Diela, ktoré nebolo možné predvídať. Počas prípravy spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné zistiť všetky detaily existujúceho objektu, obzvlášť skryté jestvujúce odchýlky a vady, ako sú tie, ktorých riešenie je predmetom Prác navyiac.
- 1.4 Predmetom tohto Dodatku sú preto Práce navyiac, ktoré sú pre úspešnú realizáciu Diela nevyhnutné, niesú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje pôvodný zhotoviteľ. Dopĺňujúce stavebné práce (Práce navyiac) vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaloženínáležitej starostlivosti predvídať, keďže počas prípravy projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu – skryté odchýlky a vady.
- 1.5 Týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nenastáva ani podstatná zmena pôvodnej Zmluvy o dielo.

2. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za pôvodný bod 1.10 Zmluvy o dielo sa vkladá nový bod 1.11 Zmluvy o dielo, ktorý znie „*Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj záväzok zhotoviteľa vykonať preobjednávateľa práce navyiac, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 7 tejto Zmluvy – Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje tieto navyiac práce zhotoviť a dodaťriadne a včas podľa rozpočtu (ocenených výkazov výmer), ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 7 tejto Zmluvy – Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac.*“
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu3.2 Zmluvy o dielo, upravujúcecelkovú cenu diela, ako aj odkaz na jej kalkuláciu,sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Celková cena, ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2a prílohu č. 7 tejto Zmluvy, ktorá je v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača a predstavuje sumu celkom:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>1 546 194,72 EUR</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>309 238,94 EUR</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>1 855 433,66 EUR.</i> “

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu13.8 Zmluvy o dielo, upravujúce prílohy Zmluvy o dielo, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/ov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy,
- Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania a úpravy zmluvnej ceny spôsobom podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy,
- Príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela,
- Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov.
- Príloha č. 5 Osoby splnomocnené na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela
- Príloha č. 6 Správa z kontroly
- Príloha č. 7 Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že k pôvodným piatim prílohám Zmluvy o dielo sa dopĺňa nová príloha č. 7 Zmluvy o dielo „Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac.“

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

3.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku pokiaľ to nevyučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.

3.4 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1 tohto Dodatku – Práce navyiac - špecifikácia nepredvídateľných okolností, z ktorých vyplýva potreba realizácie prác navyiac.

3.5 Meniť, alebo dopĺňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.

3.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

3.7 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.

3.8 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Nadobudnutie účinnosti Dodatku je podmienené jeho schválením zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, preto Dodatok v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť neskôr po jeho zverejnení, a to dňom nasledujúcim po dni doručenia Správy z kontroly objednávateľovi, s výsledkom kontroly, ktorý umožní financovanie predmetu obstarávania v súlade s Dodatkom. Objednávateľ zverejní informáciu o doručení Správy z kontroly najneskôr deň po jej doručení.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Šenkviaciach dňa 30. 06. 2022

V Prievidzi dňa 29. 6. 2022

Za objednávateľa:



Podpis anonymizovaný

Mgr. Peter Fitz, starosta

Za zhotoviteľa:

Podpis anonymizovaný

Ing. Roman Götzl, konateľ spoločnosti

G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 322 270
DPH: SK2021627850
S 046 / 5422272
SK: 0906 208 100

PRÁCE NAVIAC - špecifikácia nepredvídateľných okolností z ktorých vyplýva potreba realizácie prác navyiacODPOVEĎ NA POŽIADAVKU OVERENIA NEZAHRNUTÝCH PRÁC NACENENÝCH
V ROZPOČTE OD zhotoviteľa - spracovaná dňa 28.06.2022názov stavby: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA V ŠENKVICIACH – ROZŠÍRENIE KAPACITY
FORMOU PRÍSTAVBY A NADSTAVBY JESTVUJÚCEHO OBJEKTU
A MODERNIZÁCIA KUCHYNE**miesto stavby: parc.č.: 1857/2, 1857/3,
ul. Vinohradská 62, Šenkvice

katastrálne územie: Veľké Šenkvice

investor: Obec Šenkvice, nám. G. Kolínoviča 5,
900 81 Šenkvice

Časť rozpočtu	Popis	Cena bez DPH (€)	Poznámka
002	Čerpanie vody z nádrže	480,00	
004	Prekládka káblov NN	3 821,66	
005	Navyiac práce - žumpa	21 962,31	
006	Úprava základov	2 195,00	

Špecifikácia nepredvídateľných okolností, ktoré viedli k prácam navyiac podľa častí rozpočtu:

002 – pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej projektovej dokumentácie nebol možný prístup do označenej a geodetom zameranej podzemnej nádrže (žumpy). Poklop bol pod zemným násypom a neidentifikovateľný. Lokalizovanie polohy žumpy bolo urobené na základe terénnych nerovností (predpokladané hrany konštrukcie). Žumpa nebola v prevádzke niekoľko rokov, bola odpojená od prívodov kanalizácie a nepredpokladalo sa, že bude v nej zostatok určitého objemu splaškov.

004 – vedenie hlavného prívodného káblu NN ku objektu ZŠ bolo predpokladané v jeho trasovaní podľa projektovej dokumentácie. Do vedenia by sa nemuselo zasahovať, ak by nenastala potreba úplného odstránenia betónovej žumpy, ktorá bola osadená hlbšie, respektíve betónová konštrukcia bola hrubšia. Pre úplné vybratie bolo potrebné vybudovať väčšiu výkopovú figúru. Výkop zasiahol do vedenia NN a bol v kolízii s technologickými postupmi prác a stavbou samotnou. Pri výkopových prácach sa potvrdilo jeho kolízne trasovanie, z čoho vyplynula nutná prekládka NN mimo navrhovanej stavby.

005 – tak ako pri vysvetľovaní pri položke č. 002, nebola známa hĺbka a presný rozmer žumpy v mieste výstavby 1.PP. Preto pri jej odstránení mohlo prísť ku presnému prepočtu objemov, ktoré sú navýšené od poskytnutého rozpočtu, ktorý vychádzal z predpokladaných konštrukčných tvarov a objemov na základe zamerania geodetom a pamätníkov stavby z minulosti.

006 – pri príprave projektovej dokumentácie boli k dispozícii podklady vo výkresovej forme, na základe ktorej sa navrhovalo zakladanie stavby. V mieste prístavby boli vo výkresoch zakreslené pásové základy s prečnievaním od základových blokov cca o 75 mm. Táto hodnota bola

zanedbateľná pri samotnom návrhu založenia stavby. Na základe týchto podkladov sa v mieste prístavby nerealizovali sondy popri základoch. Po obnažení a obhliadke základov jestvujúcej časti objektu ZŠ, boli zistené odchýlky od existujúcich podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri návrhu, čo znemožnilo zakladanie stavby podľa navrhovaného spôsobu zachyteného v projektovej dokumentácii. Spôsob založenia navrhovanej prístavby bol následne prehodnotený a upravený statikom stavby.

Ing. arch. Miškovský Marcel, 0684AA

Ar
iC Podpis anonymizovaný

Podpis anonymizovaný



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 08
Stavba: Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22.6.2022

Objednávateľ:
Obec Šenkvice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 36322270
IČ DPH: SK2021627850

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 458,97

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	28 458,97	5 691,79

Cena s DPH v EUR 34 150,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC SENKVICE
Mám. G. Kolinoviča 5
000 01 ŠENKVICE


ROKO
SLOVAKIA

G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 3
IČ DPH
fax: 05

Podpis anonymizovaný

Dátum a podpis: 30.06

Podpis anonymizovaný

Dátum a podpis: 29.6.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 08

Stavba: Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Miesto:

Dátum: 22.06.2022


Objednávateľ: Obec Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ: ROKO SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		28 458,97	34 150,76
N01	Práce naviac	28 458,97	34 150,76
002	Čerpanie vody s nádže	480,00	576,00
004	Prekládka káblov NN	3 821,66	4 585,99
005	Naviac práce žumpa	21 962,31	26 354,77
006	Úprava základov	2 195,00	2 634,00



ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte

Časť:

002 - Čerpanie vody s nádže

Miesto:

Dátum: 22.06.2022

Objednávateľ:

Obec Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

480,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

480,00

D 1

Zemné práce

480,00

1	K	115101205.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 4000 l do 8000 l	hod	8,000	60,00	480,00
	VV		8"Predpoklad		8,000		

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte

Časť:

004 - Prekládka káblov NN

Miesto:

Dátum: 22.06.2022

Objednávateľ:

Obec Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 821,66

D M Práce a dodávky M

3 279,98

D 21-M Elektromontáže

806,90

12	K	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	2,000	8,22	16,44
13	K	210100012.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	6,000	13,54	81,24
26	K	210100257.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	2,000	28,46	56,92
11	K	210101265.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 185-240 mm2 pre vonkajšie práce	ks	2,000	49,87	99,74
27	K	210120104.S	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	ks	12,000	2,83	33,96
14	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	15,000	2,39	35,85
15	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	5,000	1,73	8,65
16	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	2,000	3,39	6,78
17	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,37	4,74
10	K	210902213.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120 pre vonkajšie práce	m	56,000	7,07	395,92
vV					2*28"		56,000
24	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	28,000	0,66	18,48
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,587	6,35	48,18

D B1 Materiál

2 012,20

1	M	M001	AYKY-J 3x240+120 SM/SM	m	56,000	28,59	1 601,04
vV					2*28		56,000
2	M	M002	SPOJ Al 3x240+120 SVCZ	ks	2,000	48,23	96,46
3	M	M003	Okó kábl. Al 240x16 ALU-F-LE	ks	6,000	4,15	24,90
4	M	M004	Okó kábl. Al 120x16 ALU-F-LE	ks	2,000	2,13	4,26
25	M	M010	Rozd.hlava 4x 185-240 HCZ4	ks	2,000	6,12	12,24
5	M	M005	Hro.pásovina 30x4 1bm=0,952kg	kg	15,000	4,31	64,65
6	M	M006	Hro.drôt FeZn 10 1bm=0,625kg	kg	3,325	4,31	14,33
7	M	M007	Hro.SR 02 M8 svorka odboč.spoj	ks	2,000	1,47	2,94
8	M	M008	Hro.SR 03 A svorka uzemň.	ks	2,000	1,50	3,00
9	M	M009	Fólia	m	28,000	0,10	2,80
18	K	PM	Podružný materiál	%	18,266	6,35	115,99
20	K	ST	Stratné	%	18,266	3,81	69,59

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

460,88

29	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	28,000	10,46	292,88
vV					a	28"Vzdialenosť	28,000
31	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	28,000	1,50	42,00
vV					a		28,000
30	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	28,000	4,50	126,00
vV					a		28,000

D OST Ostatné

541,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	ost1	Odpojenie, pripojenie káblov v jestvujúcej poistkovej skrini	ks	1,000	76,20	76,20
22	K	ost2	Doprava	km	330,000	0,51	168,30
23	K	ost3	Nešpecifikované práce	hod	6,000	19,05	114,30
28	K	ost4	Meranie izolačného stavu	ks	2,000	91,44	182,88

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

N01 - Práce nezahnuté v rozpočte

Časť:

005 - Naviac práce žumpa

Miesto:

Dátum: 22.06.2022

Objednávateľ:

Obec Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 962,31

D HSV Práce a dodávky HSV 21 523,02

D 1 Zemné práce 9 226,51

7	K	120901106.S	Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MC,v odkopávkach, búranie príumurovky na žumpe	m3	21,732	75,39	1 638,38
	vv		(15,15*2,7)*0,15*2*22- 27.5.2022 stavbyvedúci		12,272		
	vv		6,22*22.6.2022		6,220		
	vv		(4,0*2,7)*0,15*2*22- 27.5.2022 stavbyvedúci		3,240		
	vv		Súčet		21,732		
1	K	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	42,311	86,00	3 638,75
	vv		-56,113*Množstvo zmluva - 27.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		-56,113		
	vv		72,69*Reálne množstvo - 27.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		72,690		
	vv		Medzisúčet		16,577		
	vv		-(14,9*0,6*0,45)*2*Zostatok betón - 27.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		-8,046		
	vv		-(4*0,6*0,35)*2*Zostatok betón - 27.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		-1,680		
	vv		Medzisúčet		-9,726		
	vv		15,039*4,889*0,35*30 - 31.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		25,734		
	vv		(14,9*0,6*0,45)*2*30 - 31.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		8,046		
	vv		(4*0,6*0,35)*2*30 - 31.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		1,680		
	vv a		Medzisúčet steny		35,460		
	vv		Súčet		42,311		
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	132,824	3,76	499,42
	vv		0,6*4,889*15,03*25 - 27.5.2022		44,089		
	vv		2,81*7,57*0,5*26 - 31.5.2022		10,636		
	vv		4,96*6,72*0,5*26 - 31.5.2022		16,666		
	vv		2,5*2,86*0,5*26 - 31.5.2022		3,575		
	vv		6,0*2,86*0,5*26 - 31.5.2022		8,580		
	vv		4,91*5,035*0,5*26 - 31.5.2022		12,361		
	vv		0,94*3,1*0,5*26 - 31.5.2022		1,457		
	vv		a		35,460		
	vv		Súčet		132,824		
10	M	583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	245,724	14,04	3 449,96
	vv		132,824*1,85 'Prepočítané koeficientom množstva		245,724		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 703,64
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	126,238	11,20	1 413,87
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 398,522	0,35	839,48
	vv		126,238*19 'Prepočítané koeficientom množstva		2 398,522		
4	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	126,238	4,91	619,83
5	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	631,190	0,50	315,60
	vv		126,238*5 'Prepočítané koeficientom množstva		631,190		
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	126,238	12,00	1 514,86
D	99		Presun hmôt HSV				7 592,87
19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	245,724	30,90	7 592,87
D	PSV		Práce a dodávky PSV				439,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				439,29
8	K	7125012545.S	Odstránenie hydroizolácie jednovrstvovej, -0,00900t	m2	208,196	1,65	343,52
	W		15,2*2*3,35+4,9*2*3,35*24 - 27.5.2022 stavbyvedúci		134,670		
	W		15,039*4,889*30 - 31.5.2022 stavbyvedúci		73,526		
	W		Súčet		208,196		
9	K	71250488788.S	Odstránenie geotextílie jednovrstvovej, -0,00300t	m2	208,196	0,46	95,77
	W		15,2*2*3,35+4,9*2*3,35*24 - 27.5.2022 stavbyvedúci		134,670		
	W		15,039*4,889*30 - 31.5.2022 stavbyvedúci		73,526		
	W		Súčet		208,196		

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte

Časť:

006 - Úprava základov

Miesto:

Dátum: 22.06.2022

Objednávateľ:

Obec Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 195,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 195,00
D	2		Zakladanie				262,81
8	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	5,582	192,23	1 073,03
	WV		0,75*18,605*0,4*28 - 31.5.2022		5,582		
7	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	-5,861	138,24	-810,22
	WV		-1,05*18,605*0,3		-5,861		
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 476,51
4	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	6,047	82,53	499,06
	WV		0,5*0,25*18,605*28 - 31.5.2022		2,326		
	WV		0,4*0,3*18,605*28 - 31.5.2022		2,233		
	WV		0,8*0,1*18,605*28 - 31.5.2022		1,488		
	WV		Súčet		6,047		
5	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	19,535	10,16	198,48
	WV		(0,5+0,25+0,2+0,1)*18,605		19,535		
6	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	19,535	4,19	81,85
2	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,473	1 473,83	697,12
	WV		192*3*0,617/1000*28 - 31.5.2022 - 192 ks á 3 m o10		0,355		
	WV		192*0,617/1000*28 - 31.5.2022 - 161 bm o10		0,118		
	WV		Súčet		0,473		
D	99		Presun hmôt HSV				455,68
3	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,747	30,90	455,68

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 08
Stavba: Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Dátum: 22.06.2022

Kód	Popis	MJ	Výmera
N01/ 004 Prekládka káblov NN			
a	Dĺžka prípojky	m	28,000
a	28"Vzdialenosť		28,000
Použitie figúry:			
460200303.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	28,000
460420001.S	Zriadenie káblvého lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	28,000
460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	28,000
b	Test	m	5,000
N01/ 005 Naviac práce žumpa			
a	Naviac búranie	m3	35,460
	15,039*4,889*0,35*30 - 31.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		25,734
	(14,9*0,6*0,45)*2*30 - 31.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		8,046
	(4*0,6*0,35)*2*30 - 31.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		1,680
a	Medzisúčet steny		35,460
Použitie figúry:			
120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	42,311
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	132,824
N01/ 005a Naviac práce žumpa - x			
a	Vybúranie žumpa	m3	35,460
	15,039*4,889*0,35*30 - 31.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		25,734
	(14,9*0,6*0,45)*2*30 - 31.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		8,046
	(4*0,6*0,35)*2*30 - 31.5.2022 podklad od stavbyvedúceho		1,680
a	Súčet		35,460
Použitie figúry:			
120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	35,460
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,460