

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 14.3.2022

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, medzi týmito zmluvnými stranami

1.1

Objednávateľ: **Obec Kuchyňa , Obecný úrad, 900 52 Kuchyňa**

v zastúpení – starosta obce Róbert Bujna

Bankové spojenia : ČSOB banka

IBAN: SK68 7500 0000 0040 1582 7631

IČO: 00304875

DI Č: 2020643647

Tel.: 034/7785131

Fax: 034/7785051

e-mail: kuchyna220@stonline.sk



/ďalej len „objednávateľ“/

1.2

Zhotoviteľ: **UNISTAV spol. s r.o., Priemyselná 279, 905 01 Senica**

v zastúpení : Ing. Emil Žeňuch, konateľ

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 1530 9182

IČO: 31 409 539

IČ DPH: SK 2020376127

DIČ: 2020376127

Tel: 034/6517881

Fax: -

E-mail: unistav@unistav-se.sk

/ďalej len „zhotoviteľ“/

II. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa vzhľadom na neprevídateľné okolnosti dohodli na úprave času plnenia zmluvy nasledovne:

2.2. Bod 3.1. Zmluvy sa mení nasledovne:

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II.

Zahájenie stavby: marec 2022

Ukončenie stavby: 30.6.2022

III. Záverečné ustanovenia

3.1. Ustanovenia zmluvy nezmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

- 3.3. Tento dodatok je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých si 1 ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia a preto Dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

V Kuchyni dňa

26-05-2022