

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31 679 692
DIČ: 2020485500
IČ DPH: SK 2020485500
IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3697/V
V mene spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Tkáč - konateľ spoločnosti

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: **Lutis s.r.o.**
Sídlo: Kurská 854/14, 04022 Košice
IČO: 36576379
DIČ: 2021780497
IČ DPH: SK2021780497
IBAN: SK43 1100 0000 0026 2171 0880

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 14582/V
V mene spoločnosti koná: Ing. Robert Urban

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.11.2021 Zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť 5.11.2021, kód zmluvy: DZ008 (ďalej len „**zmluva o dielo**“). Predmetom zmluvy o dielo je odplatné vykonanie diela „HV prípojka a KOST pre objekt Nafukovacia hala – ZŠ L. Novomeského Košice“.
2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom X. ods. 8 zmluvy o dielo dohodli na zmene jej obsahu v rozsahu uvedenom v článku II. tohto Dodatku.

Článok II.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom sa v článku II ods. 4 zmluvy o dielo mení lehota na vykonanie diela a to tak, že termín 31.5.2022 sa nahrádza novým termínom **15.9.2022**. Na

základe uvedeného zmluvné strany upravili aj Harmonogram vykonávania diela, ktorý je prílohou č. 3 zmluvy o dielo. Upravený Harmonogram vykonávania diela je prílohou č. 1 tohto Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom sa mení cena za dielo a to tak, že v článku IV ods. 1 sa suma 181 709,49 EUR bez DPH, slovom stoosemdesiatjedentisícšesťdesiatdeväť € a 49 centov bez DPH nahrádza nasledovnou sumou: **184 088,05 EUR bez DPH, slovom stoosemdesiatštyritisícosemdesiatosem eur a päť centov**. Na základe uvedenej zmeny zmluvné strany upravili aj prílohu č. 2 zmluvy o dielo podrobný položkový rozpočet diela.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v nezmenenom znení.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu jeden rovnopis.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tohto Dodatku sa oboznámili, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a že nemajú vedomosť o okolnostiach, ktoré by mohli obmedziť jeho platnosť a obsah.
4. Prílohami Dodatku sú:
 - Príloha č. 1 - upravený Harmonogram vykonávania diela
 - Príloha č. 2 – upravený Podrobný položkový rozpočet diela

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Jaroslav Tkáč

konateľ spoločnosti

.....

Ing. Robert Urban

konateľ spoločnosti