

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 25.03.2022**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami:

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>E.T.K, s.r.o.</b>
Sídlo:	Okružná 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
Obchodný register:	Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 9518/V
IČO:	36175340
DIČ:	2021353004
IČ DPH:	SK2021353004
Štatutárny orgán:	Ing. Tibor Kozman - konateľ
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Moldava nad Bodvou
SWIFT (BIC) kód banky:	SUBASKBX
IBAN:	SK92 0200 0000 0005 1804 4542
Číslo účtu:	518044542/0200
Telefón:	055/4603998
E-mail:	etk@upcmail.sk

**Objednávateľ:**

Názov:	<b>Obec Mokrance</b>
Sídlo:	Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance
IČO:	00690295
DIČ:	2020751535
Štatutárny orgán:	Mgr. Mária Lacková, starostka obce
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK:05 7500 0000 0040 3019 4174
Telefón:	0905 387 973
E-mail:	podatelna@mokrance.sk

**Článok I**  
**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.03.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi dielo „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Mokrance“.
2. Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené navyše práce, uvedené v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Tieto práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii predmetu diela.
3. Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela.

## Článok II Predmet dodatku

Za článok 3 Zmluvy o dielo zo dňa 25.03.2022 sa vkladá nový článok 3a, ktorý znie:

### Článok 3a Naviac práce

1. Predmetom dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.03.2022 je záväzok zhotoviteľa vykonať práce naviac, uvedené v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto dodatku. Tieto práce naviac sú súčasťou diela v zmysle tohto dodatku.

2. Dohodnutá cena za naviac práce je nasledovná:

- výrub stromov	6 ks x 10,26 €	61,56 €
- odstránenie pňov	6 ks x 9,50 €	57,00 €
-zhotovenie a napojenie dažď. vŕôd	7 ks x 345,50 €	2 418,50 €
- výšková úprava ( vodovodný hydrantov, šúpanie a podobné) v trase chodníka	9 ks x 115,00 €	1 035,00 €
-odstránenie havarijného stavu odvodu dažďovej vody (prepadnutie šachty v trase chodníka počas stavebných prác)- práca a materiál-2x1m 400 mm plastová rúra a kary rošt hr. 10 mm, prepojenie a betonáž	1ks x 450 €	450,00 €
- navýšená cena asfaltu z dôvodu akt. hosp. stavu o 37%(dodávateľ SKANSKA rozpočte 14,60€/m2, navýšená cena na 19,80€/m2)	479,50 m2 x 5,20 €	2 493,40 €
-navýšená asfaltová plocha	36,54 m2 x 19,80 €	723,49 €
-osadenie odvodových žľabov	3 ks x 145,50€	436,50 €
-vyštrk. krajnice ( dodávka materiálu a práca)	95 m2 x 11,50€	1 092,50 €
<b>CELKOVO:</b>		<b>8 767,95 €</b>

Cena naviac prác bez DPH: 8 767,95.-€

DPH 20%: 1 753,59.-€

Celková cena naviac prác s DPH: 10 521,54.-€

3. Týmto dodatkom sa výkaz výmer ako príloha č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.03.2022 dopĺňa o položkový rozpočet na práce naviac, ktorý ako príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

### Článok III Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo zo dňa 25.03.2022 bez zmien.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 Položkový rozpočet na práce navyše.
4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán obdrží každá zmluvná strana po jednom rovnopise.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že dodatok uzatvárajú na základe svojej skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Mokranciach, dňa: 15.06.2022

V Moldave nad Bodvou, dňa: 15.06.2022

**Objednávateľ:**  
Obec Mokrance



Mgr. Mária Lacková  
starostka obce

**Zhotoviteľ:**

T.K. s.r.o.

Moldava nad Bodvou  
IČ DPH: SK2021353004

Ing. Tibor Kozman  
konateľ