

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo c.č.z. 319/2022 uzatvorenej dňa 4.4.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený : MESTO TRNAVA
Osoby oprávnené na konanie vo veciach : Hlavná 1
a) zmluvných : 917 71 Trnava
b) technických : JUDr. Peter Bročka, LL.M.
c) technický dozor investora : JUDr. Peter Bročka, LL.M.
v priebehu realizácie : Ing. Dušan Béreš
e) prevzatia Diela : Miroslav Horník
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
ktoré majú za následok zvýšenie : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
dohodnutej ceny : podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie : VÚB Trnava
číslo účtu : SK59 0200 0000 0000 2692 5212
IČO : 00 313 114
DIČ : 2021175728
číslo telefónu : 033/3236134, 133
e-mail : dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený : Yunex, s.r.o.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach : Lamačská cesta 3/A
a) zmluvných : 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
b) technických : Ing. Ľubor Nôta, konateľ
c) stavbyvedúci : Ing. Marián Šajti, konateľ
Bankové spojenie :
číslo účtu :
IČO : 53 684 141
DIČO : 2121480361
IČ DPH : SK2121480361
číslo telefónu : 02/59683040
E-mail : richard.procik@yunextraffic.com

ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s §18 ods.1 písm.e) ZVO na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo c.č.z. 319/2022 na zhotovenie stavby „**Verejné osvetlenie -spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská-Hraničná popri Trnávke (v úseku od ul. Mikovíniho po ul.Hraničná)**, ktorú uzatvorili dňa 4.4.2022. Dôvod uzatvorenia tohto dodatku č.1 je spočíva v tom, že výrobca stĺpov verejného osvetlenia z kapacitných a výrobných dôvodov nevie zabezpečiť pre zhotoviteľa stavby dodávku stĺpov v termíne realizácie zmluvného diela.

Čas plnenia podľa bodu 5.1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne :

- **Začiatok prác : 11.4.2022**
- **Ukončenie prác : najneskôr do 20.8.2022**

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 319/2022 uzatvorenej dňa 4.4.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Prílohy k Dodatku č.1 – objednávka zhotoviteľa na výrobcu stĺpov
- upravený HMG stavby
4. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
6. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa

V Bratislave, dňa

JUDr. Peter Bročka, LL.M v.r.

primátor

Objednávateľ

Ing. Marián Šajti, v.r.
konateľ

Ing. Ľubor Nôta, v.r..

konateľ

Zhotoviteľ