


## Časový harmonogram projektu

ID	Task Name	Doba trvania	Zahájení	Dokončení	Pá 2.XII		So 3.XII		Ne 4.XII		Po 5.XII		Út 6.XII	
					12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
1	Ptíloha č. 4 . Casový harmonogram projektu	8 dny?	21.12. 11	30.12. 11										
2	Podpis zmluvy o dodávke služieb a produktov	8 dny?	21.12. 11	30.12. 11										
3	Príprava a dodávka LMS prostredia	1 den?	21.12. 11	21.12. 11										
4	Testovanie LMS prostredia	1 den?	21.12. 11	21.12. 11										
5	Dodávka modulu 1	1 den	21.12. 11	21.12. 11										
6	Detailná špecifikácia rozsahu dodávaných e-learningov	1 den?	21.12. 11	21.12. 11										
7	Analýza dopadov mapujúci dopady realizácie predmetu	1 den?	21.12. 11	21.12. 11										
8	Integračná stratégia, dokument popisujúci spôsob inte	1 den?	21.12. 11	21.12. 11										
9	Protokol o testovaní predmetu plnenia na základe Test	1 den?	22.12. 11	22.12. 11										
10	Dodávka modulu 2	1 den?	23.12. 11	23.12. 11										
11	Dodávka modulu 3	1 den?	27.12. 11	27.12. 11										
12	Dodávka modulu 4	1 den?	29.12. 11	29.12. 11										
13	Dodávka testov	3 dny?	27.12. 11	29.12. 11										
14	Performance testy	1 den?	30.12. 11	30.12. 11										
15	Používateľské príručky	1 den?	30.12. 11	30.12. 11										
16	Testovanie dodaných školení	7 dny?	21.12. 11	29.12. 11										
17	Akceptačný protokol	1 den?	30.12. 11	30.12. 11										

Parafy:	Príloha č. 4 – Časový harmonogram projektu k Zmluve o vytvorení a dodávke prác súvisiacich s vypracovaním školiacich modulov e-školení pre zabezpečenie vzdelávania formou e-learningu	Garant: ÚLZ
	Strana 1/2	Ev. číslo: 1424/2011



Parafy:	Príloha č. 4 – Časový harmonogram projektu k Zmluve o vytvorení a dodávke prác súvisiacich s vypracovaním školiacich modulov e-školení pre zabezpečenie vzdelávania formou e-learningu	Garant: ÚLZ
		Ev. číslo: 1424/2011
Strana 2/2		